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新疆华电哈密 2×100 万千瓦煤电项目循环水泵房及制氢站建筑工程尾项施工工程劳务（综合）班组

内部竞价文件
竞价发包人：河北建工集团有限责任公司

                   河北信泰建筑工程有限公司

2025年02月16日
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六、竞价报价
一、竞价公告
新疆华电哈密 2×100 万千瓦煤电项目循环水泵房及制氢站建筑工程尾项施工工程劳务班组竞价公告
  河北建工集团有限责任公司 现对 新疆华电哈密 2×100 万千瓦煤电项目 循环水泵房及制氢站建筑工程尾项施工工程劳务（综合）班组进行竞价，欢迎符合条件的承包人参加竞价。

工程概况：
包含间冷塔排水沟、散水、设备基础，制氢站区域道路、围墙及地坪，制氢站装饰装修，中央循环水泵房装饰装修等施工，详见施工图纸。

参与竞价人员自行踏勘项目，充分了解作业环境，相关费用包含进报价内。
2、项目地点：新疆哈密市巴里坤县三塘湖矿区
3、竞价范围：

间冷塔排水沟、散水、设备基础，电缆沟道，制氢站区域道路、围墙及地坪，制氢站建筑及装饰装修工程，中央循环水泵房建筑工程设计图纸范围内（含变更）的装饰装修工程。包括但不限于：①为完成施工内容所需人工、材料及设备、施工水电、施工机具等；②各种材料及构件的原材复试、施工过程现场检测等；③现场安全文明施工。具体施工内容详见清单及相应图纸等相关要求。

4、标段划分：整体划分为1个标段，选择1个中标班组。
5、计划工期：

制氢站建筑及区域围墙及地坪工程2025年4月1日前完工；

中央循环水泵房建筑工程2025年4月14日前完工。

1号间冷塔区域建筑工程2025年5月1日前完工。

2号间冷塔区域建筑工程2025年5月20日前完工。

进场时间以招标人通知为准，具体施工节点由招标人制定（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。
6、质量标准：满足中国华电集团有限公司达标投产要求，实现高水平达标投产，确保获得中国电力优质工程，争创国家优质工程奖。
7、承包方式：劳务承包；包工包辅料。
8、竞价劳务班组资格要求
本次招标采用资格预审。具体应符合下列条件：

8.1竞价人不得在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入“失信被执行人名单”（在评标期间尚未解除的）”。

8.2竞价人应具备相应的人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力（企业近五年2020年1月至今至少有一项已完工类似工程施工业绩）。

8.3竞价人应通过质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证，具有安全生产许可证，且上述证书有效。

8.4安全负责人需具备安全C证。

8.5竞价人近5年内（2020年1月1日至竞价截止时间）至少具有1个类似工程业绩，无不良业绩。竞价人需要提供以上合同首页、盖章页、业主验收单、施工范围等扫描件。

8.6在近3年内（2021年1月1日至竞价截止时间）没有骗取中标、严重违约，所承包工程未发生重大及以上质量、安全责任事故。

8.7未发生借取他人或向他人出借资质或业绩的情况。

8.8竞价人不存在尚未了结的重大诉讼案件。

8.9本工程不接受任何形式的联合体竞价。

8.10与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加竞价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞价或者未划分标段的同一招标项目竞价。

9、竞价方式

公开招标，先招后议。本次竞价网上竞价阶段在中采智信网招标平台上进行。中采智信网网址为：http://webbiao.com竞价人需登录中采智信网招标平台按网站要求进行注册，注册流程咨询网站技术负责人，中采智信网办公地址：石家庄市石获南路66号1#商务楼11楼信息部。

10、报名时间及竞价文件领取
报名时间：截止至2025年2月22日18：00，期间同步进行资格预审。

报名地点：报名不采用现场报名，网上报名后，需向项目部联系人提交资格预审资料：法定代表人身份证明书（原件）、法定代表人授权委托书（原件）、营业执照（原件）、业绩表（原件）等相关文件，营业执照及业绩留存加盖公章复印件，其余留存原件。如有必要则对竞价报名单位进行考察。

招标人将对业绩、信誉、人员配置、施工能力各方面进行资格预审，择优推荐至电子平台并电话通知合格的竞价人。竞价单位经招标人资格预审合格后方可注册登录中采智信网，在网站本招标项目处点击下载竞价文件或向项目联系人索取竞价文件。

11、联系人及电话
项 目 联 系 人：王少琛：13171713758 

网站技术负责人：  罗欢15128126431
竞价监督小组成员：朱宏斌18803116718 滑哲：13903111530
网站技术服务热线：0311-68020050 张磊：18231197766

集团纪检监察部监督人员： 焦玉民 0311-87053155
河北建工集团有限责任公司

河北信泰建筑工程有限公司
                                 2025年02月16日
二、竞价须知前附表

	项号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	新疆华电哈密 2×100 万千瓦煤电项目循环水泵房及制氢站建筑工程尾项施工工程

	2
	工程地点
	 新疆哈密市巴里坤县三塘湖矿区

	3
	工程概况
	详见竞价公告“1、工程概况：”

	4
	承包方式
	劳务分包

	5
	质量标准
	满足中国华电集团有限公司达标投产要求，实现高水平达标投产，确保获得中国电力优质工程，争创国家优质工程奖。

	6
	竞价范围
	详见竞价公告“3、竞价范围”

	7
	工期要求
	详见竞价公告“6、计划工期”

	8
	踏勘现场
	☑不组织，竞价人自行踏勘（自行承担相应费用）

□组织，踏勘时间:

踏勘集中地点：/

备注：

1、不论竞价发包人是否统一组织现场踏勘，竞价人均应充分了解现场工程场地和相关的周边环境情况；

2、不论竞价人是否进行过现场踏勘，竞价发包人始终认为竞价人的竞价是对现场情况充分了解和熟悉的基础上进行的；

3、中标后，凡是以未充分现场踏勘或类似理由，要求顺延工期或增加工程价款的，竞价发包人一律不予认可，由此导致合同不能执行的，按照河北建工集团供应商失信管理规定进行处理。

	9
	 资格条件
	同竞价公告9、竞价单位资格要求。

	10
	报价方式
	全费用固定综合单价。

	11
	计价及结算依据
	固定综合单价包死或定额工日等

	12
	竞价限价
	无

	13
	竞价有效期
	120日历天（从竞价截止之日算起）

	14
	竞价保证金
	1、竞价保证金形式：电汇、网银转账。缴纳竞价保证金时，劳务班组需备注竞价项目名称及所属劳务公司
2、竞价保证金金额：人民币 1 万元整（大写：壹万元整）

3、递交截止时间：竞价截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下：
开户名：河北建工集团供应链管理有限公司

开户行：光大银行石家庄西王支行 

账号：75220188000078821

竞价保证金的退还：与中标班组合同签订后5个工作日内向中标班组和未中标的劳务班组退还竞价保证金（不计利息）。



	15
	竞价方式
	公开招标，先招后议。本次竞价在中采智信网上进行。平台网址为：http://webbiao.com

	16
	网上竞价

时间
	开标时间: 2025年 02月23日10时00分，如有变动，电话通知。

	17
	现场谈判

时间
	最终2家入围单位电话通知谈判时间和地点。

	18
	竞价程序
	竞价程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。竞价单位应不少于3家，不满足要求时推迟开标。

1、竞价阶段：

在电子商务平台综合评标系统进行竞价。采用竞价报价高位淘汰方式。并在 2025年 02 月23 日10 时 00 分填报至报价平台。

采用三轮报价，第一轮不淘汰，

第二轮报价淘汰30%，从高到低。
第三轮淘汰后剩余2家进入最终谈判阶段。

报价时间间隔为30分钟。

2、谈判阶段：

进入谈判阶段的竞价单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的竞价文件壹份（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写）。

	19
	评标委员会组成
	集团各部门领导、分公司领导、项目部成员。

	20
	确定

中标班组
	进入谈判阶段后，竞价发包人根据竞价单位的总报价、单项工程的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，竞价发包人不承诺最低价中标。

	21
	履约担保
	合同内工程完成100%后，发包人退还分包人履约保证金（无息）。

	22
	中标

服务费
	中标候选人公示后，由中标人2日内向中采智信网缴纳中标价1‰的电子竞价服务费，但最高不超过10000元。

	23
	联系方法
	竞价发包人：河北建工集团有限责任公司

项目联系人：杜利培15031163321
项目技术答疑：王少琛1317171375邮箱：1406302591@qq.com。

	24
	电子商务平台技术支持联系方法
	招标服务平台：中采智信网电子商务招标平台

罗欢15128126431

	25
	劳务班组监督部门及联系方式
	劳务班组监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部

联系人：焦玉民，联系电话：0311-87053155


三、竞价须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本部分要求适用于新疆华电哈密2×100万千瓦煤电项目工程技术要求。

1.2本部分提出的相关要求是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，承包方应提供符合本部分要求和最新现行国家相关标准的优质产品。

1.3如果承包方没有以书面形式对本部分的条文提出异议，则意味着承包方提供的产品完全符合本部分技术要求。如有异议，不管多么微小，都应在以“对部分技术要求的意见和同协议书的差异”为标题加以详细描述。

1.4本部分所使用的标准如遇与承包方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。如果本部分技术要求与现行的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，承包方应及时书面通知发包方进行解决。

1.5本部分技术要求经发包方、承包方双方确认后作为土建施工承包合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本部分技术要求未尽事宜，由发包方、承包方双方协商确定。

1.7 承包方接收到发包方图纸等资料后，应及时进行图纸会审，如有疑问原则上三天内向发包方反馈，必要时进行技术交底。2、竞价范围及工期 

2.1本竞价工程项目的竞价范围见本须知前附表。

2.2本竞价工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求

3.1质量目标：

总的质量目标： 

	序号
	质量目标
	适用
	备注

	1
	达标投产
	(
	满足《火电工程达标投产验收规程》DL5277-2012、中国华电集团有限公司火电工程达标投产验收管理办法（2014年版）

	2
	中国电力优质工程奖
	(
	满足《中国电力优质工程奖评审办法》(2022版)

	3
	国家优质工程奖
	(
	满足《国家优质工程奖评选办法》（2020年修订版）


3.1.1质量创优规划
新疆华电哈密2×100万千瓦煤电项目以“建精品、树标杆、创国优”为工程建设总目标，秉持“安全可靠、创新高效、绿色人文、智慧美丽、铸就经典”的建设理念，以制度化的质量保证体系为基础，以信息化的质量管理方法为手段，以全过程质量控制为保证，推行全寿命周期管控，追求“精益求精、铸就经典”。通过强化“全员达标创优”和“过程达标创优”意识，实施管理创新，推动技术进步，提升建设水平，实现“程序合规、管理有效、技术创新、工序量化、工艺精准、可靠耐用、节能减排、指标先进、档案规范、特色突出”的优质工程目标，把项目建设成为“安全好、质量好、效益好、形象好”的新疆地区百万千瓦间接空冷燃煤机组示范工程。
3.2精细化施工工艺目标和标准
	序号
	精细化施工项目
	施工工艺质量标准

	土建专业精细化施工项目

	1
	清水混凝土
	1.结构尺寸准确，轴线通直，线条平直顺畅，顶面平整，棱角工艺美观。
2.结构表面平整有光泽，色泽一致，无蜂窝、麻面、露筋、明显气泡和施工冷缝等质量通病。
3.模板材料规格应一致，表面平整、清洁、光滑，结构应牢固稳定， 拼缝应严密，尺寸应准确，模板拼缝及施工缝痕迹淡灭。严禁使用对拉螺栓，必须要使用时，应报甲方和监理公司审批，对拉螺栓等布设规律、整齐、美观，连接面搭接平整。现场必须采用新模板，周转次数不允许超过2次。模板拆除后需涂刷清水混凝土养护液养护。
4.应采用同一规格、同一生产源地的原材料，保持原材料的颜色和技术参数始终一致。
5.预埋铁件、预留孔洞位置准确，表面与结构面平齐，边线横平竖直，预埋铁件下混凝土密实，没有空壳。
6.施工过程中注意成品保护，机组投产后表面无二次污染。

	2
	回填土
	1.通过对回填土施工质量控制，确保回填土密实度符合要求，表面平整；使施工完的地面、基础等不出现开裂、不均匀下沉现象。
2.填土前，应将基底表面上的树根、垃圾等杂物清除干净；做好每层回填土水平标高控制点的布置；水平标高标志宜布置在基础的四周表面用红漆画出，标志密度愈密愈方便施工。
3.回填土要分层摊铺，每层铺土的厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。填土每层的铺土厚度和压实遍数见相关标准。

	3
	沉降观测标（测标及保护罩）
	1.采用专业厂家制作的成品保护罩，保护罩为2.0mm厚316L不锈钢板；保护罩罩体各面距观测点表面距离不小于30mm。
2.保护罩应可方便开启；开启后应不影响立标尺。
3.保护罩正面应标明沉降观测点编号，该编号应耐久、不易脱落。
4.所有的沉降观测标为具备资质的厂家生产的专业用于测量的不锈钢成品观测标，沉降观测点编号规则按甲方《沉降观测点标识编号原则（含水准观测点）》要求。

	4
	建筑外墙饰面
	不允许有开裂、龟裂、掉粉、起皮、漏刷、透底、流坠现象；分色线平直，涂料色泽一致、洁净美观、线条清晰；整体颜色应一致。

	5
	地板、地砖、吊顶
	1.墙砖、地砖对缝对齐。地砖楼地面：表面平整度≤1mm，缝格平直度偏差≤2mm，接缝高低差≤0.5mm，板块间隙宽度≤1mm。
2.吊顶施工前应进行排版设计,饰面板边板的宽度应不小于面材宽度的一半。饰面板外观质量：表面洁净、颜色一致、无翘起、无裂纹。接缝或压条宽窄一致，平直整齐。吊顶饰面板的分割要拉通线调整，在墙面、柱面、灯具、通风口等部位用角铝型材压边收口，收边、收口工艺要精细。所有穿过吊顶板的安装设备（包括灯具、消防喷淋头、感烟器、音响喇叭）均应布置在整块板的正中或缝线处，与饰面板的交接吻合、严密，并成一条直线，高低一个平。检查孔应开孔规则，四周设置线条装饰。明、暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差符合要求。
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	穿墙（楼）护套
	穿墙管（或称贯穿件）应在浇灌混凝土前预埋到位，不得凿洞后埋，留下渗漏隐患。
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	屋面防水
	1.防水层表面应平整、压实抹光、不得有裂缝、起壳、起砂等缺陷，其厚度、钢筋位置、分格缝位置及间距应符合设计及规范要求。
2.卷材防水层的搭接缝应粘接牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。
3.防水层所用卷材的种类、材质、厚度及配套材料的相容性必须符合设计及规范要求，检查出厂合格证、质量检查报告和现场抽样复检报告。
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	材料选用
	以上材料及款式选用最终由甲方确定。
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	栏杆安装工艺
	1.立柱固定牢固、柱距均匀、栏杆顺直、转角角度顺畅一致。
立柱垂直偏差≤3mm，标高偏差≤5mm。
3、球节点连接时转角栏杆角度一致、转折处过渡平缓顺畅
4、对接连接时无错口、折口、焊接变形、管径无弯扁变形、接口焊缝光滑、补漆色泽一致。
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	踏步板工艺
	1、外观无污染、变形、凹陷；安装平整无倾斜、间距一致、起步高度适合。
2、螺栓固定时方向一致、紧固完全、无松动。点焊固定时焊缝高度、长度一致、无烧伤焊痕、补漆色泽一致。
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	格栅板铺设
	1、格栅板外观无变形、污染、翘曲、损伤痕迹、同区域色泽一致。
2、格栅板支垫垂直平整，平面度误差小于2mm。
3、同一区域铺设方向一致、板缝顺直、间隙均匀，整体弯曲度小于 1‰。
4、板面固定牢固、卡件平整无翘角、同一区域卡件间距一致。
5、采用点焊固定时焊点间距一致、长度统一、焊缝美观、无飞溅痕迹、补漆色泽一致。
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	栏杆围板工艺
	1、围板板面平整、外观顺直、边缘无毛刺割痕、端部倒角一致、连接角度顺畅美观。
2、拐角煨弯圆滑、对接缝及与结构连接处焊接牢固、美观。
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	焊缝表面工艺
	1、焊缝高度、长度合规，焊缝均匀，无漏焊、咬边、夹渣、气孔。
2、焊缝表面饱满、平整、光滑；无焦化、无焊瘤。
3、焊缝与母材应圆滑过渡。
4、焊缝表面美观，一次检验合格率99%
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	钢结构表面
	1、表面干净、无焊疤、油污、凹凸、泥沙和污垢。

2、卸车、吊装时注意保护避免二次损伤；堆放垫方木，构件磊放时加垫方木。
3、如环境有污染需加盖覆盖物。
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	维护板
	1、彩板平整、顺直，无漏缝；弧度、弯折过度自然不翘曲。
2、线条美观，板缝、钉线整齐、无破损、色差、凹坑。
3、金属面板的品种、规格、颜色、光泽及安装方向应符合设计要求。压条平直、接口严密、安装牢固，墙面波纹线垂直度、包角垂直度、水平接缝平直偏差垂直度≤15mm，幕墙平整度≤2mm。
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	钢结构涂层
	1、表面涂饰均匀、色泽一致、粘结牢固，无漏涂、透底、起皮、流坠、裂缝、掉粉和返锈。
2、涂装前钢材表面除锈、清理达到设计要求。
3、涂装遍数、涂层厚度符合设计，厚度偏差大于-25μm。
4、涂层应均匀，无脱皮、返锈且无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。
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	间接空冷冷却三角安装
	散热器组装平台牢固、尺寸偏差≤3mm,散热器框架结构安装尺寸无偏差，连接螺栓紧固，力矩验收记录完整；相邻百叶窗间隙≤3mm,百叶窗销轴锁紧装置安装无遗漏，有完整验收记录。
散热器严密性实验记录完整，试验压力、试验时间均符合厂家技术文件要求，试验介质清洁、不含有对冷却管、密封部件材质有腐蚀成分。
管束外观检查，管束散热翅片无损伤、断裂、脱开缺陷，管束平整、无扭曲变形，防腐层完好，通风无堵塞。
管束安装位置偏差≤10mm，限位卡关安装牢固。

	安装专业精细化施工项目

	1
	设备、钢结构油漆
	1.设备、钢结构油漆前进行预处理，金属表面要清理，油垢、铁锈、积灰和灰疤清理干净，裂缝补齐。2.油漆时色调要均匀一致，无透底、斑迹、脱落、皱纹、流痕、浮膜、漆粒及明显刷痕，复刷时必须在上一层已干燥后进行，层间结合严密，无分层现象，色泽要一致，不变色。施工过程中注意成品保护，机组投产后表面无二次污染。
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	阀门严密性检测
	1.阀门安装前应检查开关灵活性、外观有无缺陷，阀腔清洁密封面完好无毛刺。
2.对高压阀门及输送易燃易爆有害有毒等介质的需100%严密性试验。
3.中低压阀门严密性试验抽检每批不小于10%，如不合格20%，仍不合格，不得使用。
4.对口径大于600mm及安全阀可采用渗油方法代替水严密性试验。
5.试验的方法和要求符合制造厂及规范要求。

	3
	管道对口调整
	1.管道对口的坡口型式符合图纸，坡口角度、端面偏差符合要求。
2.对口错位、对口偏折度、间隙严格按照验收规范质量标准检查。
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	焊缝坡口
	钢板（管）厚度可开单坡口和双坡口，一般以16mm为界，破口的允许偏差主要从钝边、角度、坡口面沟槽几个方面检查偏差值。焊接前必须按照图纸和工艺要求检查坡口尺寸、根部间隙，清除焊接区的有害物。焊接完成后需按照设计和工艺要求进行检验。
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	转动机械油档安装
	1.油箱安装，应灌水试验合格，油位指示明显，接地可靠。2.油管路应牢固可靠，阀门严密性合格，阀门安装位置便于操作和维护，中间尽量减少焊口，油管路安装完成后应严密性合格无渗漏。
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	管道支吊架
	管道支吊架由厂家工厂化加工制作，进场时做好合格证明文件及外观检查，对于滑动支架和导向支架安装时要保证管道能够自由伸缩滑动，管道有热位移时，滑动导向支架安装应为从中间线向热位移反方向偏位安装，偏位安装为管道热位移的一半；对于固定支架的安装，定位点、受力点必须保证牢固稳定，焊接质量必须合格，质检人员应对固定支架逐个检查并做好记录；吊架安装时要求吊架力量适当，可调吊架在安装完毕后进行调整，不可调吊架在安装时，在正常受力状态下进行吊架的焊接。
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	联轴器找中心
	主要控制偏差调整：中央实测高差值与厂家预留值偏差、左右中心偏差、上下张口实测值与制造厂偏差、左右张口偏差、转子定位尺寸偏差、联轴器垫片厚度偏差、转子轴颈扬度等。
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	电气盘柜安装
	1.按照工艺、标准、图纸施工，满足《防止电力生产事故的二十五项重点要求》及《电气装置安装工程施工及验收规范》的要求。
2.检查控制盘（台、箱、柜）的型号和规格应符合设计规定，包装外观完好；安装位置及环境符合设计和规范要求。
3.底座固定牢固，盘底座单个盘水平偏差≤2mm，成排盘每米≤1mm，全长≤3mm，底座顶高出地面10～20mm。
4.盘柜外观无残损，盘面应平整，内外表面漆层应完好；垂直偏差（每米）≤1.5mm，相邻两盘顶部高差≤2mm，盘顶最大高差≤3mm，盘正面平面偏差≤1mm（相邻盘）≤5mm（五面盘以上或成排总偏差），盘间接缝间隙≤2mm。
5.就地端子箱、接线盒安装应不影响通行，端正牢固,高度统一,便于接线和维修。
6.盘柜接地符合设计，保护接地应牢固可靠，对于有浮空要求机柜其和底座之间绝缘阻值应符合厂家要求；盘底密封防火材料应牢固严实表面平整光洁，厚薄均匀且留有备用通道。
7.盘装仪表安装牢固、平整；盘内电缆、导线、表管应固定牢固，排列整齐、美观；仪表与导线表管连接时，不应承受机械力，应便于拆装。
8.盘上照明设备配件齐全完好，接线正确。
9.制造厂家提供的盘背面接线图等技术资料及安装记录应齐全，做好成品保护。
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	二次接线/盘柜接线
	按照工艺、标准、图纸施工，满足《防止电力生产事故的二十五项重点要求》及《电气装置安装盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012的要求。
2.电缆进盘柜前，事先考虑电缆的总根数，计算出全部电缆排列所需长度再除以盘内侧能容纳下单排电缆的宽度，得出共需排列几排，根据此数据制作盘内用于绑扎固定电缆的支架。
3.进盘的电缆如最内层应尽量排列接在端子排上方的电缆，外层应尽量排列接在端子排下方的电缆，相邻两层高度200mm米为宜。
4.确认欲接线盘柜电缆是否全部（或某一批）敷设到位，排列时考虑给后续施工预留出空间。
5.施工开始作业时，应将全部接头挂牌，挂牌前应先核对编号，作到卡、牌、物无误；接线前应将接线图打印出副本统一粘贴在每面盘盘门内侧合适位置上，给施工人员的电缆排列、作头接线提供方便条件。
6.每面盘的接线施工应有明确分工，制作统一标志牌，内容包括设备名称、接线人姓名、开、竣工日期、技术负责人等，在开工伊始就粘贴在盘正面右上角醒目处。
7.电缆标识牌统一采用白色PVC标识牌，规格为68×32（包括就地设备），盘内每根电缆对应一个标牌，使用尼龙线固定，标高要求一致；电缆牌上至少包括以下具体内容：电缆编号、型号、KKS编码、起止点。
8.进线槽前线把排列应整齐、美观；按照盘内实际情况单排线把从盘的同一侧进入线槽，然后根据接线位置在线槽内进行分线；线槽内线芯排列应流畅、有条理。
9.控制电缆的电缆头制作长度定为40mm。安装时首先整理好入盘柜的电缆，排列整齐、高度一致、编号清晰、避免交叉。
10.电缆头不应出现斜口（倾斜）；控制电缆头装配应紧固、密实，塑料带包缠密实、紧固；应根据电缆的规格，型号选择相应规格的热缩套管。热缩头应整齐，烤制时应温度均匀，热缩管中无气泡。
11.线鼻子与芯线连接时，线鼻子规格应与芯线相符，导线和线鼻子压接应牢固；线鼻子和设备之间螺栓应压固，后部设弹簧垫，其紧固性应足以防止机械振动时造成的松动。
12.线芯号牌统一采用白色，长度为25mm；芯线上线号套的套入方向，应根据端子排安装的方向确定，当端子排垂直安装时，线号套上编号(字)应自左向右水平排列；当端子排水平安装时，线号套上编号(字)应自上而下排列，目的就是方便核对编号。
13.线号摆放应整齐、美观。线号长度应一致，选用规格和线芯应匹配，字号方向应遵循“从左至右，从上至下”的原则，摆放位置一致，字号朝外，整齐、美观。本工程全面采用国标KKS码，线号上应明确标注该测点KKS码，便于以后维护检修。
14.制作电缆头时，可在屏蔽层根部留有10mm左右，其余部分剩余长度割除，再用4mm2的接地软线和根部屏蔽层焊接牢固后从热缩管下方引出，最后统一整理用线鼻子压接到盘内屏蔽接地汇流铜牌上。
15.盘柜内的电缆备用线应做好标记后统一整理放入汇线槽内，线头应用热缩管加热封口避免线头裸露，备用线的预留长度以到机柜顶部为宜。
16.做好成品保护和文明卫生工作，励磁小室、10kV开关室、400V开关室、电气继电器室、网控室、直流室、UPS室、变频器室等区域施工时地面应敷设防静电PVC地毯，每天清理电缆外皮、线头等废弃物品，做到“工完、料尽、场地清”。
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	电缆头制作
	制作前核对规格型号，核对绝缘检查记录，电缆接地对照规范检查，检查芯线绝缘包扎长度，线鼻子规格、芯线连接规格、压入深度符合规定，油纸电缆终端密封检查无渗油。相色标志正确、固定牢固。
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	电气电缆敷设（包括电缆桥架）
	按照工艺、标准、图纸施工，满足《防止电力生产事故的二十五项 2023版》及《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的要求。
2.敷设的电缆均应符合国家或部颁的现行技术标准，符合设计要求，相关材证资料齐全。电缆外观检查及绝缘电阻试验均满足规范要求。
3.电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆管道已安装完毕，并验收合格。
4.电缆敷设对照电缆清册，提前写好电缆牌，备好绑线、扎带、夹子等，电缆支架运输到位，并确保润滑良好。
5.电力电缆、控制电缆、弱电电缆应按设计分层敷设，进行明显标识，并按上述顺序从上至下排列，每层按从里往外排列方式敷设。
6.电缆起始端，专人仔细校对电缆型号、规格、电缆标牌，确定无误，方可挂牌。电缆敷设时，必须由专人统一指挥，以哨声为准，用对讲机联系，若在敷设中发生问题时，由指挥全权处理。
7.电缆敷设操作时应采取边敷设边整理的形式进行。电缆绑扎固定标准：水平电缆托架中的所有电缆不需特别固定，竖井电缆应用扎带，按最大间隔80- -100cm固定在电缆桥架上，直径75cm电缆应独立放置细电缆合并为最大直径8—10cm的电缆束，电缆进控制盘400mm处，引进端子箱150mm处，电缆两端头、电缆拐弯处、穿越保护管两端等处要用电缆卡子固定牢固。
8.电缆敷设始端负责人在敷设过程中应估算长度，检查电缆是否有接头，每根电缆敷设完毕，标识清楚，做好敷设记录，画出竣工图，以备电缆整理、清查和移交资料时用。
9.电缆固定间距按规范要求绑扎，绑线要统一为圆形黑色，严禁使用铁丝或其它易燃物品绑扎。
10.敷设完的电缆要求做到：纵看成片，横看成线，引出方向一致，弯度一致，余度一致，松紧适当，相互间距一致，并避免交叉压叠，达到美观整齐。
11.在机炉等交叉作业的地方，电缆敷设完毕后需及时覆盖，做好保护措施，防止上部焊渣等异物坠落，损坏电缆。。
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	电缆防火封堵工艺
	按照工艺、标准、图纸施工，满足《防止电力生产事故的二十五项重点要求》及《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》的要求。
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	色标、标识
	电厂设备管道设备的色标、标识统一管理，符合GB7231-2003以及华电公司有关标准。
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	测温元件安装质量控制
	1.开工前编制热控测温元件安装及热控仪表及控制装置单体调校作业指导书和施工质量计划，报监理和甲方审批后执行。
2.对施工图纸资料及时会检，对热控测温元件及其附件进行检查验收，对合金钢材质的测温元件部件进行光谱分析检查并记录。
3.测温元件安装前由热控试验室进行相应的校验和检查并贴合格证出具报告。
4.测点应选择在测量值能代表被测介质温度的地方，测温元件的插入深度应符合规范要求，测温元件的绝缘电阻符合设计要求。
5.测温元件安装后，随同热力设备或管道一起做严密性试验，试验结果应严密、无泄露。
6.测温元件安装完成后应挂有“设计编号、名称”的标识牌。检查相关记录，及时做好安装验收工作。
7.做好成品保护。
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	仪表、气源管路敷设安装质量控制
	1.敷设前应根据设备布置图、取样测点的位置等进行二次优化布局设计，路径选择尽量为最短路径进行敷设，选择易固定便于设备维护的地方；经监理及甲方方签字认可后方能实施。
2.检查导管、仪表阀门的型号、规格应符合设计及规范要求，导管外表无裂纹、伤痕、重皮和严重锈蚀现象；安装前对导管吹扫清理并采用进行临时封堵。合金、不锈钢仪表管和管接头在使用前应进行光谱分析，合格后才允许使用。
3.管路敷设应要有一定的坡度，要整齐、美观，宜减少交叉和拐弯，不允许有急剧和复杂的弯曲。成排敷设的管路，其弯曲弧度应一致。
4.仪表管取样膨胀弯必须符合设计要求，布置合理，取样段和水平段的坡度必须符合规范，二次门后缓冲圈尺寸和布置必须统一。
5.仪表管连接方式应符合设计规定，需要分支时应采用与仪表管相同材质的三通，禁止在仪表管上接开孔焊接；采用全氩弧焊焊接方式。
6.成排仪表管敷设接口要求集中，并采用一字形或V字形排列；成排集中仪表管敷设区域，要求用角铁在两侧进行拉边处理。
7.仪表管的固定用可拆卸的卡子，管卡必须与管径匹配用螺丝固定在支架上且固定牢固，用不锈钢皮进行隔离，不锈钢皮宽度统一为5cm；成排敷设时，管间距均匀。
8.仪表管的弯制采用冷弯法，仪表管的弯曲半径大于仪表管外径的3倍以上，弯曲后管径椭圆度小于10％。
9.差压仪表管路与设备连接时，校对正、负压管确保正确无误。
10.测量仪表的排污采用集中汇集的方式，排污管应选择在仪表盘、箱下面或在靠平台底下，通过排污漏斗接引到排污管路上并引到地沟，排水管坡度应大于1：20。
11.仪表阀门安装端正，焊接牢固、螺丝连接严密，保证无机械应力、无渗漏；阀门安装方向正确，成排安装的阀门排列间距均匀，高差小于3mm。
12.变送器柜内和变送器支架上的二次门和排污门布置要整齐美观，便于运行和检修。
13.管路伴热应符合设计要求，差压管路正负压管受热应一致，电伴热应沿管路均匀敷设，固定牢固。
14.仪表管路敷设完毕，进行严密性试验，符合规程规定；所有管路要挂标志牌，标明名称、编号、用途；管路敷设后做好成品保护。
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	就地仪表安装质量控制
	1.就地仪表的型号、规格应符合设计规定，仪表由热控试验室进行相应的校验和检查并贴合格证出具报告。
2.仪表的安装位置应符合设计规定，安装环境或采取的措施应符合规范要求，在测量剧烈波动的介质压力时，在仪表阀门后加缓冲装置。
3.就地压力表的安装高度一般为1.5米左右以便于读数、维修；玻璃管风压表垂直安装，表计与仪表管间用橡皮软管连接。仪表刻度盘的中心一般离地面1.2米。流量表和水位计的仪表管装排污门。
4.差压测量正、负导管的连接必须正确。三通阀组和排污阀的安装应符合规范要求。
5.仪表应牢固可靠，接头连接垫片材质应符合规范规定，无机械应力、无渗漏；仪表阀门、排污阀随同仪表管路一起作严密性试验，试验结果应严密、无泄露。
6.压力变送器和差压变送器安装采用集中或分散布置，尽量靠近取源部件。对于有防冻（或防雨）要求的变送器，安装在保温箱（或保护箱）内。对无防冻（或防雨）要求的变送器，采取支架安装方式，多台变送器安装在统一地点时，变送器的排列横平竖直，并且变送器的中心都在同一水平线上。
7.检查相关资料及安装记录应齐全，做好工程质量检验评定。做好成品保护。
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	控制盘（台、箱、柜）安装质量控制
	1.检查控制盘（台、箱、柜）的型号和规格应符合设计规定，包装外观完好；安装位置及环境符合设计和规范要求。
2.底座固定牢固，盘底座单个盘水平偏差≤2mm，成排盘每米≤1mm，全长≤3mm，底座顶高出地面10～20mm。
3.盘柜外观无残损，盘面应平整，内外表面漆层应完好；垂直偏差（每米）≤1.5mm，相邻两盘顶部高差≤2mm，盘顶最大高差≤3mm，盘正面平面偏差≤1mm（相邻盘）≤5mm（五面盘以上或成排总偏差），盘间接缝间隙≤2mm。
4.就地端子箱、接线盒安装应不影响通行，端正牢固,高度统一,便于接线和维修。
5.盘柜接地符合设计，保护接地应牢固可靠，对于有浮空要求机柜其和底座之间绝缘阻值应符合厂家要求；盘底密封防火材料应牢固严实表面平整光洁，厚薄均匀且留有备用通道。
6.盘装仪表安装牢固、平整；盘内电缆、导线、表管应固定牢固，排列整齐、美观；仪表与导线表管连接时，不应承受机械力，应便于拆装。
7.盘上照明设备配件齐全完好，接线正确。
8.就地点火柜、保护、保温箱等盘柜的安装应根据现场实际情况并结合施工图纸进行二次设计，使就地盘柜安装位置更加合理，既符合规程要求又便于操作、维护且不妨碍通行及其他设备的安装。
9.制造厂家提供的盘背面接线图等技术资料及安装记录应齐全，做好成品保护。
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	电缆桥架安装质量控制
	1.安装前认真核对机务图纸，建筑图纸，确定电缆敷设路径，确保符合技术规范要求。
2.检查桥架、立柱及托架的型号和规格应符合设计规定，外观完好；安装位置符合设计和规范要求。
3.立柱在安装前应进行调直校正其误差应在2mm 范围内；支架切口应无卷边、毛刺。支架焊接牢固，油漆完整均匀。
4.支架安装牢固、横平竖直；相邻托架连接平滑、无起拱、塌腰现象，外表镀层无损伤脱落托架、支吊架水平、垂直偏差每米≤2mm，总长（≥5m）≤10mm。；支吊架间的距离设计应小于1.5 米，保证每节桥架或槽盒有两个支架支撑。
5.桥架拼装要求横平竖直、无变形、外表镀层无损伤脱落，相邻桥架板的连接应用螺栓固定，连接螺栓的螺母应放置在外侧，双侧平垫圈及弹簧垫圈不得漏装、反装；桥架的伸缩缝应符合设计要求，电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝。桥架盖板固定牢固，便于拆卸。
6.电缆桥架转弯处的转弯半径，不应小于该桥架上敷设电缆的最小允许弯曲半径中的最大值。
7.桥架层间距应一致，层间中心距≥200mm，同层桥架横档偏差每米不超过2mm。高低偏差不应大于5mm；托架支吊架沿桥架走向左右偏差不应大于10mm。桥架对接无错边；变高层间距应一致。
8.桥架与热力管道的距离平行时不小于1m，交叉时不小于0.5m，当条件受限制时，必须采取隔热保护措施。
9.电缆桥架应有可靠的电气连接及接地，沿桥架全长每隔10-20m处应有一可靠接地。安装后的电缆桥架、吊架应横平竖直、整齐美观。螺栓连接牢靠、立柱焊接要牢固。
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	电缆保护管安装质量控制
	1.检查保护管应无锈蚀，镀锌层完整、无脱落。弯制后无凹瘪现象，切口端面圆滑、无毛刺。
2.保护管安装应牢固，横平竖直，固定卡子工艺美观；保护管接地牢固，导通良好。
3.保护管排管管口高度一致，引至设备接线端子的位置略低于设备，便于设备接线和拆装检修，管口离设备距离200～300mm，排列整齐，弯曲弧度一致,弯曲弧度≥90°。
4.保护管与保温层的净距平行安装≥0.5m，交叉安装≥0.2m。
5.金属软管及卡套与保护管的管径匹配，连接卡套齐全、牢固、无脱落且密封严密。对于电动执行机构则金属软管两侧均有固定螺栓串接接地软线。
6.固定支架加工铁件各端面、钻孔几何尺寸规范，打磨光滑，无毛刺。焊接牢固，油漆完整均匀、无污染。
7.保护管应从电缆桥架侧面穿出，并用专用管接头固定，严禁焊接；保护管之间的连接应采用穿线盒连接，保护管的端口应位于仪控设备的接口的下方100mm左右。
8.安装后敷线缆前，管口应临时封口。
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	热控电缆敷设安装质量控制
	1.敷设的电缆均应符合国家或部颁的现行技术标准，符合设计要求，相关材证资料齐全。电缆外观检查及绝缘电阻试验均满足规范要求。
2.电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆管道已安装完毕，并验收合格。
3.电缆敷设对照电缆清册，提前写好电缆牌，备好绑线、扎带、夹子等，电缆支架运输到位，并确保润滑良好。
4.电力电缆、控制电缆、弱电电缆应按设计分层敷设，进行明显标识，并按上述顺序从上至下排列，每层按从里往外排列方式敷设。
5.电缆起始端，专人仔细校对电缆型号、规格、电缆标牌，确定无误，方可挂牌。电缆敷设时，必须由专人统一指挥，以哨声为准，用对讲机联系，若在敷设中发生问题时，由指挥全权处理。
6.电缆敷设操作时应采取边敷设边整理的形式进行。电缆绑扎固定标准：水平电缆托架中的所有电缆不需特别固定，竖井电缆应用扎带，按最大间隔80- -100cm固定在电缆桥架上，直径75cm电缆应独立放置细电缆合并为最大直径8—10cm的电缆束，电缆进控制盘400mm处，引进端子箱150mm处，电缆两端头、电缆拐弯处、穿越保护管两端等处要用电缆卡子固定牢固。
7.电缆敷设始端负责人在敷设过程中应估算长度，检查电缆是否有接头，每根电缆敷设完毕，标识清楚，做好敷设记录，画出竣工图，以备电缆整理、清查和移交资料时用。
8.电缆敷设的质量标准为电缆距保温层距离，平等敷设时≥500mm，交叉敷设时≥200mm；电缆与测量管路成排上下层敷设时，其间距≥200mm，电缆层距离300mm，电缆弯曲半径≥10Ф（Ф为电缆直径）。
9.电缆固定间距按规范要求绑扎，绑线要统一为圆形黑色，严禁使用铁丝或其它易燃物品绑扎。
10.敷设完的电缆要求做到：纵看成片，横看成线，引出方向一致，弯度一致，余度一致，松紧适当，相互间距一致，并避免交叉压叠，达到美观整齐。
11.在机炉等交叉作业的地方，电缆敷设完毕后需及时覆盖，做好保护措施，防止上部焊渣等异物坠落，损坏电缆。
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	盘柜接线安装质量控制
	1.电缆进盘柜前，事先考虑电缆的总根数，计算出全部电缆排列所需长度再除以盘内侧能容纳下单排电缆的宽度，得出共需排列几排，根据此数据制作盘内用于绑扎固定电缆的支架。
2.进盘的电缆如最内层应尽量排列接在端子排上方的电缆，外层应尽量排列接在端子排下方的电缆，相邻两层高度200mm米为宜。
3.确认欲接线盘柜电缆是否全部（或某一批）敷设到位，排列时考虑给后续施工预留出空间。
4.施工开始作业时，应将全部接头挂牌，挂牌前应先核对编号，作到卡、牌、物无误；接线前应将接线图打印出副本统一粘贴在每面盘盘门内侧合适位置上，给施工人员的电缆排列、作头接线提供方便条件。
5.每面盘的接线施工应有明确分工，制作统一标志牌，内容包括设备名称、接线人姓名、开、竣工日期、技术负责人等，在开工伊始就粘贴在盘正面右上角醒目处。
6.电缆标识牌统一采用白色PVC标识牌，规格为68×32（包括就地设备），盘内每根电缆对应一个标牌，使用尼龙线固定，标高要求一致；电缆牌上至少包括以下具体内容：电缆编号、型号、KKS编码、起止点。
7.进线槽前线把排列应整齐、美观；按照盘内实际情况单排线把从盘的同一侧进入线槽，然后根据接线位置在线槽内进行分线；线槽内线芯排列应流畅、有条理。
8.控制电缆的电缆头制作长度定为40mm。安装时首先整理好入盘柜的电缆，排列整齐、高度一致、编号清晰、避免交叉。
9.电缆头不应出现斜口（倾斜）；控制电缆头装配应紧固、密实，塑料带包缠密实、紧固；应根据电缆的规格，型号选择相应规格的热缩套管。热缩头应整齐，烤制时应温度均匀，热缩管中无气泡。
10.线鼻子与芯线连接时，线鼻子规格应与芯线相符，导线和线鼻子压接应牢固；线鼻子和设备之间螺栓应压固，后部设弹簧垫，其紧固性应足以防止机械振动时造成的松动。
11.线芯号牌统一采用白色，长度为25mm；芯线上线号套的套入方向，应根据端子排安装的方向确定，当端子排垂直安装时，线号套上编号(字)应自左向右水平排列；当端子排水平安装时，线号套上编号(字)应自上而下排列，目的就是方便核对编号。
12.线号摆放应整齐、美观。线号长度应一致，选用规格和线芯应匹配，字号方向应遵循“从左至右，从上至下”的原则，摆放位置一致，字号朝外，整齐、美观。本工程全面采用国标KKS码，线号上应明确标注该测点KKS码，便于以后维护检修。
13.制作电缆头时，可在屏蔽层根部留有10mm左右，其余部分剩余长度割除，再用0.75mm2的接地软线和根部屏蔽层焊接牢固后从热缩管下方引出，最后统一整理用线鼻子压接到盘内屏蔽接地汇流铜牌上。
14.盘柜内的电缆备用线应做好标记后统一整理放入汇线槽内，线头应用热缩管加热封口避免线头裸露，备用线的预留长度以到机柜顶部为宜。
15.做好成品保护和文明卫生工作，DCS电子间施工时地面应敷设防静电PVC地毯，每天清理电缆外皮、线头等废弃物品，做到“工完、料尽、场地清”。
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	保温
	1.保温材料的选择：
A．保温材料的选择直接影响管道或炉体或风道的传热特性，必须严格按照设计院设计的表面温度去确定保温固定件、支撑件等材质，不可随意替代
B．保温材料的种类的选材要符合甚至高于设计要求或标准规范的要求。
2.要求
 A.要求施工单位做好施工方案设计，制作好样板，并对所有施工队伍进行培训交底。
 B.针对管道、弯头、支吊架、圆形容器、炉墙以及不规则表面确定合理的包覆方案和固定要求，同一楼层同一立面形成统一，有利于美观。
 C.阀门保温要求采用成型的阀门套。
 D.施工单位应做好二次策划。
 E.督促施工单位做好成品保护措施。
 F.明确质量问题的整改程序。
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	尾工管理
	一、新疆华电哈密2×100万千瓦煤电项目目标高，任务紧，为实现高标准按期投产，对工程尾工进行精细化管理意义重大。
二、尾工是指完成168小时试运行，机组（工程）正式投产前应完成的实体遗留的建设任务。
三、管理要求
1.工程缺陷处理
168小时完成前，建设单位应组织监理单位、施工单位、制造厂家、设计单位召开缺陷协调会，明理缺陷处理的责任主体单位、配合单位、处理检查和验收单位，并明确处理的时限，登记备案。在消缺期限内，每条缺陷完成后，相关方签字确认方可消除。
2.工程未完项处理
（1）土建专业：全厂分网格并编号，按区域、建构物或房间进行清理；涉及到的土建安装、机务安装、电控安装等，安装专业要配合土建专业，一并列出尾工。
（2）安装专业：按专业分系统或设备进行尾工清理。
对列出的尾工，建设单位应组织监理单位、施工单位、制造单位、设计单位召开尾工协调会，明确处理责任单位、处理检查和验收单位，并明确处理的时限，登记备案，在尾工处理完成后，相关方签字确认方可消除。
（3）基建痕迹清除。
施工用的临时设施、施工用具、施工垃圾及其它非正式工程物件，按区域、按建（构）筑、房间、设备、系统，由建设单位组织监理单位、施工单位进行逐一检查，列出清单，责成施工单位按期清理、整治或恢复原貌。
四、乙方应策划和细化尾工的管理，采取切实可行的措施加强尾工管理。
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	“7S”管理
	一、目的
为了进一步规范新疆华电哈密2×100万千瓦煤电项目的现场管理，提高工程管理水平，二期扩建工程将全面推行7S管理，建立7S管理组织机构，明确7S管理职责，确保7S管理体系有效地运行
二、术语与定义
1.“7S”管理法
7S就是指整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约。“7S”管理法就是在作业现场推行整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约的一整套方法。相关术语解释如下：
2.整理
明确区分需要的和不需要的东西，在作业现场不放置与工作无关的物品。
3.整顿
使所需物品始终处于需用时能够高效地可取和放回状态。
4.清扫
在整顿后全面打扫，使生产现场始终处于无垃圾、灰尘的整洁状态。
5.清洁
经常进行整理、整顿和清扫，始终保持清洁的状态。
6. 素养
正确执行企业的规定和规则，养成良好的习惯。
7.安全
养成良好的安全防范意识，识别和预防危险源，减少和杜绝事故和人身伤亡事件的发生，达到安全零风险的控制目标。
8.节约
通过改善活动降低生产成本，减少浪费，提高效率。
9.现场
生产运行、加工、检修、服务等作业具有增值效率的场所。如办公室、厂房、车间、仓库、试验室、车队、食堂等工作区以及公共活动区。
10.过程
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
11.审核
为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度的进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
三、乙方应积极响应甲方“7s”管理要求，对施工活动进行“7s”管理的策划和细化，采取切实可行的措施加强“7s”管理。


3.3质量通病防治项目
3.3.1土建专业
（1）土方回填不实。
（2）模板漏浆、振捣不实。
（3）混凝土表面不平整、露筋、埋件不平。
（4）混凝土未到强度拆模。
（5）电力房屋工程“二裂纹、四渗漏”。
（6）烟囱、冷却塔轮廓线不顺滑，模板拼缝不顺直。
（7）大体积混凝土裂缝控制
（8）建筑地面、墙面不平、开裂
（9）钢结构防腐
（10）门窗气密性不好
3.3.2汽机专业
（1）汽、水、油系统跑冒滴漏。
（2）管道内部不清洁。
（3）管道及支吊架制作、安装工艺差。
（4）垫铁布置不规范，二次灌浆不密实。
（5）疏水管道埋地不规范。
（6）保温外部超温、外壳脱落、成品污染破坏。
（7）焊缝断开、漏焊、焊口型式及位置不符合规范。
（8）平台扶梯高度不够、摇晃，踢脚板不符合规范。
（9）油漆防腐工艺粗糙。
（10）不锈钢管道与铁质支吊架的隔离不符合规范。
（11）地脚螺栓的紧固不按规范操作。
（12）特殊管道的色标规定标识错误。
（13）支吊架的吊杆穿在电缆套管里。
（14）管道连接件，特别是波形节的螺栓松紧安装错误。
（15）管道及容器膨胀受阻，管道穿楼、穿墙无膨胀空隙。
（16）单轨吊操作按钮不锁入盒子，堵头不加缓冲垫。
3.3.3电气专业
（1）电缆管高度不统一，排列不整齐。
（2）电缆管不封堵，地下埋管焊口不防腐。
（3）电缆漏放或多放，电缆严重交叉，排线不整齐。
（4）电动机接地方法不一致。
（5）就地电气箱不做明显接地。
（6）电缆保护管不做接地。
（7）明敷接地线敷设不规范、不统一，标高、标志颜色及其同建筑物距离不符合“规范”要求。
（8）电气箱、柜内配管富余过长，开孔截管用气焊割。

（9）电缆路径上机械损伤电缆外绝缘层。

（10）整盘电缆用过后，电缆头未及时密封防潮。

3.3.4热控专业
（1）仪表设备安装前未按有关规定进行仪表的单体校验。

（2）调节阀试压后未用仪表风吹干，两端口未采取保护措施。

（3）管道试压时拆下的调节阀、开关阀随意堆放，没有防护措施。

（4）单校合格仪表设备随意堆放，未做好标识。

（5）孔板安装方向与工艺介质流向相反。

（6）仪表单校记录不符合规定，记录不及时，字迹潦草且有涂改现象。

（7）在仪表设备安装时，仪表的过程接口与设备或管道上的法兰、管嘴压力等级或尺寸不符，无法进行安装。

（8）导压管敷设的坡度不符合要求。

（9）易燃、易爆介质的导压管与热表面距离过近。

（10）导压管路安装记录不详。

（11）管路弯制后有裂纹、凹坑、椭圆等现象。

（12）高压管路需要分支时，在管道上直接开孔焊接。

（13）管子对接焊时，管子内外表面清理不干净。

（14）压力试验和气密试验记录不详。

（15）不锈钢管、镀锌管用电焊连接。

3.3.5焊接专业
（1）气孔、夹渣、未焊透。
（2）错边、咬边、夹钨、裂纹。
（3）受监部件随意点焊。
（4）焊前合金部件材质光谱复验不全面，检验标识不清。
（5）高合金、不锈钢光谱分析起弧点未处理。
（6）焊口偏折后违规进行强力矫正。
（7）焊接工艺覆盖不全。
（8）焊接材料使用跟踪不到位。
（9）焊接缺陷处理不规范。
（10）焊口硬度检查不合格。
3.4 专业质量目标
工程质量应满足《电力建设施工质量验收规程》DL/T5210及《火电工程达标投产验收规程》DL5277的要求。
3.4.1 专项质量目标
（1）工程质量验收全部达到合格标准，达标投产检查符合率100%。按照《火电工程质量评价标准》DL/T5764—2018等规定要求，进行了单项工程、单台机组及整体工程质量评价，且质量评价总得分【92】分及以上（不含加分项）；确保地基结构、绿色施工工程、新技术应用专项评价、质量评价通过有关单位验收，确保科技成果、QC小组成果奖、工法、专利数量符合工程创优目标要求。（科技成果、QC小组成果、专利的数量请甲方根据创优需要合理分配要求各标段并在技术规范书或创优策划中予以明确）
（2）实现“六个零目标”：安全质量事故零目标、大件设备返厂整修零目标、移交生产缺陷零目标、各项漏点零目标、投产后基建痕迹零目标、投产后一年内机组非停零目标。
3.4.2建筑工程质量目标

（1）检验批、分项工程、分部工程、单位工程：合格率100%；
（2）地基处理可靠，沉降观测点设计及安装规范；回填土符合设计要求，保证填方的强度和稳定性；
（3）混凝土工程应实施全过程质量管控，质量符合规范要求，检验记录完整、规范、符合要求；各检验批混凝土强度评定合格率为100%。
（4）直埋螺栓各项允许偏差合格率100%。
（5）混凝土强度符合设计要求、几何尺寸准确、浇筑内实外光、成形美观、表面平整、棱角顺直、埋件定位准确。
（6）建筑物墙面及地面平整、无裂缝、无积水，屋面无渗漏；道路平整、无裂纹；地下室(沟、池、坑)无渗漏、无积水；沟、孔洞盖板包角钢制作，铺设平整无松动、齐全无破损；道路平整、排水顺畅。
（7）建筑物墙面平整、色泽均匀、线条平直，阴阳角方正、垂直。
（8）沟道、盖板平整、齐全、稳定、周边顺直。
（9）平台扶梯栏杆平整、齐全、稳固。
（10）关键工序，关键部位零缺陷并严格控制各类习惯性违章和质量通病。
（11）杜绝土建工程重大质量事故，严格控制一般质量事故的发生。
3.4.3安装工程质量目标
（1）检验批、分项工程、分部工程、单位工程：合格率100%；
（2）受监焊口无损探伤检验率100%；受监焊口一次合格率≥99.8％，且焊缝外观美观。
（3）主要系统分部试运启动一次成功率100%，主要辅机试运指标达到优良级标准，全部辅机试运指标优良率达到100%。
（4）电缆敷设采用计算机进行路径优选和断面排列设计；电缆桥架、各种电缆的交叉、转弯和引出应有具体措施，确保敷设整齐美观，接线差错率小于1‰。
（5）DN50以下管道（设计院只出系统图的管道），现场进行二次设计，布置科学合理、排列整齐美观、运行维护方便。
（6）采取有效措施如吹扫、机械清理、必要时的酸洗等，确保管道、容器、设备腔室等内部清洁无异物。
（7）杜绝安装工程重大质量事故，严格控制质量事故的发生。
（12）投产后第一年等效可用系数≥90％。
（13）管线布置合理、规范、整齐、美观，方便管理。
（14）油漆着色规范、色泽一致，底、中、面三层颜色应明显区分，无流痕、皱纹、气泡、脱落、污染、不返锈。
（15）保温外层平整光滑、完整无裂，外罩规范牢固，外壁温度无超标。
（16）动力电缆和控制电缆分层敷设，顺直无交叉；二次接线工艺美观、符合规范要求。
（17）盘柜及电缆防火封堵规范、齐全、美观。
（18）KKS编码及设备标识应用准确、齐全。
（19）设备振动、噪音、部件温度等均优于标准（设计）值。
（20）关键工序，关键部位零缺陷并严格控制各类习惯性违章和质量通病。
3.4.4档案目标

（1）项目文件收集完整，内容真实；做到可利用性、凭证性、快捷使用性。
（2）竣工档案整理、编排、组卷符合归档要求。
（3）建立特种设备安全技术档案。
（4）竣工资料在机组完成168小时后45天内移交，包括工程建设依据性、管理性文件，工程勘测报告，工程设计文件，土建、水工工程文件，安装工程文件，设备文件，整套启动及试运阶段文件，工程质量监督与监理文件，验收交接文件，未完项目文件等。特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。
（5）机组投产后3个月内设计单位按有关规定完成并提交相应的竣工图，交清与本机组有关的全部资料。
（6）工程档案管理与工程建设同步，确保工程文件资料的齐全、完整、准确、系统，满足正常追溯查阅、上级质监站监督检查和机组启动调试的需要。
（7）归档文件要按国家档案管理规定分类、组卷和编目，装帧美观，满足归档文件的质量要求。
（8）施工阶段发生的文字记录、技术文件、验评资料、试验报告、工程总结等的归档移交件，一律采用A4规格70克以上的复印纸，激光打印机打印。
（9）为了满足申报优质工程的需要，对于能够反映工程全貌、工程特色、主体工程重要部位的质量状况、外观情况方面；能够体现主要施工方法和技术措施方面；能够展现采用的新技术、新工艺、新材料、新设备方面；以及能够表明经济、社会效益方面的摄相、照片和文字、声像资料等要收集、整理、制备齐全。各参建单位认真做好此项工作落实，制定计划、落实责任人，做好文件的及时归档工作。
3.5采购要求
3.5.1建筑材料采购要求

（1）水泥：天山、新疆中建西部建设、新疆蒙鑫、海螺等大型企业生产的转窑水泥，必须符合设计及清水混凝土要求；
（2）钢材：酒钢、八一钢铁、首钢、陕钢、包钢、宝钢等知名大型企业生产的优质钢材；
（3）内墙涂料：华润、立邦、三棵树、多乐士等优质品牌；
（4）天棚涂料：华润、立邦、三棵树、多乐士等优质品牌；
（5）外墙弹性涂料：华润、立邦、三棵树、多乐士等优质品牌；
（6）铝合金：南山铝、新铝、源泰铝业、坚美、新经阁铝材等知名品牌；
（7）木门：新疆维嘉吉鸿、成都盼盼、TATA、王力等大型企业生产的知名品牌；
（8）洁具、卫浴、水龙头等主材及配件：法恩莎、箭牌、九牧、恒洁等品牌，为节能产品，产品品牌和样式须取得甲方的同意；
（9）防腐涂料:佐敦、宣伟、海虹、国际、阿克苏、江苏兰陵等品牌；防火涂料品牌：宣伟、江苏兰陵、北京中隅等优质品牌；
（10）或产品质量、性能不低于上述品牌的其他品牌；
（11）其他设备、材料：按国产优质产品采购；
（12）主要建筑装修材料应采用环保型产品。
（13）本工程压型钢板封闭体系需采用类似（质量不低于来实产品）的知名厂家产品。 
以上材料采购须取得甲方确认，乙方负责采购，并按要求复检合格和报验后方可使用。
3.5.2安装材料采购要求
（1）照明用线缆及接地线按以下电缆品牌采购：安徽晶峰电缆集团有限公司、青岛汉缆股份有限公司、江苏上上电缆集团、广东珠江电缆有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司。照明安装所需灯杆等附件、辅材材料需甲方认可后方可使用。
（2）电缆头为冷缩式，外绝缘采用进口优质液体硅橡胶，一次成型工艺。具有优良的机械和电气性能，良好的耐电蚀、耐高温、耐酸碱性和抗污性。电缆头品牌从山东彼岸电力科技有限公司、长园电力技术有限公司、长缆电工科技股份有限公司、杭州矽能电力技术有限公司中选取。
（3）开关、插座面板（包括光\声控开关）品牌从西门子、施耐德、松下中选取。
（4）照明灯具全部采用LED光源，要求：1）光衰率：≤3%；2）光效：≥85LM/W；3）防护等级：IP65；4）防腐等级：WF2；5） 设备寿命：≥50000小时；6）显色指数：≥80；7）防爆等级（若需要）：Ex d IIC T6 Gb 。照明灯具品牌从中微光电子、飞利浦、紫光照明、nVc/雷士、贝纳科技中选取。
（5）电缆桥架：具体技术要求详见技术要求。
以上材料采购须取得业主确认，乙方负责采购，并按要求复检合格和报验后方可使用。
3.5.3专业化施工采购要求
	序号
	工程名称
	分包商资质要求

	1
	保温防腐施工
	具有中国电力建设企业协会颁发的保温施工和防腐施工甲级资质。


4、竞价公告及踏勘现场

5.1参与劳务班组不统一组织踏勘现场，劳务班组可在领取竞价文件的同时到施工现场进行踏勘，以便劳务班组获取有关编制竞价文件和签署合同所涉及现场的资料。劳务班组承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2项目部向劳务班组提供的有关现场的数据和资料，是项目部现有的能被劳务班组利用的资料，项目部对对劳务班组做出的任何推论、理解和结论均不负责任。参与竞价的劳务班组应结合现场和自身情况综合考虑竞价实力。
5.3经项目部允许，劳务班组方可为踏勘目的而进入项目施工现场，但劳务班组不得因此使项目部承担有关责任和蒙受损失。劳务班组应承担自身踏勘现场的责任和风险。（并承担由于自身踏勘行为给项目部带来的责任和风险）
6、竞价费用

6.1 劳务班组应承担其参加本竞价活动自身所发生的全过程所有相关费用。项目部不对非自身原因造成的劳务班组竞价费用的增加负任何责任。
（二）竞价文件

7、竞价文件的组成

7.1竞价文件包括下列内容：

（1）竞价须知及竞价须知前附表 

（2）竞价办法

（3）竞价文件格式（竞价函部分）

（4）竞价文件格式（商务部分及技术部分）

7.2 劳务班组获取竞价文件后，应仔细检查竞价文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取竞价文件后24小时内向项目部提出，否则，由此引起的损失由劳务班组自己承担。劳务班组同时应认真审阅竞价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若劳务班组的竞价文件没有按要求提交全部资料，或报价文件没有对竞价文件做出实质性响应，其风险由劳务班组自行承担。对于未按要求提交的缺失资料，项目部按竞价劳务班组默认同意缺失资料内的条款处理。
8、竞价文件的澄清

8.1 劳务班组若对竞价文件有疑问，应于竞价截止日期 2 日前以书面形式向竞价发包人提出澄清要求，澄清要求应送至项目联系人。无论是竞价发包人根据需要主动对竞价文件进行必要的澄清，或是根据劳务班组的要求对竞价文件做出澄清，竞价发包人都将于竞价截止时间 1日前予以澄清。
9、竞价文件的修改

9.1 竞价文件发出后，在竞价截止时间 3 日前，竞价发包人可对竞价文件进行必要的澄清或修改。

9.2 竞价文件的修改意见将发送给所有劳务班组，劳务班组应于收到及时给予确认。竞价文件的修改内容作为竞价文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 竞价文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当竞价文件、竞价文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使劳务班组在编制竞价文件时有充分的时间对竞价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，竞价发包人可酌情延长提交竞价文件的截止时间，具体时间将在竞价文件的修改、补充通知中予以明确。
(三)竞价文件
10、竞价文件的语言及度量衡单位

10.1 竞价文件和与竞价有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，竞价文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、竞价文件的组成

11.1 竞价文件由竞价函部分、商务部分、技术部分组成。

11.2 竞价函部分主要包括下列内容：

11.2.1竞价函； 

11.2.2法定代表人身份证明文件；

11.2.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的竞价单位出示原件）；

11.2.4竞价保证金缴纳证明复印件；
11.2.5劳务班组业绩表及要求的同类业绩合同复印件（不局限于信泰公司业绩）
11.3 商务部分主要包括下列内容：

11.3.1封面；

11.3.2竞价报价表；

11.4 技术部分主要包括下列内容：

11.4.1拟投入本工程的主要管理人员

11.4.2拟投入本工程的主要施工设备

11.4.3劳动力计划表
12、 竞价报价及竞价最高限价

12.1本次竞价设最高限价。除本工程的竞价报价采用竞价须知前附表所规定的方式外，竞价人的竞价报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，竞价报价时按照网上竞价规则进行报价。

12.2竞价报价由竞价人按照图纸和竞价文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。

13、竞价货币

13.1 本工程竞价报价采用的币种为人民币。

14、竞价有效期

14.1 竞价有效期见劳务班组须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本竞价文件要求的竞价均保持有效。

15、竞价保证金

15.1 劳务班组应在提交竞价文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的竞价保证金，并作为其竞价文件的一部分。

15.2劳务班组应按竞价须知前附表中要求提交竞价保证金。

15.3 对于未能按要求提交竞价保证金的竞价，项目部将视为不响应竞价文件而予以拒绝。

15.4竞价保证金的退还

竞价发包人与中标班组签订合同后5日内，向未中标的劳务班组退还竞价保证金（不计息）。中标班组的竞价保证金自动转为履约保证金。

15.5 如劳务班组发生下列情况之一时，竞价保证金将被没收：

15.5.1中标班组未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

15.5.2劳务班组在竞价有效期撤回竞价文件。

 (五) 网上竞价
16、竞价

16.1 劳务班组按竞价须知前附表所规定的时间和方式竞价，所有竞价人应准备充分并参加。
16.2 竞价程序：

16.2.1网上竞价阶段：

经过中采智信网注册并竞价的单位应按规定的时间及要求上传竞价文件。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。技术部分无需上传。

16.2.2现场谈判阶段:

进入谈判阶段的竞价单位需提供一份装订好的纸质版竞价文件。谈判阶段的竞价文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。竞价文件封面或扉页均应加盖竞价人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，竞价文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交竞价文件授权委托书。全套竞价文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由竞价人加盖竞价人的印章或由委托代理人签字或盖章。竞价报价需与最终的网上竞价一致。

 (六) 竞价评选
17.1竞价文件评比原则
按照公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

17.2评选内容

对进入谈判阶段的劳务班组的竞价文件进行评审，评委将根据劳务班组的竞价报价、信誉、业绩、组织能力等情况进行综合评审，择优选择中标中标班组，劳务班组不承诺以最低价为唯一中标条件。
（七）中标通知

18、中标通知

18.1劳务班组根据评标结果在竞价谈判阶段结束后7日内向中标班组发出中标通知。

18.2在向中标班组发出中标通知后，同时通知其他竞标人。不解释落标原因，不退还竞价文件。

（八）签订合同

19、签订合同

19.1中标班组收到中标通知后10日内，集团公司与劳务公司签订劳务分包合同，劳务公司与劳务班组签订班组承包管理协议。

19.2拒签合同（协议）

19.2.1如因中标班组个人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其竞价保证金。

19.2.2竞价发包人不按规定期限确定中标班组的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标班组签订合同的，或者在签订合同时向中标班组提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标班组损失的，应当赔偿损失。 

中标通知发出后，中标班组放弃中标项目的，无正当理由不与劳务班组签订合同的，在签订合同时向劳务班组提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，竞价发包人可取消其中标资格，并没收其竞价保证金；给项目部造成的损失超过竞价保证金数额的，劳务公司配合项目对劳务班组追索相关损失。

本竞价文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本竞价文件的条件应当与竞价文件相一致。若竞价单位对合同条款无疑义时即可参与竞价工作，若参加竞价即对合同条款的认可。

本竞价文件的解释权归竞价发包人所有。
合 同 条 款

劳务分包合同（或内部承包管理协议）主要条款
    劳务作业发包人:                         公司 

    劳务作业承包人:                     （XX）   
    分包工程名称:                             
施工地址:                                 

日期：     年     月     日
劳务作业发包人：XXX                 公司 （以下简称发包人）
劳务作业承包人：                                      
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
承包人情况

    资质证书号码：                                     

发证机关：                                         

资质专业及主项等级：                               

复审时间及有效期：                                 

2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

    工程名称：                       
    工程地点：                          
工程概况：                   
分包范围及劳务内容：间冷塔排水沟、散水、设备基础，电缆沟道，制氢站区域道路、围墙及地坪，制氢站建筑及装饰装修工程，中央循环水泵房建筑工程设计图纸范围内（含变更）的装饰装修工程。包括但不限于：①为完成施工内容所需人工、材料及设备、施工水电、施工机具等；②各种材料及构件的原材复试、施工过程现场检测等；③现场安全文明施工。具体施工内容详见清单及相应图纸等相关要求。

分包单位的其他职责：无条件的协助配合项目部与当地政务管理部门协调沟通工作以及完成项目部指派的与本工程相关的其他工作安排。
3、分包工作期限

计划开工日期：  2025 年    月   日，竣工日期：     年    月   日。具体施工节点由发包人制定，以发包人开工令为准，承包人必须满足发包人施工节点要求。

4、合同文件及解释顺序

  组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

    (1)本合同；

    (2)本合同附件；

    (3)本合同补充协议；

(4)本工程施工总包合同及补充协议；

(5)竞价文件
 5、项目经理

    5.1发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为      。
    5.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为      。

6、合同价款

6.1合同价款为：                                      
6.2合同价款的确定原则：价格包含分部分项工程劳务费、自身机械工具费、辅材费、管理费、安全文明费、利润等（一个有经验的承包商应考虑到的）有可能发生的费用。
6.3合同价款核算规则及构成方式

6.4分包合同价款包含以下内容：见附件一 ：施工内容明细单
6.5对价格内容的明确：

6.5.1工程量按照双方核对后的工程量计算。
6.5.2价格内容包括附件所包含的全部内容。

6.6价格中对工程质量、工期进度、安全文明施工方面的奖罚措施：

6.6.1本工程工期满足发包人施工节点的要求，每延误一日，应向发包人支付违约金 10000 元，最高不超过合同总金额的 / %。

6.6.2承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，承包人应向发包人支付违约金 10000 元，最高不超过合同总金额的 / %。发包人可以要求承包人整改，承包人因自身原因无法完成的，发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担。

6.6.3本工程安全文明施工必须达到本合同标准及发包人要求，承包人未达到，承包人应向发包人支付违约金 10000 元，最高不超过合同总金额的 / %。

7、合同价款的结算和支付

    7.1 结算资料：

    7.1.1发包人向承包人提供工程施工图，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

    7.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制结算书。发包人下达的施工任务书，从质量、安全、材料、进度、文明施工、现场配合度6个方面对承包人进行百分考核（百分考核办法详见附件四）。

    7.1.3有效的工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

7.2合同价款的结算：

7.2.1发包人根据承包人每月完成工作量和百分考核后的任务书，出具工程量结算单。
7.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的结算资料，发包人在收到结算资料后进行核实，并办理劳务分包工程结算手续。

    7.3合同价款的支付：

7.3.1合同价款支付：

进度款每月结算，经建设单位、监理单位验收合格，且招标人收到建设单位支付的进度款后，支付给承包人已完合格工程量的80%；

招标人承包范围内的工程全部竣工验收合格，且招标人收到建设单位支付的工程款后，支付给承包人结算总价的97%，剩余3%作为质保金，待工程竣工验收合格满两年后无息付清。
每次付款前，承包人必须提供符合招标人要求的增值税专用发票、收据及其它付款需提供的资料。
劳务分包人开具的票据必须是由劳务分包人从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票;劳务分包人必须保证提供给承包人的发票的票面数据与劳务分包人缴销税务机关和劳务分包人所留存的发票存根联填列数据相符；因劳务分包人提供的发票不符合税务部门的要求，导致承包人从劳务分包人取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给承包人造成的经济损失，由劳务分包人负责赔偿，应赔偿款项包含但不限于需要给税务局补缴的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。
7.3.2劳务报酬款甲方仅汇至乙方以下的收款账户。

乙方收款户名：                                      

乙方收款开户银行：                                   

乙方收款帐号：                                       
7.4以上价款支付方式必须以业主资金到位为前提条件，本合同签订前发包人视作承包人对本工程的全部情况已充分了解，合同履行中如因业主原因造成款项不能及时支付的，发包人不承担任何违约或赔偿责任，承包人也不得因此要求发包人承担违约或赔偿责任，双方应联合向业主催讨、索赔。

7.5在支付该进度款以前，承包人必须满足以下要求，否则发包人拒绝支付进度款：发包人对所申报完成量的实物质量、安全防护以及文明施工等进行全面检查，必须对质量缺陷整改完毕，垃圾清理干净，标高、轴线标识、质量检查数据均完备清楚，安全防护设施搭设完毕并符合规范及发包人要求；如承包人对上述某项工作在发包人要求后经过三次处理仍不能达到要求，则发包人有权安排其他施工单位执行此项工作，由此所发生的一切费用由承包人负责。
8、发包人的权利及义务

    8.1负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

8.2 负责根据工程进度提供施工图纸 1 套，提供必要技术资料和办理施工洽商。

8.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

    8.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

8.5负责编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。

8.6承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人可随时提出整改意见，督促承包人进行整政。

8.7负责组织工程的验收工作。

8.8本工程发包人施工代表为      ，负责日常施工的管理协调工作。

9、承包人的权利及义务

    9.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向发包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经发包人允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

    9.2承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后严格实施；

    9.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

    9.4自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

    9.5按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

    9.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合发包人办理交工验收；

9.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，并保证不损坏其它施工方的已完工程。如有损坏，承包人自费予以修复，或发包人指定第三者修复，修复费用由承包人承担，并自行承担由此引起的其他经济损失及各种罚款；

9.8劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照发包人的要求及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。

9.9负责保管自有的和发包方移交，委托承包方管理、使用的材料、机具、设备等，并保证其完好无缺；负责对施工现场临设、建筑物及测绘控制桩的保护工作。 

9.10承包人须服从发包人转发的业主及工程师的指令。配合发包人按业主或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。

9.11承包人应对其作业内容的实施、完工负责，应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

9.12承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的经盖章的书面记录。除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。

9.13必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员和施工机械设备办理保险，支付保险费用。承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果； 
9.14承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，具有相应资格证书，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁及体弱病残人员；禁止使用不法人员。

9.15按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资及其他债务（务工人员工资每月造册备案）。承包人不能支付人工及其它债务要求时，发包人可直接代为支付并从承包人工程款中扣除。

9.16 承包人需将其所有进场人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别及身份证号码)，进场人员花名册及所有人员身份证复印件均加盖单位公章。

9.17承包人必须按照发包人《建筑工人实名制管理办法》《劳务实名制管理实施细则》的要求对劳务人员实行实名制管理。

9.18在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统筹安排，统一调动。因工程需要必须变动生产人员时，必须事先得到发包人专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。
9.19当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。

9.20承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。

9.21承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。

9.22承包人确认      为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。施工代表联系电话：                      ，住址：              ，身份证号：                            。

 10、安全施工与检查

10.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由承包人承担。

10.2承包人应对作业现场劳务人员进行安全教育并进行书面记录，发包人有权进行检查。

    10.3承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前发包人审核承包人提出的安全防护措施，认可后实施。

    10.4实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前lO天以书面形式通知发包人，并提出相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

    10.5承包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全带及其他保护用品)，由承包人负担。安全帽由发包人统一配备，费用由承包人负担。
    10.6重大伤亡及其他安全事故处理:

    10.6.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

    10.6.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

10.7对本工程的安全生产标准和环保施工，双方约定如下：施工现场必须达到                  。承包人在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合发包人提出的安全、文明施工要求。

10.8劳务分包人必须服从承包人的各项安全管理制度。

10.8.1劳务班组必须按照要求配备专职安全员，安全员人证相符，安全员配备数量符合要求；劳务班组安全体系第一责任人为劳务班组法人、现场负责人为现场第一责任人，在项目部的领导下负责现场安全生产，系统性的安全管控，对安全责任负全面责任；劳务安全员，在项目部及劳务负责人的双层管理下，负责劳务人员进出场资料提交，安全隐患整改落实，配合项目部安全部门现场安全管理、检查、安全培训、做好班前安全教育、对上级提出安全隐患问题及时落实整改。

10.8.2食堂有专职炊事人员与管理员，炊事人员必须身体健康，健康证在有效期内；食堂、宿舍生活区卫生、安全用电、后勤管理、消防必须符合管理规定，在项目部的管控下，检查出的问题，无条件接受，并及时改正。

10.8.3劳务班组进场前与项目部签订“安全生产、文明施工协议”等相关管理制度，并遵照执行。劳务分包人负责为工人办理意外伤害险及承担相应费用。

10.8.4工人进场前劳务队负责人组织进行体检，身体有不适合建筑施工工作疾病的人员严禁进场务工；工人进场先进行实名制登记，提供身份证复印件，领取三级教育登记卡、进行安全培训，培训及格办理门禁卡、上岗证（胸卡）后方可上岗工作；工人进场必须遵守公司相关，安全文明施工的各项安全管理制度；每名工人进场均有接受安全教育培训的责任义务。

10.8.5特种作业人员必须持证上岗，人证相符，进场时安全部门检验操作者原件，留复印件登记在册，施工过程中安全部门随时检查特种作业人员持证上岗情况（可携带复印件）。

10.8.6劳务班组使用携带电缆线必须符合三相五线制要求，（灯具、设备金属外壳接地）严禁使用单层绝缘导线、护套线和绝缘强度不符合、绝缘老化破损导线。

施工现场提倡使用ⅡⅢ类绝缘手持电动工具，和不符合安全规定、国家强制报废机械设备。

机械设备进场到材料设备、安全部门登记、进场检验手续完善。（安全部门留存合格证）

灯具使用与采购，必须符合国家、公司相关规定、施工现场严禁使用碘钨灯、白炽灯、镝灯等高耗能、低效率发光灯具，必须采用LED节能灯具。

手持电动工具使用必须配备专用开关箱或带有漏电保护器的电缆轴（漏电动作电流一般场所≯30MA潮湿场所≯15MA）。

10.8.7动用明火、电焊作业必须先申请办理动火证，消防措施、器材齐全后方可施工。

按照项目部要求现场、生活区消防器材配置齐全有效、措施到位、消防标志体系健全。

10.8.8易燃易爆物品存放、使用符合安全消防管理规定，油漆、稀料、氧气、乙炔分开存放，有专用库房，严禁存放在生活区、宿舍、在建工程内。

库房有管理制度、消防器材齐全、防火安全标志，健全易燃易爆物品领用管理。

10.8.9所有进场人员进场必须遵守，公司、项目部的保卫管理规定，人员进出通过实名制打卡通道，车辆存放到指定位置、保管好自己财物，材料出场办理出门证，严禁违规物品私自出入。

10.8.10劳务班组进场后严格遵守各项安全管理制度，严禁违章指挥、违章操作，发包单位有权利和责任对分包人的安全管理，坚决执行安全“一票”否决制度。
11、材料、机具（设备、周转工具）供应

11.1本工程由发包人提供的材料、机具为： 见附件三  

    11.2 承包人自备的材料、机具为：  除发包人提供的材料机具以外所有材料机具，包括并不限于承包人为完成其承包范围内的工作而使用的措施性材料机具及承包人为满足质量、安全文明施工、进度等采取的措施性材料。

    11.3承包人应按照工程需要提前向发包人提交材料、机具使用计划。    

11.4承包人自备的材料、机具由其自带入现场。

    11.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，按时保养，保证其使用性能和完好无缺。

11.6对本工程材料、机具的使用、维护，双方约定如下：承包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料机具。因保管不善发生丢失、损坏，承包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

商品砼损耗率为1%，砂浆损耗率为2%，地砖损耗率2%，超出损耗的部分，结算时从工程款中按市场价全额扣除，节约的部分，按市场价的一半进行奖励。

12、工程质量、验收

12.1对本工程的质量标准，双方约定如下：       
    12.2承包人应确保所完成施工的质量，达到设计图纸要求及约定标准的质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 

12.3承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

    12.4承包人施工完毕，应向发包人提交完工报告，通知发包人验收；发包人应当在收到承包人的上述报告后对承包人施工成果进行验收，验收合格，视为承包人已经完成了本合同约定工作。但发包人与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明承包人施工质量不合格时，承包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的发包人的相关损失。

13、违约责任 

    13.1当发生下列情况之一时，发包人应承担违约责任：

13.1.1由于发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 

13.1.2发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或结算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。

13.2当发生下列情况之一时，承包人应承担违约责任：

13.2.1承包人以非正当方式（包括10人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为）向发包人提出要求的，承包人支付违约金 10000 元；如该违约金不足以弥补发包人的损失，发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。
13.2.2承包人未在每月 10 日前向发包人提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生一次，应向发包人支付违约金 2000 元。
13.2.3承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向发包人支付违约金 10000 元，最高不超过合同总金额的 10 %。延误的承包人工作时间不予顺延。

13.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

13.4承包人先有13.2.1、13.2.2行为的，发包人自行为发生之日起       日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。

因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在3日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
13.5因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失全部由承包人承担。

14、索赔
14.1发包人根据总(分)包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，承包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便发包人能遵守总(分)包合同。
    14.2在劳务作业实施过程中，如承包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现，则发包人应该采取一切合理步骤，向业主主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，发包人应该将索赔所得的相应部分转交给承包人。

    14.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

15、争议

   15.1发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第（1）种方式解决争议：

    (1)向 石家庄 仲裁委员会并依据其有效的仲裁规则申请仲裁；

    (2)向发包人住所地有管辖权的人民法院起诉。

    15.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

    (1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

    (2)调解要求停止合同工作，且为双方接受；

    (3)仲裁机构要求停止合同工作；

(4)法院要求停止合同工作。

16、禁止转包或再分包
    承包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，承包人将依法承担责任和赔偿发包方的损失。
17、不可抗力

    17.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

    17.2不可抗力事件发生后，承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利。

    17.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担，若以下承担办法与总包合同约定不一致的，以总包合同约定为准：

    17.3.1工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由发包人承担；

    17.3.2发包人和承包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

    17.3.3承包人自有机械设备损坏及停工损失，由承包人自行承担；

    17.3.4发包人提供给承包人使用的机械设备损坏，由发包人承担，但停工损失由承包人自行承担；

    17.3.5停工期间，承包人应发包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

    17.3.6工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

17.3.7延误的工作时间相应顺延。

17.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

18、文物和地下障碍物

    18.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人项目经理，发包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人和承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如承包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

    18.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知发包人项目经理， 同时提出处置方案，发包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，发包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

19、合同解除

19.1发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

19.2承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：

19.2.1承包人未能在规定的开工期限内开工，经催告后仍未开工的。

19.2.2进度计划未表明有停工而且也未授权停工，但承包人停止施工时间持续达  天或累计停止施工时间达  天的。

19.2.3承包人破产或清偿的，但为机构重组或联合的目的除外。

19.2.4承包人拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达约定最高限额的。 

19.2.5承包人明确表示不履行合同规定主要义务的。

19.2.6承包人未遵守合同约定或指令，且不按要求改正的。

19.2.7承包人在竞价过程中或履行合同期间参与欺诈行为的。

19.2.8承包人非法转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的。

19.2.9承包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

19.3如果发包人依据第19.2款规定的情形解除合同，则现场的所有材料、设备（周转性材料除外）和合同工程等，均应认为是发包人的财产。

在这种情况下，发包人可自行或指派第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用根据第19.3款留下的承包人施工机械、周转性材料和临时工程，直至永久工程完工为止。

   19.4如在承包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，发包人应通知承包人终止本合同。承包人接到通知后尽快撤离现场，发包人应按本合同约定支付承包人已完工程的劳务报酬。

  19.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。

   19.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

19.7因承包人原因解除合同的，承包人所完工程量按照业主认定后的70%结算，不再计取其它任何费用。

20、合同终止

   双方履行完合同全部义务，合同结算价款支付完毕，承包人向发包人交付工作成果，并经发包人验收合格后，本合同即告终止。

21、合同份数

本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，发包人 贰 份，承包人 贰 份。

22、其他约定
22.1当发生设计变更时，按以下方式进行调整： 不调整 。

22.2承包人停工待料时，发包人不支付承包人窝工费用。

22.3承包人不得无故更换项目经理，安全员、特种作业人员及需要持证上岗人员均必须持证上岗。

22.4承包人必须遵守发包人对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

22.5因承包人原因中途退场的，按照所完工程量结算价款的 30 %赔偿发包人损失，承包人无条件退场。承包人退场后不能及时支付农民工工资的，发包人可以直接进行支付，并从承包人工程价款中扣除。

22.6发包人材料供应方式与管理：发包人负责供应的工程材料，实行限额领料制度，各种材料均已考虑正常损耗；超过定额部分，造成人为浪费的，经发包人有关部门确认后，在承包人在结算时扣除。

22.7承包人在签订合同之日起 30 日内到当地建设工程专业劳务发包承包交易中心内的招竞价管理机构办理合同备案手续。

22.8承包人必须保证农忙、节假日期间施工劳力充足，满足施工进度要求。

22.9承包人承担自身食堂及宿舍所需燃料、水电费方式为： 自费 。

22.10承包人应充分考虑现场条件，工具、材料场内运输不计二次倒运费。

22.11承包人承诺该项目资金专款专用，不得挪用、侵占，并应按时支付工人工资及其他债务。承包人不能支付人工及其它债务要求时，发包人可直接代为支付并从承包人工程款中扣除，因此给发包人造成损失的由承包人承担赔偿责任。

22.12承包方进场后，应服从以下规定：

22.12.1携带物品出门应凭出门证，经保卫部门验证后方可带出；

22.12.2家属亲友不得擅自到发包人单位内部（生活区和施工现场）住宿，有特殊情况者，应经发包人单位保卫部门同意后办理暂住手续，方可临时借住；

22.12.3严禁赌博、偷盗建筑材料和施工工具设备等；不准用公物制作私人用具，不准打架斗殴和聚众闹事，严禁流氓活动和其他违法乱纪行为，不得男女混居；

22.13进场后，承包人须提供墙体，梁板配模图，经发包人审核通过后，按图提供模板。木模板及木方确认数量和周转次数后。承包人若出现不节约和丢失损坏由承包人负责承担补充费用。

22.14承包人不得以发包人的任何名义对外签订合同或发生经济关系。否则，由此所发生的一切问题和损失均由承包人自行承担，发包人因此遭受一切损失均由承包人承担。

22.15承包人承诺其在本合同履行完毕之前，是合法有效存续的独立法人，具有合法纳税人资格，不存在纳税不良信用。
22.16发包人每次付款前，承包人必须提供等额合法有效的 增值税专用发票、收据、收款证明 。如承包人未能提供或所提供发票不合规有效，则发包人有权在承包人提供合法有效发票前拒绝支付相应价款且不承担任何责任。发包人在支付承包人尾款前或承包人退场前，必须向发包人提供满足工程竣工验收合格所需的相关资料，否则，发包人在承包人未提供资料前有权拒绝支付剩余款项。

22.17 未经双方书面同意，该合同项下权利义务以及债权债务均不能向第三方转让。

22.18 除本合同中约定的违约责任外，双方不得在签认的任何单据上增设违约责任条款以加重发包人责任，否则该单据上增设的违约责任条款无效。

22.19 若因承包人存在开票行为违法、所开具发票不真实有效等事项或其他行为，影响发包人纳税申报或者使本合同中甲方所取得发票无法进行纳税抵扣，承包人应赔偿甲方相应的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。

 22.20承包人必须与发包人签订安全协议书（见附件）。    

23、合同生效

    合同订立时间：    年    月    日

    合同订立地点：    
本合同约定  双方签字盖章 后生效。

    附件一：承包范围

    附件二：发包人提供机具、材料一览表
附件三：安全生产、文明施工协议书

附件四：百分考核办法

发包人：(公章)    　　　　　　　　　承包人：(公章)

住    所：    　　　　　　　　　　　住    所：

法定代表人：    　　　　　　　　　　法定代表人：

委托代理人：    　　　　　　　　　　委托代理人：

开户银行：    　　　　　　　　　　　开户银行：

帐    号：    　　　　　　　　　　　帐    号：

邮政编码：    　　　　　　　　　　　邮政编码：

附件一   施工内容明细单

（具体施工内容详见工程量清单及其报价表备注，以下内容仅供参考）
	1、施工图纸及清单范围内钢筋工程、模板工程、混凝土工程、预埋铁件制作安装工程、配合混凝土及钢筋检测试件制作、临边等安全防护的用工用料及现场安全文明施工（裸土覆盖、围栏修复、垃圾清理等）等工作，完成招标人要求的安全文明施工内容。
2、发包方仅提供钢筋、混凝土（含泵送）、预埋铁件钢板等主材，其他如模板、方木、架管卡扣、绑丝焊条、垫块、钢丝网等招标清单中所有材料，均由承包方自行解决，所需费用包含在报价中。
3、施工所需钢筋加工设备、木工设备、场内运输车辆、挖掘机、压路机、装载机等所有机械设备均由承包人负责，费用包含在单价内。

4、承包方式：包工包辅料、包周转材料、包加工及运输设备。


附件二
发包人提供机具、材料一览表（示例）

	施工机械
	施工工具
	施工材料

	混凝土运输设备
	一级配电箱及以上电缆
	钢筋

	混凝土输送泵
	以下无
	商品混凝土

	以下无
	
	以下无

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	 
	

	
	
	


附件三

安全生产、文明施工协议书
甲    方： XXX公司  
乙    方：                             

项目名称：                     劳务工程
为了全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工分包合同，明确甲、乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和地方相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
    第一条  甲、乙双方共同责任
    一、甲、乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
    二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
    三、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
    四、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
    五、发生事故，立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

第二条  甲方的具体责任
    一、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
    二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。
    三、对乙方现场职工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗，制止非特种作业人员从事特种作业。
    四、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份甲乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。
    五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。
    六、对乙方施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。情节严重的甲方有权终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。
    七、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
    八、提供符合卫生、通风、照明等要求的职工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。
    第三条  乙方的具体责任
    乙方在甲方统一指挥监督下对本单位施工安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任：
    一、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；

二、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。接受甲方的指挥和监督，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。
三、乙方的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方场前的安全教育，有人员调整时，要迅速报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

四、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。
    五、按规定要求设置安全技术管理人员，负责操作中的安全检查。
    六、负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，以书面形式向施工人员进行有针对性的安全技术交底，交底由双方人员签字备案并监督交底内容的实施，并检查操作人员安全着装，发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。特殊工种作业人员必须依法持证上岗，建立特殊工种作业人员登记台帐。不安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。严格按照安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由乙方自负。

七、在工作期间，乙方自带或外租的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准的要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。
八、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

九、在施工期内，乙方的生活区要符合甲方文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生。
十、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前申请，办理动火手续，并采取有效的防护措施，才得施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。
    十一、乙方人员必须遵守劳动纪律，不违章指挥和违章操作在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉乱接电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子、碘钨灯、大灯泡或自制取暖设备等方式取暖；夏季，严禁到河塘中游泳、洗澡。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。给甲方造成损失的应负责赔偿。

十二、严格遵守国家法律法规的要求，因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负赔偿责任。

第四条  本协议为合同的补充协议，随合同生效而生效，合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。
    第五条  本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，甲方上级主管部门备案一份。

甲方：（章）                                        乙方：（章）
法定代表人：                                        法定代表人：
或委托代理人：                                    或委托代理人：
   年      月     日                                        年      月      日
附件四
施工任务单打分细则 

任务单打分满分为100分，承包人给分包人付款时按任务单打分情况支付工程款,当期任务单满分时任务单总金额为：当期任务单金额*1；当期任务单有扣分情况时任务单总金额为：当期任务单金额*（任务单得分/100）。

一、质量（满分35分）

1、施工过程中出现质量问题，需项目部编制整改方案进行处理的，   每发生一次扣0.01分；

2、同一部位验收，超过两次出现同一问题验收未通过的，每发生一次扣0.02分；

3、出现严重质量问题，收到监理或业主下发整改通知(监理通知、联系单)的，每发生一次扣0.05分；

4、出现严重质量问题，且无法自行处理，须由项目部协调外单位进行处理的，每发生一次扣0.05分；

5、出现严重质量问题，收到监理或业主下发罚款通知的，每发生一次扣0.1分（罚款另计）；

6、出现质量事故，收到政府相关部门整改或处罚通知的，每发生一次扣0.3分（罚款另计）；

二、安全（满分35分）

1、多次违反安全技术操作规程经警告、罚款后仍不改正的，每发生一次扣0.01分；

2、由于违反安全操作规程，被监理或业主通报、罚款的，每发生一次扣0.1分；

3、每发生一次因个人原因引起的轻伤事故，如骨折、碰掉牙齿、磕破头皮等，扣0.2分；

4、每发生一次被省、市、县、区级以上主管部门通报批评、处理或扣分的，扣1分；

5、每发生一次一般及以上安全事故，扣1.5分；

三、材料（满分10分）

1、不按项目部要求办理收、领料手续，私自取料的，每发生一次扣0.01分；

2、用于安全文明施工的周转性材料，如围挡板、护角等，不及时回收并退回项目部的（丢失、损坏赔偿另计），每发生一次扣0.01分；

3、用于工程施工中的周转性材料，如模板、脚手架等，未经请示私自锯、裁，每发生一次扣0.05分；

四、进度（满分10分）

1、施工过程中未满足双方约定的周进度节点要求，每发生一次扣0.05分；

2、施工过程中未满足双方约定的月进度节点要求，每发生一次扣0.1分；

解释：每月为四周，若前三周未完成进度，第四周通过赶工措施完成了本月进度，则只扣前三周未完的分即0.05×3=0.15分；若四周都未完成、本月也未完成计划，则扣0.05×4+0.1=0.3分。

五、文明施工（满分10分）

1、施工现场不清扫、洒水，经项目部2次提醒未执行的，每发生一次扣0.01分；

2、材料摆放场地杂乱，未按要求限期整改到位的，每发生一次扣0.02分；

3、因现场文明施工未达到要求，收到监理或业主下发整改通知的，每发生一次扣0.05分；

4、因现场文明施工未达到要求，收到政府相关部门下发整改通知的，每发生一次扣0.1分；

5、因现场文明施工未达到要求，被政府相关部门下令整改、停工的，每发生一次扣1分。

五、竞价文件格式
                             工程
竞价文件

竞  价    人：          

               

授权委托人：                    （签字、指模）
日        期：         年        月         日

目    录
一、竞价函

二、法定代表人身份证明书 

三、授权委托书 

四、竞价人营业执照等证件复印件

五、竞价人业绩表及同类业绩合同复印件

六、竞价报价 

七、施工组织设计

八、其他材料 

九、竞价保证金缴纳证明复印件    
一、竞 价 函

致：河北信泰建工程有限公司
1、根据贵方                  （工程名称）竞价文件，经踏勘项目现场和研究上述竞价文件的竞价须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的报价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部竞价文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的竞价文件在竞价须知中第14条规定的竞价有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本竞价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本竞价函一起，提交人民币       元的竞价保证金。

7、我方完全理解贵方（项目部）不以最低价为中标唯一条件。
授权委托代理人：                          （签字加指模） 

邮政编码：
           电话：
        
 传真：
      
 
      年     月     日
二、法定代表人身份证明书

单位名称：











单位性质：











地   址：                                   
成立时间：           年         月         日

经营期限：
                                


姓名：           性别：        年龄：           职务：           
系                           （竞价单位）的法定代表人。

特此证明。

竞价人：             （盖章）

      年     月     日
注：后附法定代表人身份证复印件。

三、授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （竞价劳务公司） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的竞价活动。代理人在竞价、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：    年    月    日 至     年    月    日

代理人：        （签字）  性别 ：        年龄：         

身份证号码：                      职务：              

劳务班组：                                      （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
                授权委托日期：      年    月    日

注：后附授权代理人身份证复印件。

四、竞价人营业执照、资质证书等证件复印件

五、主要业绩一览表

	序号
	工程名称
	工程地点
	合同价款
	发包人
	施工年份
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	


六、投 标 报 价

招   标   人：                                               

工  程 名 称：                                               

竞价报价（小写）：                                            

        （大写）：                                           

投   标   人：                   （单位盖章）
法定代表人

或其授权委托人：                （签字或盖章）
编制时间：     年    月    日
报价说明

工程名称：新疆华电哈密 2×100 万煤电项目循环水泵房及制氢站建筑工程尾项施工 

 第1页共1页

	本工程报价包含：

1、工作内容的综合单价为除主材外的全费用单价。竞价人报价时，需将完成所有工作内容所用的人工费、材料费、机械费、措施费（含安全文明施工费）、管理费、规费、利润、税金、风险、以上综合单价包含人员及施工机械进出场费、等一个有经验的承包商应该考虑到的全部费用均包含在内。

2、施工现场已建好办公区、生活区费用由分包人分摊使用，施工用水电及生活水电费及由竞价人自行承担。

3、我方以充分考虑后续可能存在的工程量调整因素。

竞价人需提供3%增值税专用发票。




	新疆华电哈密煤电项目剩余建筑尾项工程清单报价表

	序号
	项目名称
	计算规则
	项目特征及图纸工作内容
	单位
	暂定工程量
	综合单价
	综合合价
	备注

	1
	塔内设备基础
（混凝土支墩）
	按照实际混凝土体积计算（垫层混凝土体积不计算）
	不含混凝土、钢筋、埋件材料费，综合考虑构件尺寸、浇筑方式；含测量放线、土方开挖及回填、人工清槽、垫层、沟道底板、侧壁、施工缝（含止水钢板、排水管、施工缝措施）、地下结构外表面防腐措施（防腐沥青涂层不小于1mm）等；各种钢筋型号、施工部位、连接方式、构件形式、钢筋含量等，含措施筋、钢筋连接、垫块等；综合考虑构件尺寸、各种预埋件型号、施工部位、预埋方式、构件形式等，含焊接焊材、打磨、喷漆等；
	m³
	15
	
	0
	

	2
	塔内排水沟工程
	沟道按照其净空体积(容积)计算工程量，净空体积=沟(隧)道净断面面积(结构)*沟(隧)道长度。沟(隧)道长度按照净空长度(结构)计算，（垫层混凝土体积不计算）
	不含混凝土、钢筋、埋件材料费，综合考虑沟道尺寸、浇筑方式；含测量放线、土方开挖及回填、多余土方外运至弃土场，人工清槽、垫层、沟道底板、侧壁、施工缝（含止水钢板、排水管、施工缝措施）、地下结构外表面防腐措施（防腐沥青涂层不小于1mm）等；各种钢筋型号、施工部位、连接方式、构件形式、钢筋含量等，含措施筋、钢筋连接、垫块等；综合考虑沟道尺寸、各种预埋件型号、施工部位、预埋方式、构件形式等，含焊接焊材、打磨、喷漆等；
	m³
	230
	
	0
	

	3
	塔内外电缆沟道及电缆井工程
	沟道按照其净空体积(容积)计算工程量，净空体积=沟(隧)道净断面面积(结构)*沟(隧)道长度。沟(隧)道长度按照净空长度(结构)计算，（垫层混凝土体积不计算）
	不含混凝土、钢筋、埋件材料费，综合考虑沟道尺寸、浇筑方式；含测量放线、土方开挖及回填、多余土方外运至弃土场；人工清槽、垫层、沟道底板、侧壁、施工缝（含止水钢板、排水管、施工缝措施）、地下结构外表面防腐措施（防腐沥青涂层不小于1mm）等；各种钢筋型号、施工部位、连接方式、构件形式、钢筋含量等，含措施筋、钢筋连接、垫块等；综合考虑沟道尺寸、各种预埋件型号、施工部位、预埋方式、构件形式等，含焊接焊材、打磨、喷漆等；
	m³
	140
	
	0 
	

	4
	混凝土沟道盖板安装
	按设计图示尺寸以揭盖板和盖盖板的总长度计算
	含盖板材料，综合考虑盖板尺寸、施工部位等；包含盖板卸车、堆放，盖板覆盖、调整，砂浆材料制作、填塞、二次倒运等。
	m
	500
	
	0
	承插型盖板，具体样式按照建设单位要求

	5
	铸铁盖板安装
	按设计图示尺寸以揭盖板和盖盖板的总长度计算
	含盖板材料，综合考虑盖板尺寸、施工部位等；包含盖板卸车、堆放，盖板覆盖、调整，砂浆材料制作、填塞、二次倒运等。
	m
	1260
	
	0
	

	6
	制氢站砌筑工程
	按实际砌筑厚度和实砌高度按体积计算。
	含砌体材料费；含二次结构混凝土施工费，综合考虑结构形式、施工部位等，砖基础、墙身防潮层、填充墙、墙压筋的制作安装、包含钢筋制作绑扎、模板及架体支拆、砼浇筑、植筋。砂浆材料、砂浆拌合、二次倒运。
	m³
	5
	
	0
	

	7
	中央循环水泵房外墙抹灰
	以实际抹灰面积计算
	含抹灰材料费，综合考虑材料种类及标号、二次转运、抹灰、挂网、压光、厚度等按照图纸要求
	㎡
	1000
	
	0
	

	8
	中央循环水泵房外墙保温
	以实际铺贴面积计算
	包含所有材料

工作内容如下：

1)6厚抗裂抹面胶浆复合玻璃纤维网格布抹面砂浆覆盖保护

2)50厚岩棉板锚固件固定(板两面涂刷界面处理剂)

3)5厚聚合物水泥防水砂浆


	㎡
	3000
	
	0
	

	9
	散水
	按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个0.3 m2以内的孔洞所占面积
	不含混凝土，级配砂石材料费，综合各种部位、施工方式；包含测量放线、土方开挖及回填、人工清槽夯实、砂石铺筑夯实、模板安拆、混凝土浇筑、收面、变形缝材料及填塞、切缝等工作。
	㎡
	3000
	
	0
	

	10
	沉降观测装置
	按实际安装套数计算。
	含沉降观测装置、保护盒采购及安装材料费，综合各种部位施工方式；包含打孔、安装、焊接、灌浆、修补面层等。
	套
	60
	
	0
	

	11
	制氢站屋面
	按照实际铺贴尺寸面积计算工程量。需扣除洞口、支墩、设备基
础、屋面伸缩缝等所占的面积。挑檐板、天沟板不计算面积
	不含混凝土、钢筋材料费，综合各种部位、施工方式；
工作内容如下：
包含1)40厚C20细石混凝土内配4双向@150筋网网片(设分格缝,缝宽5~20mm，纵横间距不大于6m )
2)10厚DPM5砂浆隔离层
3)1.5厚硫化型三元乙丙橡胶防水卷材一道
4)20厚DP M20砂浆找平层
5)105厚泡沫玻璃保温层(干密度160kg/m3)
6)20厚DPM20砂浆找平层
7)现浇钢筋混凝土屋面板(结构找坡坡度3%)
	㎡
	88
	
	0
	

	12
	中央循环水泵房、水泵房屋面
	按照实际铺贴尺寸面积计算工程量。需扣除洞口、支墩、设备基
础、屋面伸缩缝等所占的面积。挑檐板、天沟板不计算面积
	不含混凝土、钢筋材料费，综合各种部位、施工方式；
工作内容如下：
包含1)40厚C20细石混凝土内配4双向@150筋网网片(设分格缝，缝宽5~20mm,纵横间距不大于6m)
2)10厚DP M5砂浆隔离层
3)1.5厚硫化型三元乙丙橡胶防水卷材一道4)2厚SBS高聚物改性沥青防水涂料一道
5)20厚DP M20砂浆找平层
6)110厚泡沫玻璃保温层(干密度180kg/m3)7)现浇钢筋混凝土屋面板(结构找坡坡度3%)
	㎡
	2100
	
	0
	

	13
	中央循环水泵房电控间内墙涂料
	按照涂料面积计算工程量。扣除门窗及单个面积大于0.3m²洞口所占的面积。
	包含所有材料费
工作内容如下：
1)白色内墙涂料一底二面2)满刮2~3厚柔性耐水腻子分层找平3)20厚DP M10砂浆打底、粉面，含踢脚线
	㎡
	300
	
	0
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	中央循环水泵房走道板地面
	按照实际施工面积计算
	不含混凝土材料费；综合考虑施工部位、浇筑方式；
工作内容如下：
楼面1:耐磨细石混凝土楼面(A级)
1)40厚C25细石混凝土(内配ø6@150钢筋网)，表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光。2)20厚DSM20水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3)DS M15水泥浆一道(内掺建筑胶)
	㎡
	200
	
	0
	

	15
	中央循环水泵房楼面反沿
	按照实际施工长度计算
	不含混凝土材料费；综合考虑施工部位、浇筑方式；含清理、植筋、凿毛、含预埋件采购、制作、安装、模板安装拆除、混凝土浇筑、养护等。
	m
	180
	
	0
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	中央循环水泵房复杂地面
	按照施工面积计算（扣除设备基础面积）
	不含混凝土材料费；综合考虑施工部位、浇筑方式；含清理垃圾、混凝土浇筑、收面、压光、排水沟模板安装、拆除等。
	㎡
	1600
	
	0
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	循环水泵房电控间地面
	按照实际施工面积计算工程量。
	不含混凝土、钢筋材料费，综合各种部位、施工方式；
工作内容如下：
1:玻化砖地坪(燃烧等级A级)
1)米黄色地砖(800X800)干水泥擦缝
2)20厚DSM20砂浆结合层
3)水泥浆一道(内掺建筑胶)
4)40厚C20细石混凝土，内配g4@150双向钢丝网
	㎡
	140
	
	0
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	制氢站电控间地面
	按照实际施工面积计算工程量。
	不含混凝土、钢筋材料费，综合各种部位、施工方式；
工作内容如下：
1:玻化砖地坪(燃烧等级A级)
1)米黄色地砖(800X800)干水泥擦缝
2)20厚DSM20砂浆结合层
3)水泥浆一道(内掺建筑胶)
4)40厚C20细石混凝土，内配g4@150双向钢丝网
5)0.2厚塑料膜浮铺
6)20厚阻燃型挤塑聚苯板保温层(燃烧等级B1级)
7)0.2厚塑料膜浮铺
8)120厚C20钢筋混凝土垫层(内配6@150双向钢筋网)
9)150厚碎石夯实
10)人工填土、夯实、平整、开挖及回填
	㎡
	20
	
	0
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	制氢站制氢间、冷却间复杂地面
	按照实际施工面积计算工程量。
	不含混凝土钢筋材料费，综合各种部位、施工方式；
工作内容如下：
1地面1:防油耐腐蚀不发火细石混凝土地面(A级)
1))50厚C25防油细石混凝土(用石灰石、白云石骨料)，随打随抹光，表面涂耐腐蚀密封固化剂,密封固化剂用量为200g/m 。2
2)20厚DS20水泥砂浆结合层兼找坡层，按0.5%的坡度向地漏或排水沟找坡
3)素水泥浆一道(内掺建筑胶)
4)0.2厚塑料膜浮铺
5)20厚阻燃型挤塑聚苯板保温层(燃烧等级B1级)
6)0.2厚塑料膜浮铺
7)1.5厚聚氨酯防水层(1道),翻翘450mm
8)80厚C20钢筋混凝土垫层(内配6@150钢筋网)
9)2mm厚高密度聚乙烯(HDPE),渗透系数<10^-10 cm/s
10)150厚碎石夯实
11)人工填土、夯实、平整、开挖及回填
	㎡
	68
	
	0
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	制氢站围墙内防火花混凝土地坪
	按照实际施工面积计算工程量。
	不含混凝土钢筋材料费，综合各种部位、施工方式；平整场地、人工配合、多余土方外运至弃土场
	㎡
	1370
	
	0
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	制氢站内墙面施工
	按照实际施工面积计算工程量。
	包含所有材料，综合各种部位、施工方式；
工作内容如下
内墙1:防腐面砖墙面(燃烧等级A级)含踢脚线
1)300X300X15mm防腐面砖(2-4厚专用粘结剂粘贴，勾缝剂勾缝)2)8-10厚专用抹灰砂浆打底找平
3)专用修补材料修补墙面
	㎡
	250
	
	0
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	制氢站顶棚腻子施工
	按照实际施工面积计算工程量。
	包含所有材料
工作内容如下：
1)现浇钢筋混凝土楼板
2)素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)3)了厚底基防裂腻子分遍刮平4)2厚面层耐水腻子刮平
	㎡
	48
	
	0
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	制氢站顶棚装修施工
	按照实际施工面积计算工程量。
	包含所有材料
工作内容如下：
1)彩色压型钢板内板表面不处理
2)现浇钢筋混凝土框架(上涂防火涂料，耐火极限大于1.5h)3)梁底NAFC板封闭，缝隙处以防火材料封堵
	㎡
	40
	
	0
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	制氢站外墙面施工
	按照实际施工面积计算工程量。
	包含所有材料
工作内容如下：
1)外墙真石漆,涂刷罩面剂，缝宽10mm(颜色见立面图)
2)喷涂石头漆骨料两遍
了)喷涂抗碱封底漆一遍
4)柔性耐水腻子
5)1.5厚聚氨酯防水涂料1道，表面撒细砂
6)6厚抗裂抹面胶浆复合玻璃纤维网格布
7)45厚岩棉板锚固件固定(板两面涂刷界面处理剂)
8)5厚聚合物水泥砂浆
9)10厚DP M15砂浆找平层
	㎡
	45
	
	0
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	水泵坑外墙面施工
	按照实际施工面积计算工程量。
	包含所有材料
工作内容如下：
涂料外墙面(参 23J909-外墙9D)
(1)丙烯酸涂料;
(2)6厚DP M20砂浆找平:
(3)8厚聚合物水泥防水砂浆;
(4)9厚DP M15砂浆找平;
(5)界面剂一道;
	㎡
	70
	
	0
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	混凝土台阶、坡道施工
	按照垂直投影面积计算工程量。
	不含混凝土、碎石材料费，含测量放线、开挖及回填或人工填挖土、夯实、平整、、多余土方外运至弃土场等，综合各种部位、施工方式；(1)60厚C20混凝土面层，随打随抹平;上撒 1:1水泥砂子压实赶光，台阶面向外坡 1%;(2)150厚粒径5~了2卵石灌M2.5混合砂浆，分两步灌注，宽出面层 100;(3)素土夯实。
	㎡
	60
	
	0
	

	27
	屋面排水屋面有组织外排水
	按照雨水口个数计算工程量。
	包含所有材料，综合各种部位、施工方式；工作内容如下：(1)屋面雨水口、雨水管采购及施工;(2)屋顶、墙面开孔、封堵。
	个
	20
	
	0
	

	28
	循环水泵房屋面变形缝
	/
	中央循环水泵房2轴变形缝施工按照12J936图集施工，含材料及安装施工
	m
	70
	
	0
	

	29
	道路、地坪
	按照地坪、道路体积计算。
体积=道路地坪面积 ×道路地坪厚度
面积按照水平投影面积计算，有路缘石的道路按照路缘石内侧计算面积，厚度为基层、底层、面层三层厚度之和。不扣除路面上雨水口所占的体积
	综合各种部位、施工方式，不含混凝土、沥青、水泥稳定碎石材料费，含测量放线、开挖及回填或人工填挖土、夯实、平整、多余土方外运至弃土场等；
工作内容如下：一次施工路面(普通道路):  4cm厚细粒式沥青混凝士+5cm 厚中粒式沥青混凝土+封层
+20cm厚水泥稳定碎石基层 +15cm厚天然砂砾垫层
含路缘石材料，综合考虑测量放线、土方开挖、平整、垫层、砂浆等路缘石基础施工及安装施工（包含二次倒运、卸车等）
	㎡
	2000
	
	0
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	围墙
	按照围墙面积计算。 面积=围墙长度×围墙高度
围墙长度按照墙体中心线长度计算，不扣除围墙柱、伸缩缝等所占的长度，扣除大门与边门及大门柱所占的长度；围墙高度从室外地坪标高计算至围墙顶标高
	综合各种部位、施工方式，不含混凝土、钢筋材料费，含测量放线、开挖及回填或人工填挖土、夯实、平整、多余土方外运至弃土场等
工作内容如下：
1.围墙、围墙柱、门柱混凝土浇筑、压顶、预埋件及管线安装
2.围墙抹灰、涂料
3.钢筋、铁件制作、安装，供氢站围墙做法同本工程厂界实体围墙,围墙做法详见本工程建筑专业图纸F812001E1S-T1005-01《厂区围墙平、立面及1-1剖面图》围墙基础做法详见本工程结构专业图纸卷册30-F812001E1S-T2001《五通一平围墙基础施工图》。围墙大门及门柱做法详见Q/301-ZZ3003-2009《电厂工程围墙典型设计标准图集》中第2、34和36页,供氢站区域非燃烧体实体围墙和大门高度为2.5m高。
	㎡
	375
	
	0
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	30m避雷针塔安装
	避雷针塔按照钢结构的质量计算工程量，避雷针塔中的铁件、连接件、螺栓、预埋U型螺栓
等计算质量。
	避雷针塔塔体材料甲供，其余材料和机械设备全部乙供，包括但不限于塔体安放杯口基础的灌浆材料及施工，塔体和接地扁铁的连接等所有工作内容，具体安装要求按照制氢站相应图纸。
	t
	3.5
	
	0
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	合计
	0 
	

	备注：1、表中工程量为暂估工程量，结算工程量以施工图纸中实际验收工程量为最终结算工程量；
2、无论实际工程量增减所报固定单价不调，材料及政策性人工费波动固定不调；
3、循环水泵房建筑工程2025.4.14前单体交付，制氢站及其区域、围墙、及地坪硬化工程2025.4.1前单体交付，具备使用条件；
4、项目特征及图纸工作内容仅是部分描述，实际做法以施工图为准；
5、计量规则描述不清部分按照《电力建设工程概算定额（2018版）》计量规则计算；
6、以上综合单价包含投标人自行配备二级电源箱（数量按现场需要）、三级电源箱（需满足工程进度需要和业主场内用电要求）及开关箱；以上电源箱含防护棚、角铁、地线、灭火器及除箱变到一级箱以外的所有电缆及费用；
7、表中价格包含分部分项工程劳务费、自身机械工具费、辅助材料费、管理费、安全文明费（裸土覆盖、垃圾清理、区域围网修复等）、利润、税金等（一个有经验的承包商应考虑到的风险），包括完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用以及所测算的风险金等全部费用。
8、以上综合单价包含人员及施工机械进出场费用；
9、以上综合单价包含为完成此项工作所用到的辅材（包含但不限于模板、方木、焊条、绑丝、垫块、钢丝网）、钢筋模板加工设备以及水平垂直运输设备等费用；
10、表中所报综合单价及合价包含3%增值税专用发票。


投标报价单位 ：                  

法定代表人或授权代表：                    
填报时间：                  
七、施工组织设计

1. 竞价人编制施工组织设计应包括但不限于以下内容：
（1）结合工程特点提出切实可行的施工方案和技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
（2）结合工程特点提出切实可行的质量管理体系与措施。
（3）结合工程特点提出切实可行的安全管理体系与措施。
（4）结合工程特点提出切实可行的环境保护管理体系与措施。
（5）结合工程特点提出切实可行的工程进度计划与措施。
（6）结合工程特点提出切实可行的资源配备计划：拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等。
2. 施工组织设计编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法，除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一  拟投入本标段的主要施工设备表
附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表
附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图
附表六  临时用地表
附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1. 竞价人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞价文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图
竞价人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表
用 途

	
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


八、其他材料

九、竞价保证金缴纳证明复印件或扫描件

商务/技术偏离表

	条款号
	偏离项原文
	竞价人偏离内容

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：无偏离需在表中写“无”，竞价文件本表中无内容的视为接受竞价文件全部条款内容，无偏离，招标人有权决定是否采纳竞价人的偏离声明，竞价文件内容中阐述的偏离内容与本表不一致时以本表为准。
