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华电格尔木2X660MW机组煤场封闭土建工程劳务（综合）班组

内部竞价文件
竞价发包人：河北建工集团有限责任公司

                     河北信泰建筑工程有限公司
2025年04月02日
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一、竞价公告
华电格尔木2X660MW机组煤场封闭土建工程劳务班组竞价公告
  河北建工集团有限责任公司 现对华电格尔木2X660MW机组煤场封闭土建工程劳务（综合）班组进行竞价，欢迎符合条件的承包人参加竞价。

工程概况：
项目名称：华电格尔木2X660MW机组煤场封闭土建工程 

建设规模：本期工程设有 1 座条型封闭煤场，堆煤高度16m，总贮煤量可满足 2×660MW 机组约 15 天满负荷运行的耗煤量。煤场布置 2 台悬臂为 40 米的斗轮堆取料机，其堆料能力为 2800t/h，取料能力为 0~2800t/h，折返式运行。煤场设有 2 台推煤机和 1 台装载机作为煤场辅助设备。来煤既可堆至煤场，也可直接送至煤仓间。为满足环保要求，减少环境污染。煤场采用封闭型式，长度方向采用穹形网架封闭。
2、项目地点：青海省格尔木市开发区。
3、竞价范围：
1.本工程投标方负责华电格尔木2X660MW机组煤场封闭土建工程封闭煤场工程范围内范围内所有建（构）筑物的土建结构工程、新建建筑工程、地面硬化、配合煤场内配合所有结构基础的开挖及回填及煤场场地平整。钢结构柱脚埋件以下（包含埋件安装）所有的基础、地基处理、挡煤墙、短柱、斗轮机基础含埋件安装（大车行走轨道及配套扣件）、斗轮机电缆沟道、皮带机基础与短柱含埋件、管道、场区道路、水电、消防相关的土建施工、其他建构筑物以及相关配套土建工程的施工。范围内的设备运输（货到指定工作现场）、接卸、二次倒运、现场保管、操作人员培训、配合工程各类验收、质保、施工资料报审、归档、其他必要的技术服务等。具体范围如下：
1）新建煤场地基处理、基础、挡煤墙及短柱（含埋件）、混凝土地面硬化，散水及排水沟等。 配合土方施工煤场场地土方开挖及平整。

2）斗轮机基础含埋件（大车行走轨道及配套扣件），斗轮机电缆沟道，皮带机基础含埋件安装等。 

3）煤场管道，场区道路，水电、消防相关的土建施工。 

4）尾部驱动站的土建结构工程与建筑工程，防雷接地等其他建构筑物以及相关配套土建工程。 

5）建筑垃圾倾倒，本项目临建、附属建筑结构等。劳务班组负责上述范围内的所有安装、建筑、防腐油漆施工、竣工、验收、交付、配合缺陷责任和最终接收等，完成本工程的所有工作。华电格尔木2X660MW机组煤场封闭土建工程土建劳务报价表（具体实际工程做法及工程量以施工蓝图为准）。 

2.本工程包含可预见和不可预见性影响施工的建筑物、管道、树木等拆除移位或改造。煤场封闭工程需满足功能、施工、性能、安装和试验等方面的技术要求，满足国家消防、安全、环保、职业卫生等“三同时”相关国家验收要求并经配合验收合格。劳务班组需综合考虑现场气候、交通、业主方正常生产等各项因素，由此发生的费用由劳务班组负责。进入现场前需提供特种人员报审及开工资料，施工资料的报送及归档、以批准的施工组织设计进行煤场封闭工程施工。劳务班组进入现场必须服从发包方统一管理，完全响应发包方“达标投产考核办法”的相关要求。应满足发包方对设备安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。对于整套设备在安装、调试、168h 试运行过程中所需备品备件、专用工具、档案资料等，即使本技术协议未提出、或数量不足，劳务班组仍应在合同执行过程中予以补足，但不发生任何费用问题。 

3.其它需要单独说明的事项 

1）劳务班组施工作业期间需配合安装安防监控系统，数字工地系统，监控等要符合招标方、华电科工股份有限公司及建设单位要求。

2）以上工作范围均包括土建施工、保管、安装;配合调试、检验、试验、试运行、考核运行、消缺、培训以及工程移交后的售后服务等。 

3）投标单位应充分考虑现场施工条件，合理安排工期。

4）按照劳动安全、劳动卫生、环保、水保“三同时”要求做好配套设施的施工工作。 

5）劳务班组负责标段范围内施工期间视频监控安装、维护、拆除。 

6）劳务班组应按照发包方的总体进度要求，按时提供现场施工。

7）设备到货后，劳务班组现场进行确认，按照协议要求进行验收。设备验收合格后由劳务班组负责保管，因劳务班组原因造成的一切后果由劳务班组承担。 

8）劳务班组应按要求投入安全文明措施工费，其中安全生产费不低于42.47 万元。
分包单位的其他职责：无条件的协助配合项目部与当地政务管理部门协调沟通工作以及完成项目部指派的与本工程相关的其他工作安排。
4、标段划分：整体划分为1个标段，选择1个中标班组。
5、计划工期：具备开工条件后，90天内完成，具体以发包人书面通知为准。
6、质量标准：工程满足华电集团公司达标投产要求，实现高标准达标投产；建设精品工程，确保获得中国电力优质工程奖，争创国家优质工程金奖。

7、承包方式：包工包辅料。
8、竞价劳务班组资格要求
劳务班组具有良好的作业管理能力和实操能力信誉，有相关类似工程的施工经验、机械设备、专业技术能力及资金实力，集团公司合格劳务班组名录内班组（非失信班组）。
9、竞价方式

网上公开竞价，先竞后议。本次竞价网上竞价阶段在中采智信网竞价平台上进行。中采智信网网址为：http://webbiao.com劳务班组需登录中采网竞价平台按网站要求进行注册，注册流程咨询网站技术负责人，中采网办公地址：石家庄市石获南路66号1#商务楼11楼信息部。
10、报名时间及竞价文件领取
报名时间：2025年04月02日上午9：00至 04月06日 下午6：00。
报名地点：采用线上报名方式
竞价劳务班组经项目部资格预审合格后方可注册登录中采网，在网站本竞价项目处点击下载竞价文件或向项目联系人索取竞价文件。
11、联系人及电话
项 目 联 系 人： 王海洋  电话15383719059
网站技术负责人：  温斌  15100183003
竞价监督小组成员：焦正须
网站技术服务热线：0311-68020050 张磊：18231197766

集团纪检监察部监督人员： 焦玉民 0311-87053155
河北建工集团有限责任公司

河北信泰建筑工程有限公司

                                  2025年04月02日

二、竞价须知前附表

	项号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	华电格尔木2X660MW机组煤场封闭土建工程

	2
	工程地点
	青海省格尔木市 开发区

	3
	工程概况
	详见竞价公告：1

	4
	承包方式
	详见竞价公告：7

	5
	质量标准
	详见竞价公告：6

	6
	竞价范围
	详见竞价报价表

	7
	工期要求
	详见竞价公告：5

	8
	踏勘现场
	自行组织，并充分了解现场各种情况

	9
	 资格条件
	集团合格劳务班组名录内班组

	10
	报价方式
	采用劳务分包清单固定综合单价报价方式，各清单分项项目特征、包含工作内容及工程量计算依据详见竞价报价清单和合同附件一：施工内容明细单

	11
	计价及结算依据
	工程量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算。（详见华电格尔木2X660MW机组煤场封闭土建工程土建劳务报价表中分项工程计算规则）

	12
	竞价限价
	无

	13
	竞价有效期
	60日历天（从竞价截止之日算起）

	14
	竞价保证金
	1、竞价保证金形式：电汇、网银转账。缴纳竞价保证金时，劳务班组需备注竞价项目名称及所属劳务公司
2、竞价保证金金额：人民币10000 元（大写：壹万元整）
3、递交截止时间：竞价截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下：
开户名：河北建工集团供应链管理有限公司
开户行：光大银行西王支行 

账号：75220188000078821

竞价保证金的退还：与中标班组合同签订后5个工作日内向中标班组和未中标的劳务班组退还竞价保证金（不计利息）。



	15
	竞价方式
	公开竞价，先竞后议。本次竞价在中采网竞价平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com

	16
	网上竞价

时间
	竞价时间: 2025年04月07日14时分

	17
	现场谈判

时间
	谈判时间：另行通知

	18
	竞价程序
	竞价程序分为网上竞价阶段和现场谈判阶段。劳务班组应不少于5家，低于5家延长报名时间。
1、网上竞价阶段：

在电子商务平台综合评标系统进行竞价，采用竞价报价高位淘汰方式，竞价次数：3轮。

第一轮不淘汰，第二轮保留70%*报价家数(小数向上取整)，第三轮保留3家进入议标阶段。

每轮报价时间间隔为60分钟。

2、现场谈判阶段：

进入谈判阶段的竞价劳务班组需提供装订成册并按格式要求盖章签字的竞价文件3份（一正两副），商务报价部分按网上竞标结果填写。

3、竞价地点：线上竞价

	19
	评标委员会组成
	集团工程管理部代表、集团商务管理部代表、集团人力资源部代表、集团技术质量部代表、分公司经理、项目经理须担任评委，其他评委由项目部组织，总评委人数为单数。

	20
	确定

中标班组
	进入谈判阶段后，劳务班组根据劳务班组报价、商业信誉、业绩、资金实力等因素择优选择中标班组，劳务班组不承诺最低价中标。

	21
	履约担保
	投标人应在合同签订生效后【10】日内向招标人提交由招标人认可的分行以上级别银行开具的履约保函，金额：90000元。开具履约保函的费用由投标人承担。履约保函格式详见竞价文件。

	22
	中标

服务费
	网站收取中标服务费，中标服务费由中标班组承担，收取标准为：中标价的1‰，最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。

	23
	联系方法
	联 系 人： 温斌 电话：15100183003

	24
	电子商务平台技术支持联系方法
	竞价服务平台：河北建工物流有限公司电子商务竞价平台

联系人：樊亚超 15031135338

	25
	劳务班组监督部门及联系方式
	劳务班组监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部

联系人：焦玉民，联系电话：0311-87053155


三、竞价须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本竞价工程项目说明详见本须知前附表。

2、竞价范围及工期 

2.1本竞价工程项目的竞价范围见本须知前附表。

2.2本竞价工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求

3.1本竞价工程质量要求详见竞价须知前附表。

4、竞价公告及踏勘现场

5.1参与劳务班组不统一组织踏勘现场，劳务班组可在领取竞价文件的同时到施工现场进行踏勘，以便劳务班组获取有关编制竞价文件和签署合同所涉及现场的资料。劳务班组承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2项目部向劳务班组提供的有关现场的数据和资料，是项目部现有的能被劳务班组利用的资料，项目部对对劳务班组做出的任何推论、理解和结论均不负责任。参与竞价的劳务班组应结合现场和自身情况综合考虑竞价实力。
5.3经项目部允许，劳务班组方可为踏勘目的而进入项目施工现场，但劳务班组不得因此使项目部承担有关责任和蒙受损失。劳务班组应承担自身踏勘现场的责任和风险。（并承担由于自身踏勘行为给项目部带来的责任和风险）
6、竞价费用

6.1 劳务班组应承担其参加本竞价活动自身所发生的全过程所有相关费用。项目部不对非自身原因造成的劳务班组竞价费用的增加负任何责任。
（二）竞价文件

7、竞价文件的组成

7.1竞价文件包括下列内容：

（1）竞价须知及竞价须知前附表 

（2）竞价办法

（3）竞价文件格式（竞价函部分）

（4）竞价文件格式（商务部分及技术部分）

7.2 劳务班组获取竞价文件后，应仔细检查竞价文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取竞价文件后24小时内向项目部提出，否则，由此引起的损失由劳务班组自己承担。劳务班组同时应认真审阅竞价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若劳务班组的竞价文件没有按要求提交全部资料，或报价文件没有对竞价文件做出实质性响应，其风险由劳务班组自行承担。对于未按要求提交的缺失资料，项目部按竞价劳务班组默认同意缺失资料内的条款处理。
8、竞价文件的澄清

8.1 劳务班组若对竞价文件有疑问，应于竞价截止日期 2 日前以书面形式向竞价发包人提出澄清要求，澄清要求应送至项目联系人。无论是竞价发包人根据需要主动对竞价文件进行必要的澄清，或是根据劳务班组的要求对竞价文件做出澄清，竞价发包人都将于竞价截止时间 1日前予以澄清。
9、竞价文件的修改

9.1 竞价文件发出后，在竞价截止时间 3 日前，竞价发包人可对竞价文件进行必要的澄清或修改。

9.2 竞价文件的修改意见将发送给所有劳务班组，劳务班组应于收到及时给予确认。竞价文件的修改内容作为竞价文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 竞价文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当竞价文件、竞价文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使劳务班组在编制竞价文件时有充分的时间对竞价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，竞价发包人可酌情延长提交竞价文件的截止时间，具体时间将在竞价文件的修改、补充通知中予以明确。
(三)竞价文件
10、竞价文件的语言及度量衡单位

10.1 竞价文件和与竞价有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，竞价文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、竞价文件的组成

11.1 竞价文件由竞价函部分、商务部分、技术部分组成。

11.2 竞价函部分主要包括下列内容：

11.2.1竞价函； 

11.2.2法定代表人身份证明文件；

11.2.3法定代表人授权委托书；

11.2.4竞价保证金缴纳证明复印件；
11.2.5劳务班组业绩表及要求的同类业绩合同复印件（不局限于信泰业绩）
11.3 商务部分主要包括下列内容：

11.3.1封面；

11.3.2竞价报价表；

11.4 技术部分主要包括下列内容：

11.4.1拟投入本工程的主要管理人员

11.4.2拟投入本工程的主要施工设备

11.4.3劳动力计划表
12、 竞价报价及竞价最高限价

12.1 本工程的竞价报价采用竞价须知前附表所规定的方式。

12.2 劳务班组的竞价报价，应是完成本须知和合同条款上所列竞价工程范围及工期的全部，竞价报价时按照网上竞价规则进行报价。设置竞价限价的，劳务班组的竞价报价必须低于本竞价文件规定的限价，否则视为实质上未响应竞价文件要求，按无效处理。

12.3本工程所需的所有材料劳务班组应选用合格产品，项目部有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，项目部有权拒绝用于本工程。

12.4竞价报价由劳务班组按照图纸和竞价文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、组织能力、机械配备，自主报价。

12.5竞价报价所包含的内容明确如下：

12.5.1报价依据：依据 2018 年版电力概算定额及工程图纸和技术要求作为竞价依据。劳务班组计算时应结合工程具体情况和自身实力，计算出合理报价，但不得低于工程成本价。

12.5.2除非竞价发包人对竞价文件予以修改，劳务班组应按竞价劳务发包人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价。每一项只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。劳务班组未填单价或合价的工程项目，在实施后，项目部将不予以计量支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

12.5.3劳务班组应按照竞价文件规定的格式进行报价，报价中所报的综合单价和合价，以及竞价报价汇总表中的价格均包括本项目工程费由人工费、材料费、机械使用费（包括进退场费、拆装费）、措施费以及应答单位认为应计取的各项费用（含利润）再加上按当地税率计取的税金组成。需要焊接时的费用及需要焊接检测时的费用等其他可能发生的检测费用。水电费、垃圾清理费所有按设计要求组成部件的全部费用。预防一般性自然灾害所采取的措施费用及不可预见的施工措施费。因图纸、设备、材料等供应脱节、可能造成的停工、窝工、机具闲置等损失费，由于工期紧需要赶回工期增加的费用。由于施工场地，交叉作业影响，不可避免采取的各种措施费用。安全防护费用，包括在综合单价中，不单独计价。由于其它原因而调整工程进度的要求且不因为此原因另外发生费用。其它不可预见的费用。
12.5.4劳务班组可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响竞价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

12.5.5劳务班组应充分考虑施工期间各种辅助材料的市场风险和国家政策性调整风险系数，今后不作调整。

12.5.6技术要求

1）模板体系材料使用是衡量劳务班组施工组织能力重要的评价指标。劳务班组根据该项目的工期要求和自身的管理能力，对模板体系材料（模板、木方、对拉螺栓等）搭设方案、周转次数及使用数量折算成粘模单平米价格向公司进行报价。该方案及报价由公司向总包单位推荐并作为班组中标的评判标准之一，中标后价格不能调整。

2）中标班组提供的模板体系周转使用方案对应的材料购买、租赁供应商由班组提供给公司，并报总包单位考察与供应商签订合同。

3）标准和规范煤场封闭项目的施工、测试、验收标准及规范应按有关的国家标准及规范执行。规范和标准应采用最新版本，如下述规范和标准之间，或它们与本技术协议之间有重大原则性冲突时，劳务班组应及时用书面形式向发包方提出解决方法的建议，并由双方共同协商处理。各种场合适用的规范、标准和规程，应该是合同签订时已经采纳和出版的最新版本。如果从合同签订之日起至劳务班组开始投料制造之前这段时间内，因标准、规程发生修改或变化，发包方有权提出补充要求，劳务班组满足并遵守这些要求。本协议规定的标准和规范仅提出了基本的技术要求，劳务班组有责任对本协议中未提及的技术条款提出补充。如果劳务班组提出了更经济合理的施工工艺；同时又能使发包方提供的设备达到本协议之要求，并确保安全持续运行，在征得发包方同意后，劳务班组可以选择使用有关标准和规定。如果劳务班组未以书面形式对本协议中的条款提出异议，那么发包方可以认为劳务班组提供的产品完全符合本协议的技术要求，并以此为依据进行验收。合同签订以后，劳务班组提交所选择的标准和规范目录清单由发包方审查和批准。 
《工程建设标准强制性条文电力工程部分》 2011 年版 

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2016 
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 
《发电厂土建结构设计规程》DL/T 5022-2023 
《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 
《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010（2024 年版） 

《钢结构设计标准》GB 50017-2017 
《工程结构通用规范》GB 55001-2021 
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021 
《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021 
《钢结构通用规范》GB 55006-2021 
《砌体结构通用规范》GB55007-2021 
《混凝土结构通用规范》 GB55008-2021
《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 
《钢结构焊接规范》GB 50661-2011 
《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046-2018 
《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 
《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018 
《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212-2014 
《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》GB/T 50224-2018 
《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660-2011 
《火力发电厂职业安全设计规程》DL5053-2012 
《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2019 
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 
华电集团有关电力建设的规范及程序、企业标准如下： 

《中国华电集团有限公司电力基建工程管理办法》中国华电建制〔2018〕172 号 

《中国华电集团有限公司电力工程建设安全管理规定》中国华电建制〔2018〕183号 

《中国华电集团有限公司电力工程建设质量管理规定》中国华电建制〔2018〕185号 

《中国华电集团有限公司电力工程建设进度管理规定》中国华电建制〔2018〕184号 

《中国华电集团有限公司火电建设项目环境保护和水土保持监督管理实施细则》中国华电安环制〔2019〕17 号 

《中国华电集团公司环境保护监督管理办法》中国华电安环制〔2019〕318 
《中国华电集团有限公司火电工程设计管理规定》中国华电建制〔2021〕16 号 

《中国华电集团有限公司火电工程造价管理规定》中国华电建制〔2021〕15 号 

《中国华电集团有限公司电力项目建设用地管理规定》中国华电建制〔2018〕182号 

《中国华电集团有限公司环境保护管理办法（2018 年版）》中国华电安环制〔2018〕19 号 

《中国华电集团公司火电工程达标投产验收管理办法（2014 年版）》

中国华电火电制〔2014〕358 号

《中国华电集团公司电源建设项目（工程）安全设施“三同时”管理办法（A 版）》 

中国华电生〔2006〕1194 号 

《中国华电集团有限公司危险化学品及其重大危险源监督管理办法》

中国华电安制〔2018〕461 号 

《中国华电集团有限公司建设项目档案管理办法》中国华电办制〔2018〕308 号 

《中国华电集团有限公司建设项目环境保护和水土保持“三同时”管理办法》中国华电安环制〔2019〕13 号 

《中国华电集团有限公司建设项目环境影响评价和水土保持前期工作管理办法》中国华电安环制〔2019〕14 号 

《火电工程建设典型问题清单（第一批 150 条）》中国华电建函 〔2018〕120 号 

《火电工程安全文明施工和质量工艺策划案例（2018 年版）》 

安全生产、文明施工按有关电力建设项目安全管理工作，应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》以及其他有关安全生产管理文件执行。以上规范、标准及规定如有关部门和机构颁布了新的版本，则劳务班组应执行最新版的规定和要求。对同一问题，不同的规范或标准的规定或要求不一致时，劳务班组应按较高的标准执行。劳务班组有责任对本协议中未提及的技术条款提出补充。如果劳务班组未以书面形式对本协议中的条款提出异议那么发包方可以认为劳务班组提供的产品完全符合本协议的技术要求，并以此为依据进行验收。如果劳务班组在系统设计和产品制造及系统性能验收等方面采用的一些标准和规范不在本节所列的标准和规范范围内，或劳务班组采用其他标准或规格，则劳务班组应详细说明其采用的标准或规格，并向发包方提供其采用标准或规格的中文版本。只有当其采用的标准或规格是国际公认的、惯用的和国家强制性标准，且不低于本技术规范的要求时，劳务班组采用的标准或规格才能为发包方认可。上述规范和标准之间，或它们与本协议之间有冲突时，以高标准为准。危险性较大的分部分项工程清单应满足《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T10096-2018）和《住房和城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31 号）。

4）基本设计参数：基本风压值和基本雪压值按《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）取：基本风压值为 0.50kN/m 2(50 年)，0.60kN/m 2(100 年)。基本雪压值为 0.20kN/m 2(50 年)，0.25kN/m 2(100 年)。本场区抗震设防烈度为 7 度。工程场地 50 年超越概率 10%对应的地表水平加速度峰值 0.138g，地震动反应谱特征周期为 0.45s(对应于Ⅱ类场地)。主要建(构)筑物屋面、楼(地)面活荷载按现行《工程结构通用规范》(GB55001-2021)、《火力发电厂土建结构设计技术规程》(DL/T 5022-2023)、《火电厂和核电厂常规岛主厂房荷载设计技术规程》(DL/T5095-2013)、《建筑结构荷载规范》 （GB50009-2012）及工艺提供的荷载资料执行。煤棚屋面活荷载取 0.50kN/m 2。钢结构防火按现行《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019)、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)执行。

5）结构设计：本期煤场新建煤棚采用双层三心圆柱面网壳结构形式，节点形式主要为螺栓球节点，柱脚及肩部等受力较大位置根据受力计算确定是否采用焊接球。网架柱脚点需按基础布置图布置，最终以基础施工蓝图为准复核网架施工图。洞口尺寸、布置及马道布置布建筑图，建筑图为初设图纸，仅供参考。煤场基础采用钢筋混凝土独立基础，煤场封闭采用螺栓球网架结构。煤棚挡煤墙高度不低于 1.5m，煤场挡煤墙采用钢筋混凝土挡墙

6）煤棚技术要求 

总的要求本期工程新建 1 个条形封闭煤场，煤场跨度 121 米，长度 228 米，煤场采用螺栓球网架结构进行全封闭。煤场内部设置悬臂式斗轮堆取料机 2 台，悬臂长度为 40 米。煤棚内部斗轮机抓斗处和设备运行轮廓线外净空符合工艺要求，网架基础处的净空满足运煤车辆及推煤机、装载机煤堆作业的净空要求，详见工艺设备运行尺寸要求。屋面采用单层镀铝锌压型钢板封闭，煤棚山墙全封闭。劳务班组应根据实际施工方案和现场实际情况，进行施工过程分析并需满足设计图纸要求。

挡煤墙要求：封闭煤棚支承于混凝立柱上，封闭煤棚长边需设置钢筋混凝土挡煤墙，挡煤墙绝对标高为 1.5m，设计时，挡煤墙需要考虑堆煤荷载。考虑煤场燃煤自燃对封闭煤场的混凝土支柱、挡煤墙的影响，应在煤场挡煤墙、混凝土支柱内侧砌筑 240mm 耐火砖，以保证煤堆自燃等极端情况下对封闭煤场下部基础可靠防护。

7）建筑要求（建筑具体要求以最终施工图为准） 

建筑的火灾危险性类别和耐火等级：根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中第 3.0.1 条中的规定,本工程中封闭煤场的火灾危险性分类为丙类，耐火等级为二级。依照现行国家标准《火力发电厂与变电站防火设计标准》 GB 50229 的 3.0.11 条规定：室内贮煤场采用钢结构时，堆煤表明距离钢结构构件小于或等于 3m 范围内的钢结构承重构件应采取有效的防火保护措施，且耐火极限不应小于 2.5h。堆煤表面下与煤接触的混凝土挡墙应采取隔热措施。

8）结构部分其他要求 

（1） 建筑设计应根据生产工艺流程、使用要求，自然条件、建筑材料、建筑技术等因素，结合工艺设计进行建筑物的平面布置、空间组合及建筑造型设计，并注意建筑群体与周围环境的协调。建筑色彩应与厂区其它设施相协调，具体将在设计联络会上决定。 

（2） 楼梯踏步均应带有防滑设计，并能从地面一直通向各检修处。扶手为 1.2m 高，直径不小于 50mm 的钢管，扶手立杆直径不小于 40mm 的钢管。 

（3） 在所有洞口处、平台、楼梯平台以及平台的四周均设置带护沿的围栏，以作保护，护沿的高度不低于 100mm，所有扶手、栏杆的高度均为 1.2m，扶手应采用钢扶手，扶手直径不小于 50mm，栏杆的立杆不小于 40mm。所有钢平台、通道和扶梯要防止腐蚀和锈蚀。所有室内的铁件应油漆，室外的铁件应镀锌。 

（4） 人行通道在管道、风道及其它障碍物之下的净空不得小于 2.5m。

9）施工条件要求 

劳务班组施工用电、用水的接口由发包方提供接口，施工期间的水电消耗费和施工氧气、乙炔、焊材等用费用由劳务班组负责。施工电源由劳务班组自行布置并提供用电负荷，发包方提供接口。劳务班组用电按发包方相关规定交纳电费。劳务班组应按发包方指定的位置引接施工用水，并布置供水网络，提供布置图。施工用水按发包方相关规定交纳费用。工程用水用电的计量表计由劳务班组负责供货和安装，计量表计提供专业机构出具的检验证书，由发包方确认。 

本工程施工通讯事宜由劳务班组自行解决。施工现场不设生活区和施工办公区。劳务班组应负责每日处理建筑垃圾及生活垃圾至厂外，按国家和地方规定处置，费用由劳务班组自理，并承担相应的法律责任。工程开工及施工过程中一切施工措施及地方处理事宜由劳务班组自行解决。厂区内无建筑车辆冲洗点。施工氧气、乙炔等用气费用由劳务班组负责，但其供应、运输、储存、使用须符合发包方相关规定。劳务班组的施工场地必须按业主要求，且满足业主要求的安全文明及环保要求。
13、竞价货币

13.1 本工程竞价报价采用的币种为人民币。

14、竞价有效期

14.1 竞价有效期见劳务班组须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本竞价文件要求的竞价均保持有效。

15、竞价保证金

15.1 劳务班组应在提交竞价文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的竞价保证金，并作为其竞价文件的一部分。

15.2劳务班组应按竞价须知前附表中要求提交竞价保证金。

15.3 对于未能按要求提交竞价保证金的竞价，项目部将视为不响应竞价文件而予以拒绝。

15.4竞价保证金的退还

竞价发包人与中标班组签订合同后5日内，向未中标的劳务班组退还竞价保证金（不计息）。中标班组的竞价保证金自动转为履约保证金。

15.5 如劳务班组发生下列情况之一时，竞价保证金将被没收：

15.5.1中标班组未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

15.5.2劳务班组在竞价有效期撤回竞价文件。

 (五) 网上竞价
16、竞价

16.1 劳务班组按竞价须知前附表所规定的时间和方式竞价，所有竞价人应准备充分并参加。
16.2 竞价程序：

16.2.1网上竞价阶段：

经过河北建工物流公司竞价平台注册并竞价的单位应按规定的时间及要求上传竞价文件。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子竞价系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。
16.2.2现场谈判阶段:

进入谈判阶段的竞价劳务班组需提供3份装订好的纸质版竞价文件。谈判阶段的竞价文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。竞价文件封面或扉页、竞价函均应加盖劳务公司印章，并经委托代理人签字，需同时提交竞价文件授权委托书。全套竞价文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由委托代理人签字、指模印。竞价报价部分按照最终的竞价结果填写。
 (六) 竞价评选
17.1竞价文件评比原则
按照公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

17.2评选内容

对进入谈判阶段的劳务班组的竞价文件进行评审，评委将根据劳务班组的竞价报价、信誉、业绩、组织能力等情况进行综合评审，择优选择中标中标班组，劳务班组不承诺以最低价为唯一中标条件。
（七）中标通知

18、中标通知

18.1劳务班组根据评标结果在竞价谈判阶段结束后7日内向中标班组发出中标通知。

18.2在向中标班组发出中标通知后，同时通知其他竞标人。不解释落标原因，不退还竞价文件。

（八）签订合同

19、签订合同

19.1中标班组收到中标通知后10日内，集团公司与劳务公司签订劳务分包合同，劳务公司与劳务班组签订班组承包管理协议。

19.2拒签合同（协议）

19.2.1如因中标班组个人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其竞价保证金。

19.2.2竞价发包人不按规定期限确定中标班组的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标班组签订合同的，或者在签订合同时向中标班组提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标班组损失的，应当赔偿损失。 

中标通知发出后，中标班组放弃中标项目的，无正当理由不与劳务班组签订合同的，在签订合同时向劳务班组提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，竞价发包人可取消其中标资格，并没收其竞价保证金；给项目部造成的损失超过竞价保证金数额的，劳务公司配合项目对劳务班组追索相关损失。
合 同 条 款

劳务分包合同主要条款                           
    劳务作业发包人: 河北建工集团有限责任公司 

劳务作业承包人:  河北信泰建筑工程有限公司 
    分包工程名称: 华电格尔木2X660MW机组煤场封闭土建工程 
施工地址:    青海省格尔木市开发区                 

日期：     年     月     日
劳务作业发包人：河北建工集团有限责任公司 （以下简称发包人）
劳务作业承包人： 河北信泰建筑工程有限公司      
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
承包人情况

    资质证书号码：  D313338208  
发证机关： 石家庄行政审批局  

资质专业及主项等级： 不分专业施工劳务不分等级，模板脚手架专业承包不分等级  

复审时间及有效期：  2028年4月11日  

劳务分包工作对象及提供劳务内容

    工程名称： 华电格尔木2X660MW机组煤场封闭土建工程  
    工程地点：  青海省格尔木市开发区                   
工程概况： 本期工程设有 1 座条型封闭煤场，堆煤高度 16m，总贮煤量可满足 2× 660MW机组约 15 天满负荷运行的耗煤量。煤场布置 2 台悬臂为 40 米的斗轮堆取料机，其堆料能力为 2800t/h，取料能力为 0~2800t/h，折返式运行。煤场设有 2 台推煤机和 1 台装载机作为煤场辅助设备。来煤既可堆至煤场，也可直接送至煤仓间。为满足环保要求，减少环境污染。煤场采用封闭型式，长度方向采用穹形网架封闭。
分包范围及劳务内容：

1.本工程投标方负责华电格尔木2X660MW机组煤场封闭土建工程封闭煤场工程范围内范围内所有建（构）筑物的土建结构工程、新建建筑工程、地面硬化、配合煤场内配合所有结构基础的开挖及回填及煤场场地平整。钢结构柱脚埋件以下（包含埋件安装）所有的基础、地基处理、挡煤墙、短柱、斗轮机基础含埋件安装（大车行走轨道及配套扣件）、斗轮机电缆沟道、皮带机基础与短柱含埋件、管道、场区道路、水电、消防相关的土建施工、其他建构筑物以及相关配套土建工程的施工。范围内的设备运输（货到指定工作现场）、接卸、二次倒运、现场保管、操作人员培训、配合工程各类验收、质保、施工资料报审、归档、其他必要的技术服务等。具体范围如下：
1）新建煤场地基处理、基础、挡煤墙及短柱（含埋件）、混凝土地面硬化，散水及排水沟等。 配合土方施工煤场场地土方开挖及平整。

2）斗轮机基础含埋件（大车行走轨道及配套扣件），斗轮机电缆沟道，皮带机基础含埋件安装等。 

3）煤场管道，场区道路，水电、消防相关的土建施工。 

4）尾部驱动站的土建结构工程与建筑工程，防雷接地等其他建构筑物以及相关配套土建工程。 

5）建筑垃圾倾倒，本项目临建、附属建筑结构等。劳务班组负责上述范围内的所有安装、建筑、防腐油漆施工、竣工、验收、交付、配合缺陷责任和最终接收等，完成本工程的所有工作。华电格尔木2X660MW机组煤场封闭土建工程土建劳务报价表（具体实际工程做法及工程量以施工蓝图为准）。 

2.本工程包含可预见和不可预见性影响施工的建筑物、管道、树木等拆除移位或改造。煤场封闭工程需满足功能、施工、性能、安装和试验等方面的技术要求，满足国家消防、安全、环保、职业卫生等“三同时”相关国家验收要求并经配合验收合格。劳务班组需综合考虑现场气候、交通、业主方正常生产等各项因素，由此发生的费用由劳务班组负责。进入现场前需提供特种人员报审及开工资料，施工资料的报送及归档。以批准的施工组织设计进行煤场封闭工程施工。劳务班组进入现场必须服从发包方统一管理，完全响应发包方“达标投产考核办法”的相关要求。应满足发包方对设备安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。对于整套设备在安装、调试、168h 试运行过程中所需备品备件、专用工具、档案资料等，即使本技术协议未提出、或数量不足，劳务班组仍应在合同执行过程中予以补足，但不发生任何费用问题。 

3.其它需要单独说明的事项 

1）劳务班组施工作业期间需配合安装安防监控系统，数字工地系统，监控等要符合招标方、华电科工股份有限公司及建设单位要求。

2）以上工作范围均包括土建施工、保管、安装;配合调试、检验、试验、试运行、考核运行、消缺、培训以及工程移交后的售后服务等。 

3）投标单位应充分考虑现场施工条件，合理安排工期。

4）按照劳动安全、劳动卫生、环保、水保“三同时”要求做好配套设施的施工工作。 

5）劳务班组负责标段范围内施工期间视频监控安装、维护、拆除。 

6）劳务班组应按照发包方的总体进度要求，按时提供现场施工。

7）设备到货后，劳务班组现场进行确认，按照协议要求进行验收。设备验收合格后由劳务班组负责保管，因劳务班组原因造成的一切后果由劳务班组承担。 

8）劳务班组应按要求投入安全文明措施工费，其中安全生产费不低于42.47 万元。
分包单位的其他职责：无条件的协助配合项目部与当地政务管理部门协调沟通工作以及完成项目部指派的与本工程相关的其他工作安排。
3、分包工作期限

计划开工日期：  2025  年    月   日，竣工日期：  2025 年  月  日。具体施工节点由发包人制定，以发包人开工令为准，承包人必须满足发包人施工节点要求。

4、合同文件及解释顺序

  组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

    (1)本合同；

    (2)本合同附件；

    (3)本合同补充协议；

(4)本工程施工总包合同及补充协议；

(5)竞价文件
 5、项目经理

5.1发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为      。
    5.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为      。

6、合同价款

6.1暂定合同价款为：                                 含税（3%） 
6.2合同价款的确定原则：

6.2.1 承包人承诺，合同价格中已充分考虑且包括了以下费用：
（1） 承包人的窝工损失（包括设备、图纸的暂时脱供。不含因非承包人原因造成的单次 
连续 7 天（含）以上窝工，例如单次连续窝工为 8 天，只调整 1 天） 
（2） 设备材料在工程场地内二次倒运发生的费用。 
（3） 承包人采购辅材的涨价费用。 
（4） 发包人采购的材料、设备的验收、卸车、保管等费用。 
（5） 一般自然灾害造成的损失。 
（6） 承包人实施工程的风险、预备费用。 
（7）机具进出场费、施工降效、临时道路（含施工便道等）、机械设备移动场地垫设、地基处理、取弃土、岸坡与植被恢复、垃圾清理等费用以及施工所需水土保持费用（如有），施工用水等；施工安全措施补助费；安全文明施工措施费；气候复杂、汛期施工，为此所采取的所有措施费、停工费用及其他可能发生的费用；成品（半成品）保护费用；本项目与其他施工单位的接口交叉作业、配合、停工等费用支出；政府相关管理部门收取的施工单位应承担的各项费用。 
（8）由于承包人自身原因造成工期延误所产生的赶工费用；

6.2.2 价格包含分部分项工程劳务费、自身机械工具费、辅材费、管理费、安全文明费、利润等（一个有经验的承包商应考虑到的）有可能发生的费用。
6.3工程的计量 

除另有规定外，发包人应该根据合同、施工图纸和工程联系单，通过2018 年版电力概算定额相关计算规则计算工程量（计算规则详见工程量清单），并确定其价值，按照第7.3条的规定向承包人支付合同款。承包人应派代表参加计量工作，并应提供计量所需的一切详细资料和必要的人员、设备及有关永久工程的记录与图纸。如果承包人未派人参加上述计量，则由发包人所作的计量应认为是对工程的正确计量。如果承包人对发包人计量核实结果不予同意，应在【7】天之内向发包人提出申辩，发包人收到此申辩后，应会同承包人复查对记录和图纸的计量审核，或予确认，或予修改。如果承包人不参加此复查，则应认为发包人复查核实结果是正确的。

6.4分包合同价款包含以下内容：

见附件一 施工内容明细单。合同中未在工程量清单中填入单价或总价的工程细目，将被认为其已包含在本合同的其它细目的单价和总价中，发包人将不另行支付。招标文件中工程量清单开列的工程量是根据本工程的初步设计的工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。
6.5对价格内容的明确：

6.5.1计量分为中间计量和最终支付计量，计量规则执行2018 年版电力概算定额。工程中间计量根据承包人施工任务单，由发包人审定。最终支付计量以施工图纸和工程联系单为准，最终支付计量的工程量为结算工程量。当中间计量与最终支付计量前后有矛盾时以最终支付为准。工程的计量应以净值为准，除非合同对部分工程另有规定。
6.5.2承包人应按要求投入安全文明措施工费，其中安全生产费不低于合同价3% 安全生产费，且满足业主方安全文明措施工费要求。

承包人完成以下工作 30 日内，发包人向承包人支付 50%的安全生产费。
（1）开工审批单 

 其余部分 50%的安全生产费，在承包人完成以下工作 30 日内，与进度款同期支付。 

（1）产值批复文件 

（2）已投入的安全措施，经审批已投入的安全生产费清单及发票（已投入安全费的 50%） 

（3）拟投入的安全措施及计划
6.5.3价格内容包括附件所包含的全部内容。

6.6价格中对工程质量、工期进度、安全文明施工方面的奖罚措施：

6.6.1本工程工期满足发包人施工节点的要求，每延误一日，应向发包人支付违约金 10000 元，最高不超过合同总金额的 3 %。

6.6.2承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，承包人应向发包人支付违约金 10000 元，最高不超过合同总金额的 10 %。发包人可以要求承包人整改，承包人因自身原因无法完成的，发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担。

6.6.3本工程安全文明施工必须达到本合同标准及发包人要求，承包人未达到，承包人应向发包人支付违约金 10000 元，最高不超过合同总金额的 10 %。

6.6.4承包人承诺，合同价格中已充分考虑且包括了以下费用： 
（1） 承包人的窝工损失（包括设备、图纸的暂时脱供。不含因非承包人原因造成的单次连续 7 天（含）以上窝工，例如单次连续窝工为 8 天，只调整 1 天） 
（2） 设备材料在工程场地内二次倒运发生的费用。 
（3） 发包人采购的材料、设备的验收、卸车、保管等费用。 
（5） 一般自然灾害造成的损失。 
（6） 承包人实施工程的风险、预备费用。 
（7）施工降效、临时道路（含施工便道等）、机械设备移动场地垫设、地基处理、取弃土、岸坡与植被恢复、垃圾清理等费用以及施工所需水土保持费用（如有），施工用水等；施工安全措施补助费；安全文明施工措施费；气候复杂、汛期施工，为此所采取的所有措施费、停工费用及其他可能发生的费用；成品（半成品）保护费用；本项目与其他施工单位的接口交叉作业、配合、停工等费用支出；政府相关管理部门收取的施工单位应承担的各项费用。

（8）由于承包人自身原因造成工期延误所产生的赶工费用。

7、合同价款的结算和支付

    7.1 结算资料：

    7.1.1发包人向承包人提供工程施工图，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

    7.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制结算书。发包人下达的施工任务书，从质量、安全、材料、进度、文明施工、现场配合度6个方面对承包人进行百分考核（百分考核办法详见附件四）。

    7.1.3有效的工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

7.2合同价款的结算：

7.2.1发包人根据承包人每月完成工作量和百分考核后的任务书，出具工程量结算单。
    7.3合同价款的支付：

7.3.1承包人应在每月【20】日向发包人提交从上月【20 日至本月 19 日】已完成工程的工程量报告（以下简称“任务单”）。所报工程量应满足分项工程量计量的要求。发包人应在收到承包人提交的任务单后【10】天内按工程实际进度对已完工程数量进行核实。除另有规定外，发包人应通过计量核实确定已完成的工程量，发包人对承包人已完工程量进行计量时应通知承包人参加。承包人应提供发包人为核实工程量所要求的一切资料。承包人在收到发包人对工程量核实的回复后，重新提交任务单。如果承包人逾期未能重新提交任务单，则以发包人核实的工程量作为发包人支付合同价款的依据。发包人对不符合合同和施工图要求的工程量、承包人自行超出合同和施工图要求而增加的工程量或因承包人自身原因造成返工的工程量不予核实。
进度款每月结算，经建设单位、监理单位、发包人验收合格，且发包人收到建设单位支付的进度款后，支付给承包人已完合格工程量的80%；发包人在每次支付的工程进度款中提留【5%】的金额作为保证金。其中：【2%】将作为农民工工资保证金，【3%】将作为质量保证金。

承包人应在全部工程移交证书签发【60】天内按发包人批准的形式提交一份结算付款申请报告及有关的支持文件，结算付款申请报告应详细说明以下内容： 

（1） 承包人按合同规定完成的全部工程的价值；

（2）承包人应在提交结算付款申请报告时，向发包人提交一份书面结清单，以证实结算付款申请报告中的价款总额相当于由合同引起的或与合同有关的全部和最终确定应支付给承包人的所有金额。 

在发包人收到结算付款申请报告、书面结清单后交审核部门审核，审核通过后，承包人向发包人提供累计 100%的工程结算合同价的发票，【30】天内发包人向承包人支付尚未支付的款项（不包括结算价 3%的质量保证金），付至审核后工程款的 97%。

4)在全部工程移交证书签发一年后，发包人向承包人按照质保期的要求的年度支付相应的质量保证金。在工程的保修期满并签发保修证书后【 30 】天内，发包人向承包人支付质量保证金。如果工程的保修期超过 5 年，则发包人应在该部分工程的移交证书签发满 5 年后【10】天内将该部分工程的质量保证金支付给承包人。尽管有上述规定，如果工程在保修期内出现应由承包人负责的缺陷，且在上述期限（超过 5 年时以 5 年计）届满时该缺陷仍未被消除，则发包人将扣除相应的质量保证金。

5）每次付款前，承包人必须提供符合发包人要求的增值税专用发票、收据及其它付款需提供的资料。

6）劳务分包人开具的票据必须是由劳务分包人从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票;劳务分包人必须保证提供给承包人的发票的票面数据与劳务分包人缴销税务机关和劳务分包人所留存的发票存根联填列数据相符；因劳务分包人提供的发票不符合税务部门的要求，导致承包人从劳务分包人取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给承包人造成的经济损失，由劳务分包人负责赔偿，应赔偿款项包含但不限于需要给税务局补缴的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。
7.3.2劳务报酬款甲方仅汇至乙方以下的收款账户。

乙方收款户名： 河北信泰建筑工程有限公司  

乙方收款开户银行： 交通银行股份有限公司石家庄西苑支行 

乙方收款帐号：   131550000013001343189  
7.4以上价款支付方式必须以业主资金到位为前提条件，本合同签订前发包人视作承包人对本工程的全部情况已充分了解，合同履行中如因业主原因造成款项不能及时支付的，发包人不承担任何违约或赔偿责任，承包人也不得因此要求发包人承担违约或赔偿责任，双方应联合向业主催讨、索赔。

7.5在支付该进度款以前，承包人必须满足以下要求，否则发包人拒绝支付进度款：发包人对所申报完成量的实物质量、安全防护以及文明施工等进行全面检查，必须对质量缺陷整改完毕，垃圾清理干净，标高、轴线标识、质量检查数据均完备清楚，安全防护设施搭设完毕并符合规范及发包人要求；如承包人对上述某项工作在发包人要求后经过三次处理仍不能达到要求，则发包人有权安排其他施工单位执行此项工作，由此所发生的一切费用由承包人负责。
8、发包人的权利及义务

    8.1负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

8.2 负责根据工程进度提供施工图纸 1 套，提供必要技术资料和办理施工洽商。

8.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

    8.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

8.5负责编制总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。

8.6承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人可随时提出整改意见，督促承包人进行整政。

8.7负责组织工程的验收工作。

8.8本工程发包人施工代表为      ，负责日常施工的管理协调工作。

9、承包人的权利及义务

    9.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向发包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经发包人允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

    9.2承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后严格实施；

    9.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

    9.4自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

    9.5按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

    9.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合发包人办理交工验收；

9.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，并保证不损坏其它施工方的已完工程。如有损坏，承包人自费予以修复，或发包人指定第三者修复，修复费用由承包人承担，并自行承担由此引起的其他经济损失及各种罚款；

9.8劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照发包人的要求及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。

9.9负责保管自有的和发包方移交，委托承包方管理、使用的材料、机具、设备等，并保证其完好无缺；负责对施工现场临设、建筑物及测绘控制桩的保护工作。 

9.10承包人须服从发包人转发的业主及工程师的指令。配合发包人按业主或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。

9.11承包人应对其作业内容的实施、完工负责，应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

9.12承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的经盖章的书面记录。除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。

9.13必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员和施工机械设备办理保险，支付保险费用。承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果； 
9.14承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，具有相应资格证书，工人年龄不得低于18周岁，不得超过52周岁及体弱病残人员；禁止使用不法人员。

9.15按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资及其他债务（务工人员工资每月造册备案）。承包人不能支付人工及其它债务要求时，发包人可直接代为支付并从承包人工程款中扣除。

9.16 关于农民工工资代付的约定：承包人需将其所有进场人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别及身份证号码)，进场人员花名册及所有人员身份证复印件均加盖单位公章。负责农民工考勤管理及工资核算。承包人应在每月【20】日向发包人提交完成工程的工程量报告的同时，提交当月农民工考勤台帐（含考勤记录、用工合同等）及工资明细。农名工工资全部由农名工账户发放。
9.17承包人必须按照发包人《建筑工人实名制管理办法》《劳务实名制管理实施细则》的要求对劳务人员实行实名制管理。

9.18在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统筹安排，统一调动。因工程需要必须变动生产人员时，必须事先得到发包人专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。
9.19当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。

9.20承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。

9.21承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。

9.22承包人确认      为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。施工代表联系电话：                      ，住址：              ，身份证号：                            。

 10、安全施工与检查

10.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由承包人承担。

10.2承包人应对作业现场劳务人员进行安全教育并进行书面记录，发包人有权进行检查。

    10.3承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前发包人审核承包人提出的安全防护措施，认可后实施。

    10.4实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前lO天以书面形式通知发包人，并提出相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

    10.5承包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全带及其他保护用品)，由承包人负担。安全帽由发包人统一配备，费用由承包人负担。
    10.6重大伤亡及其他安全事故处理:

    10.6.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

    10.6.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

10.7对本工程的安全生产标准和环保施工，双方约定如下：施工现场必须达到青海省省级安全文明工地。承包人在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合发包人提出的安全、文明施工要求。

10.8劳务分包人必须服从承包人的各项安全管理制度。

10.8.1劳务班组必须按照要求配备专职安全员，安全员人证相符，安全员配备数量符合要求；劳务班组安全体系第一责任人为劳务班组法人、现场负责人为现场第一责任人，在项目部的领导下负责现场安全生产，系统性的安全管控，对安全责任负全面责任；劳务安全员，在项目部及劳务负责人的双层管理下，负责劳务人员进出场资料提交，安全隐患整改落实，配合项目部安全部门现场安全管理、检查、安全培训、做好班前安全教育、对上级提出安全隐患问题及时落实整改。

10.8.2食堂有专职炊事人员与管理员，炊事人员必须身体健康，健康证在有效期内；食堂、宿舍生活区卫生、安全用电、后勤管理、消防必须符合管理规定，在项目部的管控下，检查出的问题，无条件接受，并及时改正。

10.8.3劳务班组进场前与项目部签订“安全生产、文明施工协议”等相关管理制度，并遵照执行。劳务分包人负责为工人办理意外伤害险（保额不应低于120万元）、工伤保险、安全生产责任险及满足建设单位要求的保险并承担相应费用。

10.8.4工人进场前劳务队负责人组织进行体检，身体有不适合建筑施工工作疾病的人员严禁进场务工；工人进场先进行实名制登记，提供身份证复印件，领取三级教育登记卡、进行安全培训，培训及格办理门禁卡、上岗证（胸卡）后方可上岗工作；工人进场必须遵守公司相关，安全文明施工的各项安全管理制度；每名工人进场均有接受安全教育培训的责任义务。

10.8.5特种作业人员必须持证上岗，人证相符，进场时安全部门检验操作者原件，留复印件登记在册，施工过程中安全部门随时检查特种作业人员持证上岗情况（可携带复印件）。

10.8.6劳务班组使用携带电缆线必须符合三相五线制要求，（灯具、设备金属外壳接地）严禁使用单层绝缘导线、护套线和绝缘强度不符合、绝缘老化破损导线。

施工现场提倡使用ⅡⅢ类绝缘手持电动工具，和不符合安全规定、国家强制报废机械设备。

机械设备进场到材料设备、安全部门登记、进场检验手续完善。（安全部门留存合格证）

灯具使用与采购，必须符合国家、公司相关规定、施工现场严禁使用碘钨灯、白炽灯、镝灯等高耗能、低效率发光灯具，必须采用LED节能灯具。

手持电动工具使用必须配备专用开关箱或带有漏电保护器的电缆轴（漏电动作电流一般场所≯30MA潮湿场所≯15MA）。

10.8.7动用明火、电焊作业必须先申请办理动火证，消防措施、器材齐全后方可施工。

按照项目部要求现场、生活区消防器材配置齐全有效、措施到位、消防标志体系健全。

10.8.8易燃易爆物品存放、使用符合安全消防管理规定，油漆、稀料、氧气、乙炔分开存放，有专用库房，严禁存放在生活区、宿舍、在建工程内。

库房有管理制度、消防器材齐全、防火安全标志，健全易燃易爆物品领用管理。

10.8.9所有进场人员进场必须遵守，公司、项目部的保卫管理规定，人员进出通过实名制打卡通道，车辆存放到指定位置、保管好自己财物，材料出场办理出门证，严禁违规物品私自出入。

10.8.10劳务班组进场后严格遵守各项安全管理制度，严禁违章指挥、违章操作，发包单位有权利和责任对分包人的安全管理，坚决执行安全“一票”否决制度。

10.9 施工过程满足当地政府对环保、安全的要求，施工过程产生的垃圾、土方、施工废料等由乙方负责处理，处理方案符合环保安全等的要求。甲方有权依据电厂安全、环保管理规定对乙方进行考核。
11、材料、机具（设备、周转工具）供应

11.1本工程由发包人提供的材料、机具为： 见附件三  

    11.2 承包人自备的材料、机具为：  除发包人提供的材料机具以外所有材料机具，包括并不限于承包人为完成其承包范围内的工作而使用的措施性材料机具及承包人为满足质量、安全文明施工、进度等采取的措施性材料。

    11.3承包人应按照工程需要提前向发包人提交材料、机具使用计划。    

11.4承包人自备的材料、机具由其自带入现场。

    11.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，按时保养，保证其使用性能和完好无缺。

11.6对本工程材料、机具的使用、维护，双方约定如下：承包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料机具。因保管不善发生丢失、损坏，承包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

12、工程质量、验收

12.1对本工程的质量标准，双方约定如下： 工程满足华电集团公司达标投产要求，实现高标准达标投产；建设精品工程，确保获得中国电力优质工程奖，争创国家优质工程金奖奖。
    12.2承包人应确保所完成施工的质量，达到设计图纸要求及约定标准的质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 

12.3承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

    12.4承包人施工完毕，应向发包人提交完工报告，通知发包人验收；发包人应当在收到承包人的上述报告后对承包人施工成果进行验收，验收合格，视为承包人已经完成了本合同约定工作。但发包人与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明承包人施工质量不合格时，承包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的发包人的相关损失。

13、违约责任 

    13.1当发生下列情况之一时，发包人应承担违约责任：

13.1.1由于发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 

13.1.2发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或结算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。

13.2当发生下列情况之一时，承包人应承担违约责任：

13.2.1承包人以非正当方式（包括10人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为）向发包人提出要求的，承包人支付违约金 10000 元；如该违约金不足以弥补发包人的损失，发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。
13.2.2承包人未在每月 10 日前向发包人提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生一次，应向发包人支付违约金 2000 元。
13.2.3承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向发包人支付违约金 10000 元，最高不超过合同总金额的 10 %。延误的承包人工作时间不予顺延。

13.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

13.4承包人先有13.2.1、13.2.2行为的，发包人自行为发生之日起       日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。

因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在3日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
13.5因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失全部由承包人承担。

14、索赔
14.1发包人根据总(分)包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，承包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便发包人能遵守总(分)包合同。
    14.2在劳务作业实施过程中，如承包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现，则发包人应该采取一切合理步骤，向业主主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，发包人应该将索赔所得的相应部分转交给承包人。

    14.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

15、争议

   15.1发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第（1）种方式解决争议：

    (1)向 石家庄 仲裁委员会并依据其有效的仲裁规则申请仲裁；

    (2)向发包人住所地有管辖权的人民法院起诉。

    15.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

    (1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

    (2)调解要求停止合同工作，且为双方接受；

    (3)仲裁机构要求停止合同工作；

(4)法院要求停止合同工作。

16、禁止转包或再分包
    承包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，承包人将依法承担责任和赔偿发包方的损失。
17、不可抗力

    17.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

    17.2不可抗力事件发生后，承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利。

    17.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担，若以下承担办法与总包合同约定不一致的，以总包合同约定为准：

    17.3.1工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由发包人承担；

    17.3.2发包人和承包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

    17.3.3承包人自有机械设备损坏及停工损失，由承包人自行承担；

    17.3.4发包人提供给承包人使用的机械设备损坏，由发包人承担，但停工损失由承包人自行承担；

    17.3.5停工期间，承包人应发包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

    17.3.6工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

17.3.7延误的工作时间相应顺延。

17.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

18、文物和地下障碍物

    18.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人项目经理，发包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人和承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如承包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

    18.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知发包人项目经理， 同时提出处置方案，发包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，发包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

19、合同解除

19.1发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

19.2承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：

19.2.1承包人未能在规定的开工期限内开工，经催告后仍未开工的。

19.2.2进度计划未表明有停工而且也未授权停工，但承包人停止施工时间持续达  天或累计停止施工时间达  天的。

19.2.3承包人破产或清偿的，但为机构重组或联合的目的除外。

19.2.4承包人拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达约定最高限额的。 

19.2.5承包人明确表示不履行合同规定主要义务的。

19.2.6承包人未遵守合同约定或指令，且不按要求改正的。

19.2.7承包人在投标过程中或履行合同期间参与欺诈行为的。

19.2.8承包人非法转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的。

19.2.9承包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

19.3如果发包人依据第19.2款规定的情形解除合同，则现场的所有材料、设备（周转性材料除外）和合同工程等，均应认为是发包人的财产。

在这种情况下，发包人可自行或指派第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用根据第19.3款留下的承包人施工机械、周转性材料和临时工程，直至永久工程完工为止。

   19.4如在承包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，发包人应通知承包人终止本合同。承包人接到通知后尽快撤离现场，发包人应按本合同约定支付承包人已完工程的劳务报酬。

  19.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。

   19.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

19.7因承包人原因解除合同的，承包人所完工程量按照业主认定后的70%结算，不再计取其它任何费用。

20、合同终止

   双方履行完合同全部义务，合同结算价款支付完毕，承包人向发包人交付工作成果，并经发包人验收合格后，本合同即告终止。

21、合同份数

本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，发包人 贰 份，承包人 贰 份。

22、其他约定
22.1当发生设计变更时，按以下方式进行调整： 不调整 。

22.2承包人停工待料时，发包人不支付承包人窝工费用。

22.3承包人不得无故更换项目经理，项目经理及项目管理班子中技术负责人、施工员、质检员、安全员、测量员等管理人员，特种作业人员及需要持证上岗人员均必须持证上岗。

22.4承包人必须遵守发包人对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

22.5因承包人原因中途退场的，按照所完工程量结算价款的 30 %赔偿发包人损失，承包人无条件退场。承包人退场后不能及时支付农民工工资的，发包人可以直接进行支付，并从承包人工程价款中扣除。

22.6发包人材料供应方式与管理：发包人负责供应的工程材料，实行限额领料制度，各种材料均已考虑正常损耗；超过定额部分，造成人为浪费的，经发包人有关部门确认后，在承包人在结算时扣除。

22.7承包人在签订合同之日起 30 日内到当地建设工程专业劳务发包承包交易中心内的招投标管理机构办理合同备案手续。

22.8承包人必须保证农忙、节假日期间施工劳力充足，满足施工进度要求。

22.9承包人承担自身食堂及宿舍所需燃料、水电费方式为： 自费 。

22.10承包人应充分考虑现场条件，工具、材料场内运输不计二次倒运费。

22.11承包人承诺该项目资金专款专用，不得挪用、侵占，并应按时支付工人工资及其他债务。承包人不能支付人工及其它债务要求时，发包人可直接代为支付并从承包人工程款中扣除，因此给发包人造成损失的由承包人承担赔偿责任。

22.12承包方进场后，应服从以下规定：

22.12.1携带物品出门应凭出门证，经保卫部门验证后方可带出；

22.12.2家属亲友不得擅自到发包人单位内部（生活区和施工现场）住宿，有特殊情况者，应经发包人单位保卫部门同意后办理暂住手续，方可临时借住；

22.12.3严禁赌博、偷盗建筑材料和施工工具设备等；不准用公物制作私人用具，不准打架斗殴和聚众闹事，严禁流氓活动和其他违法乱纪行为，不得男女混居；

22.13进场后，承包人须提供墙体，梁板配模图，经发包人审核通过后，按图提供模板。木模板及木方确认数量和周转次数后。承包人若出现不节约和丢失损坏由承包人负责承担补充费用。

22.14承包人不得以发包人的任何名义对外签订合同或发生经济关系。否则，由此所发生的一切问题和损失均由承包人自行承担，发包人因此遭受一切损失均由承包人承担。

22.15承包人承诺其在本合同履行完毕之前，是合法有效存续的独立法人，具有合法纳税人资格，不存在纳税不良信用。
22.16发包人每次付款前，承包人必须提供等额合法有效的 增值税专用发票、收据、收款证明 。如承包人未能提供或所提供发票不合规有效，则发包人有权在承包人提供合法有效发票前拒绝支付相应价款且不承担任何责任。发包人在支付承包人尾款前或承包人退场前，必须向发包人提供满足工程竣工验收合格所需的相关资料，否则，发包人在承包人未提供资料前有权拒绝支付剩余款项。

22.17 未经双方书面同意，该合同项下权利义务以及债权债务均不能向第三方转让。

22.18 除本合同中约定的违约责任外，双方不得在签认的任何单据上增设违约责任条款以加重发包人责任，否则该单据上增设的违约责任条款无效。

22.19 若因承包人存在开票行为违法、所开具发票不真实有效等事项或其他行为，影响发包人纳税申报或者使本合同中甲方所取得发票无法进行纳税抵扣，承包人应赔偿甲方相应的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。

 22.20承包人必须与发包人签订安全协议书（见附件）。    

23、合同生效

    合同订立时间：    年    月    日

    合同订立地点：    
本合同约定  双方签字盖章 后生效。
    附件一：承包范围

    附件二：发包人提供机具、材料一览表
附件三：安全生产、文明施工协议书

附件四：百分考核办法
发包人：(公章)    　　　　　　　　　承包人：(公章)

住    所：    　　　　　　　　　　　住    所：

法定代表人：    　　　　　　　　　　法定代表人：

委托代理人：    　　　　　　　　　　委托代理人：

开户银行：    　　　　　　　　　　　开户银行：

帐    号：    　　　　　　　　　　　帐    号：

邮政编码：    　　　　　　　　　　　邮政编码：

附件一    施工内容明细单
	施工内容：

1.本工程投标方负责华电格尔木2X660MW机组煤场封闭土建工程封闭煤场工程范围内范围内所有建（构）筑物的土建结构工程、新建建筑工程、地面硬化、配合煤场内配合所有结构基础的开挖及回填及煤场场地平整。钢结构柱脚埋件以下（包含埋件安装）所有的基础、地基处理、挡煤墙、短柱、斗轮机基础含埋件安装（大车行走轨道及配套扣件）、斗轮机电缆沟道、皮带机基础与短柱含埋件、管道、场区道路、水电、消防相关的土建施工、其他建构筑物以及相关配套土建工程的施工。范围内的设备运输（货到指定工作现场）、接卸、二次倒运、现场保管、操作人员培训、配合工程各类验收、质保、施工资料报审、归档、其他必要的技术服务等。具体范围如下：
1）新建煤场地基处理、基础、挡煤墙及短柱（含埋件）、混凝土地面硬化，散水及排水沟等。 配合土方施工煤场场地土方开挖及平整。

2）斗轮机基础含埋件（大车行走轨道及配套扣件），斗轮机电缆沟道，皮带机基础含埋件安装等。 

3）煤场管道，场区道路，水电、消防相关的土建施工。 

4）尾部驱动站的土建结构工程与建筑工程，防雷接地等其他建构筑物以及相关配套土建工程。 

5）建筑垃圾倾倒，本项目临建、附属建筑结构等。劳务班组负责上述范围内的所有安装、建筑、防腐油漆施工、竣工、验收、交付、配合缺陷责任和最终接收等，完成本工程的所有工作。华电格尔木2X660MW机组煤场封闭土建工程土建劳务报价表（具体实际工程做法及工程量以施工蓝图为准）。 

2.本工程包含可预见和不可预见性影响施工的建筑物、管道、树木等拆除移位或改造。煤场封闭工程需满足功能、施工、性能、安装和试验等方面的技术要求，满足国家消防、安全、环保、职业卫生等“三同时”相关国家验收要求并经配合验收合格。劳务班组需综合考虑现场气候、交通、业主方正常生产等各项因素，由此发生的费用由劳务班组负责。进入现场前需提供特种人员报审及开工资料，施工资料的报送及归档。以批准的施工组织设计进行煤场封闭工程施工。劳务班组进入现场必须服从发包方统一管理，完全响应发包方“达标投产考核办法”的相关要求。应满足发包方对设备安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。对于整套设备在安装、调试、168h 试运行过程中所需备品备件、专用工具、档案资料等，即使本技术协议未提出、或数量不足，劳务班组仍应在合同执行过程中予以补足，但不发生任何费用问题。 

3.其它需要单独说明的事项 

1）劳务班组施工作业期间需配合安装安防监控系统，数字工地系统，监控等要符合招标方、华电科工股份有限公司及建设单位要求。

2）以上工作范围均包括土建施工、保管、安装;配合调试、检验、试验、试运行、考核运行、消缺、培训以及工程移交后的售后服务等。 

3）投标单位应充分考虑现场施工条件，合理安排工期。

4）按照劳动安全、劳动卫生、环保、水保“三同时”要求做好配套设施的施工工作。 

5）劳务班组负责标段范围内施工期间视频监控安装、维护、拆除。 

6）劳务班组应按照发包方的总体进度要求，按时提供现场施工。

7）设备到货后，劳务班组现场进行确认，按照协议要求进行验收。设备验收合格后由劳务班组负责保管，因劳务班组原因造成的一切后果由劳务班组承担。 

8）劳务班组应按要求投入安全文明措施工费，其中安全生产费不低于42.47 万元。
分包单位的其他职责：无条件的协助配合项目部与当地政务管理部门协调沟通工作以及完成项目部指派的与本工程相关的其他工作安排。



附件二
发包人提供机具、材料一览表（示例）

	施工机械
	施工工具
	施工材料

	混凝土运输设备
	无
	钢筋 

	混凝土输送泵
	
	商品混凝土

	以下无
	
	预埋件

	
	
	以下无

	
	
	

	
	
	

	
	 
	

	
	
	


附件三

安全生产、文明施工协议书
甲    方： 河北建工集团有限责任公司  
乙    方：                             

项目名称：                     劳务工程
为了全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工分包合同，明确甲、乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和地方相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
    第一条  甲、乙双方共同责任
    一、甲、乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
    二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
    三、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
    四、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
    五、发生事故，立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

第二条  甲方的具体责任
    一、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
    二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。
    三、对乙方现场职工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗，制止非特种作业人员从事特种作业。
    四、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份甲乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。
    五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。
    六、对乙方施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。情节严重的甲方有权终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。
    七、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
    八、提供符合卫生、通风、照明等要求的职工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。
    第三条  乙方的具体责任
    乙方在甲方统一指挥监督下对本单位施工安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任：
    一、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；

二、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。接受甲方的指挥和监督，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。
三、乙方的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方场前的安全教育，有人员调整时，要迅速报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

四、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。
    五、按规定要求设置安全技术管理人员，负责操作中的安全检查。
    六、负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，以书面形式向施工人员进行有针对性的安全技术交底，交底由双方人员签字备案并监督交底内容的实施，并检查操作人员安全着装，发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。特殊工种作业人员必须依法持证上岗，建立特殊工种作业人员登记台帐。不安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。严格按照安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由乙方自负。

七、在工作期间，乙方自带或外租的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准的要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。
八、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

九、在施工期内，乙方的生活区要符合甲方文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生。
十、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前申请，办理动火手续，并采取有效的防护措施，才得施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。
    十一、乙方人员必须遵守劳动纪律，不违章指挥和违章操作在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉乱接电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子、碘钨灯、大灯泡或自制取暖设备等方式取暖；夏季，严禁到河塘中游泳、洗澡。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。给甲方造成损失的应负责赔偿。

十二、严格遵守国家法律法规的要求，因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负赔偿责任。

第四条  本协议为合同的补充协议，随合同生效而生效，合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。
    第五条  本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，甲方上级主管部门备案一份。

甲方：（章）                                        乙方：（章）
法定代表人：                                        法定代表人：
或委托代理人：                                    或委托代理人：
   年      月     日                                        年      月      

附件四
施工任务单打分细则 

任务单打分满分为100分，承包人给分包人付款时按任务单打分情况支付工程款,当期任务单满分时任务单总金额为：当期任务单金额*1；当期任务单有扣分情况时任务单总金额为：当期任务单金额*（任务单得分/100）。

一、质量（满分35分）

1、施工过程中出现质量问题，需项目部编制整改方案进行处理的，   每发生一次扣0.01分；

2、同一部位验收，超过两次出现同一问题验收未通过的，每发生一次扣0.02分；

3、出现严重质量问题，收到监理或业主下发整改通知(监理通知、联系单)的，每发生一次扣0.05分；

4、出现严重质量问题，且无法自行处理，须由项目部协调外单位进行处理的，每发生一次扣0.05分；

5、出现严重质量问题，收到监理或业主下发罚款通知的，每发生一次扣0.1分（罚款另计）；

6、出现质量事故，收到政府相关部门整改或处罚通知的，每发生一次扣0.3分（罚款另计）；

二、安全（满分35分）

1、多次违反安全技术操作规程经警告、罚款后仍不改正的，每发生一次扣0.01分；

2、由于违反安全操作规程，被监理或业主通报、罚款的，每发生一次扣0.1分；

3、每发生一次因个人原因引起的轻伤事故，如骨折、碰掉牙齿、磕破头皮等，扣0.2分；

4、每发生一次被省、市、县、区级以上主管部门通报批评、处理或扣分的，扣1分；

5、每发生一次一般及以上安全事故，扣1.5分；

三、材料（满分10分）

1、不按项目部要求办理收、领料手续，私自取料的，每发生一次扣0.01分；

2、用于安全文明施工的周转性材料，如围挡板、护角等，不及时回收并退回项目部的（丢失、损坏赔偿另计），每发生一次扣0.01分；

3、用于工程施工中的周转性材料，如模板、脚手架等，未经请示私自锯、裁，每发生一次扣0.05分；

四、进度（满分10分）

1、施工过程中未满足双方约定的周进度节点要求，每发生一次扣0.05分；

2、施工过程中未满足双方约定的月进度节点要求，每发生一次扣0.1分；

解释：每月为四周，若前三周未完成进度，第四周通过赶工措施完成了本月进度，则只扣前三周未完的分即0.05×3=0.15分；若四周都未完成、本月也未完成计划，则扣0.05×4+0.1=0.3分。

五、文明施工（满分10分）

1、施工现场不清扫、洒水，经项目部2次提醒未执行的，每发生一次扣0.01分；

2、材料摆放场地杂乱，未按要求限期整改到位的，每发生一次扣0.02分；

3、因现场文明施工未达到要求，收到监理或业主下发整改通知的，每发生一次扣0.05分；

4、因现场文明施工未达到要求，收到政府相关部门下发整改通知的，每发生一次扣0.1分；

5、因现场文明施工未达到要求，被政府相关部门下令整改、停工的，每发生一次扣1分。

五、竞价文件格式
                             工程
竞价文件

竞  价    人：          

               

授权委托人：                    （签字、指模）
日        期：         年        月         日

目    录
一、竞价函

二、授权委托书 

三、竞价保证金缴纳证明复印件

四、竞价报价

五、拟投入的资源

六、主要施工业绩一览表

七、履约保函格式
一、竞 价 函

致：河北信泰建工程有限公司
1、根据贵方                  （工程名称）竞价文件，经踏勘项目现场和研究上述竞价文件的竞价须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的报价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部竞价文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的竞价文件在竞价须知中第14条规定的竞价有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本竞价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本竞价函一起，提交人民币       元的竞价保证金。

7、我方完全理解贵方（项目部）不以最低价为中标唯一条件。
授权委托代理人：                          （签字加指模） 

邮政编码：
           电话：
        
 传真：
      
 
      年     月     日
二、授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （竞价劳务公司） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的竞价活动。代理人在竞价、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：    年    月    日 至     年    月    日

代理人：        （签字）  性别 ：        年龄：         

身份证号码：                      职务：              

劳务班组：                                      （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
                授权委托日期：      年    月    日

注：后附授权代理人身份证复印件。

三、竞价保证金缴纳证明复印件或扫描件

四、班 组 报 价

班 组 长：                                               

工  程 名 称：                                               

竞价报价（小写）：                                            

        （大写）：                                           

授权委托人：                                      （签字、指模）                                                     

编制时间：     年    月    日

	华电格尔木2X660MW机组煤场封闭土建工程土建劳务报价表

	序号
	分项工程名称
	分项工程计算规则
	项目特征
	计量单位
	暂定数量/工程量
	固定综合单价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	储煤场本体土建
	

	1.1
	基础
	工程量计算规则：按照 2018 年版电力概算定额相关计算规则计算。
	1、材质：钢筋混凝土,满足图纸及发包方质量要求。

2、混凝土强度等级:基础 C35,垫层 C20 聚合物水泥混凝土。

3、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m3
	1831.38
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	钢筋混凝土柱


	工程量计算规则：按照 2018 年版电力概算定额相关计算规则计算。
	1、结构形式：钢筋混凝土，采用清水混凝土工艺,满足图纸及发包方质量要求。

2、混凝土强度等级：C35；

3、工作内容：定位放线，模版加工制作，安装，混凝土浇筑，养护，模板拆除、倒运、码放等，还包括相应的报检报验，试验、检测等完成此项工作直到竣工验收的全部内容。
	m3
	290.40
	
	

	1.3
	基础梁 1（山墙承台拉梁）
	工程量计算规则：按照 2018 年版电力概算定额相关计算规则计算。
	1、结构形式：钢筋混凝土，满足技术要求。

2、混凝土强度等级：C35。

3、工作内容：定位放线，模版加工制作，安装，混凝土浇筑，养护，模板拆除、倒运、码放等，还包括相应的报检报验，试验、检测等完成此项工作直到竣工验收的全部内容。
	m3
	39.2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	纵向挡煤墙


	工程量计算规则：按照 2018 年版电力概算定额相关计算规则计算。
	1、墙类型：钢筋混凝土墙，满足技术要求，采用清水混凝土工艺。

2、混凝土强度等级：C35.
3、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m3
	203.00
	
	

	1.5
	基础梁防腐


	工程量计算规则：按照施工图示尺寸实际涂刷面积以“平方米”计，扣除 0.3m2 以上空洞、凸出防腐面的物体所占用积。凸出防腐面的建筑部件需要做防腐时，应按照其展开面积计算，并入防腐工程量内。
	1、地梁等条形构件表面刷环氧沥青涂层，厚度>1mm。
	m2
	392.40
	
	

	授权委托人签字：                                                                   年   月   日

	1.6
	短柱防腐
	工程量计算规则：按照施工图示尺寸实际涂刷面积以“平方米”计，扣除 0.3m2 以上空洞、凸出防腐面的物体所占用面积。凸出防 腐面的建筑部件需要做防腐时，应按照其展开面积计算，并入防腐工程量内。
	1、短柱等条形构件表面刷环氧沥青涂层，厚度>1mm 。
	m2
	784.80
	
	

	1.7
	基础防腐
	工程量计算规则：按照施工图示尺寸实际涂刷面积以“平方米”计，扣除 0.3m2 以上空洞、凸出防腐面的物体所占用积。凸出防 腐面的建筑部件需要做防腐时，应按照其展开面积计算，并入防腐工程量内。
	1、基础防腐：基础等表面刷环氧沥青涂层，厚度>500um。
	m2
	6285.44
	
	

	1.8
	钢筋
	工程量计算规则：钢筋按照设计用量、施工措施用量之和计算，措施用量计算规则执行 2018 年版电力预算定额相关规定；连接用量不计算，采用螺纹连接时增加套筒及螺纹制作不计算工程量，连接增加费用含在综合单价中。
	1、规格：HRB400，φ10 以内、φ10 以外。

2、钢筋等级:综合。

3、钢筋报检、制作、运输(运距自行考虑)、绑扎、报验等完成此工程全部内容；连接方式按照规范及技术协议要求自行考虑，费用含在综合单价中。
	T
	236.402
	
	

	1.9
	预埋件


	工程量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算。
	1、材质 Q355B；含抗剪键。

2、埋件定位、校正、固定等。

3、制作、倒运、安装、油漆防腐。
	T
	23
	
	

	1.10
	砌块墙


	工程量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算。
	1、250mm 厚，采用 A5.0(B06) 蒸压加气混凝土砌块，Ma5.0 的专用砌筑砂浆砌筑。:防潮层以上采用加气混凝土砌块。防潮层以下墙体采用实心砖，Ma5.0 的专用砌筑砂浆砌筑。

2、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m3
	114.350
	
	

	授权委托人签字：                                                                   年   月   日

	1.11
	内墙抹灰


	工程量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算。
	1、墙体材料:综合。

2、做法：（1）5 厚 DP M20 砂浆（1:2.5 水泥砂浆）找平抹光；

（2）10 厚 DP M5 砂浆（1:1：6 水泥石灰膏砂浆）打底扫毛；

（3）界面剂一道；

（4）用修补砂浆局部修补墙面，DP 砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布。

3、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m2
	381.15
	
	

	1.12
	外墙抹灰涂料
	工程量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算。
	1、基层材料:综合。

2、做法：（1）丙烯酸涂料。

（2）6 厚 DP M20 砂浆（1：2.5 水泥砂浆）压实抹平。

（3）9 厚 DP M15 砂浆（1：3 水泥砂浆）扫毛或划出纹道。

（4）界面剂一道。

（5）喷湿墙面。

3、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m2
	457.4


	
	

	1.13
	挡煤墙外墙涂料
	工程量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算。
	1、基层材料:综合。

2、做法：（1）丙烯酸涂料；

（2）12 厚 DP M15 砂浆（1：3 水泥砂浆）扫毛或划出纹道；

（3）界面剂一道；

3、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m2
	821.5
	
	

	1.14
	挡煤墙内墙抹灰
	工程量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算。
	1、基层材料:综合。

2、做法：（1）5 厚 DP M20 砂浆（1:2.5 水泥砂浆）找平抹光；

（2）9 厚 DP M15 砂浆（1:3 水泥砂浆）打底扫毛；

（3）界面剂一道；

3、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m2
	684.6
	
	

	1.15
	散水
	工程量计算规则：以混凝土实际面积以“平方米”计算
	1、混凝土散水做法：

（1）60 厚 C20 细石混凝土面层,撒 1:1 水泥砂子压实赶光；（2）

150 厚粒径 10~40 砾石灌 DM M5 砂浆(M5 混合砂浆)或 300 厚 3:7灰士分两步夯实，宽出面层 100；（3）压实填士,压实系数≥93%,向外坡 3%~5%。
	m2
	2066.0


	
	

	授权委托人签字：                                                                   年   月   日

	1.16
	坡道
	工程量计算规则：以混凝土实际硬化面积以“平方米”计算


	1、坡道（1、混凝土面层重载坡道（1）250 厚 C30 混凝土，内配Ф12 双向钢筋@150x150（双层筋），表面随打随抹平；（2）300 厚级配碎石，压实系数≥0.95，宽出面层300，地基承载力特征值fak200kPa；（3）素土夯实（坡度按工程设计）。重载坡道构造做法详 06J305《重载地面、轨道等特殊地面》之 16 页。
	m2
	63.4
	
	

	1.17
	台阶


	工程量计算规则：按照混凝土水平投影硬化面积以“平方米”计算。
	1、混凝土台阶做法:

（1）80 厚 C20 混凝土，随打随抹，上撒 1:1 水泥砂子压实赶光，台阶面向外坡 1%；（2）300 厚粒径10~40 碎石灌 M2.5 混合砂浆或 300 厚 3:7 灰士分两步夯实，宽出面层 100；（3）压实填土,压实系数≥93%。
	m2
	20.16


	
	

	1.18
	混凝土地坪
	工程量计算规则:按照混凝土面层面积计算,雨水口不扣除,费用也不增加;综合单价中包含路槽开挖及外运、路缘石、伸缩缝、及构造筋的建安费.不单独计算。
	1、地坪做法（1）200 厚 C30 混凝土表面撒 1:1 水泥砂子随打随抹光，

（2）内配Ф10 双向钢筋@200x200（单层钢筋）；

（3）300 厚级配碎石，压实系数≥0.95，地基承载力特征值≥150kpa；
	m2
	27240
	
	

	1.19
	新建道路
	工程量计算规则:按照混凝土面层面积计算,雨水口不扣除,费用也不增加;综合单价中包含路槽开挖及外运、路缘石、伸缩缝、及构造筋的建安费.不单独计算。
	1、（1）150 混凝土面层（拉弯强度不低于 4.0MPa），配套混凝土路缘石；

（2）200 厚 5%水泥稳定碎石基层；

（3）200 厚级配碎石底基层；

（4）基土夯实（土基回弹模量 E0=25MPa)；
	m2


	600


	
	

	1.20
	挡煤墙耐火措施
	工程量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算。
	1、挡煤墙内部砌筑 240 厚耐火砖，满足技术要求；

2、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容；
	m³
	164.16
	
	

	2
	附属结构工程
	

	2.1
	轨道条基底板
	工程量计算规则：按照 2018 年版电力概算定额相关计算规则计算。
	1、材质：钢筋混凝土,满足技术协议、图纸及发包方要求。

2、混凝土强度等级:基础 C35,垫层 C20 聚合物水泥混凝土。

3、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m3
	950.00
	
	

	授权委托人签字：                                                                   年   月   日

	2.2
	挡土墙
	工程量计算规则：按照 2018 年版电力概算定额相关计算规则计 算，不计算垫层。
	1、墙类型：悬臂式挡墙，250 厚墙板，基底-1.5m，底板 250 厚，宽2m,C35,50m 长，尾车段，满足技术要求，采用清水混凝土工艺,垫层 C20 聚合物水泥混凝土。

2、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m3
	570.00
	
	

	2.3
	皮带机基础
	工程量计算规则：按照 2018 年版电力概算定额相关计算规则计算。
	1、材质：钢筋混凝土,满足技术协议要求。

2、混凝土强度等级:基础 C35,垫层 C20 聚合物水泥混凝土。

3、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m3
	55.92
	
	

	2.4
	轨道基础悬挑板
	工程量计算规则：按照 2018 年版电力预算算定额相关计算规则计算。
	1、结构形式：钢筋混凝土，采用清水混凝土工艺。

2、混凝土强度等级：C35。

3、工作内容：同 2018 年版电力预算算定额规定内容。
	m3
	133.00
	
	

	2.5
	钢筋
	工程量计算规则：钢筋按照设计用量、施工措施用量之和计算，措施用量计算规则执行2018 年版电力预算定额相关规定；连接用量不计算，采用螺纹连接时增加套筒及螺纹制作不计算工程量，连 接增加费用含在综合单价中。
	1、规格：φ10 以内、φ10 以外。

2、钢筋等级:综合。

3、钢筋报检、制作、运输(运距自行考虑)、绑扎、报验等完成此工程全部内容；连接方式按照规范及技术协议要求自行考虑，费用含在综合单价中。
	T
	183.410
	
	

	2.6
	预埋件
	工程量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算。
	1、包括电缆埋件等其它埋件安装，材质 Q355B；含抗剪键。

2、埋件定位、校正、固定等。

3、制作、倒运、安装、油漆防腐。
	T
	20
	
	

	2.7
	斗轮机轨道
	工程量计算规则：按照钢轨成品延米计算,涂装费用（如有）、

配套埋件、锚栓、连接板、节点板、销轴、螺栓、垫片等费用包含在综合单价内，不单独计取费用、不单独计算工程量。
	1、轨道扣件（含配套埋件锚栓等）安装，费用含在综合单价内，轨道型号暂定为 P50，重量50kg/m，满足设计要求，轨道长度每根 长约 175m，其余长度为尾车区域，无须轨道。含扣件垫片等配套。

2、工作内容：按 2018 年版电力概算要求。
	t
	17.50
	
	

	2.8
	电缆沟
	工程量计算规则依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算，不单独计取钢筋及盖板费用。
	1、沟道内尺寸 400X400mm，钢筋混凝土，混凝土 ad 做法参图集

型号 R0404-1，图集 02J331,含配套混凝土盖板。

2、混凝土强度等级:基础 C35,垫层 C20 聚合物水泥混凝土;工作内容同 2018 年版电力概算。
	m3
	37.600
	
	

	授权委托人签字：                                                                   年   月   日

	2.9
	防护栏杆
	工程量计算规则：按照钢结构成品重量计算，不计算涂装重量，连接板、节点板、螺栓等按成品重量计算工程量
	材质：Q235B

除锈等级 Sa2.5

3、参考油漆品种、防腐漆膜厚度：环氧富锌底漆 60μm，环氧云铁

中间漆 80μm，聚氨酯面漆 60μm，以施工图为准。

4、钢梯、爬梯、栏杆，钢盖板等其他钢结构。

5、工作内容：制作、除锈、涂装、包装、加工、厂内保管、装车、运输至施工现场指定地点；指定地点的材料设备卸车、现场倒运、保管、拼装、焊接、安装节点漆供货及补涂（随时补涂，不得超过两天）、焊接检测、螺栓的复检、配合消缺。
	t
	6.84
	
	

	2.10
	基础防腐
	工程量计算规则：按照施工图示尺寸实际涂刷面积以“平方米”计，扣除 0.3m2 以上空洞、凸出防腐面的物体所占用面积。凸出防 面的建筑部件需要做防腐时，应按照其展开面积计算，并入防腐工程量内。
	1、基础等表面刷环氧沥青涂层，厚度>500um。
	m2
	4106.1
	
	

	2.11
	零米以下结构防腐
	工程量计算规则：按照施工图示尺寸实际涂刷面积以“平方米”计，扣除 0.3m2 以上空洞、凸出防腐面的物体所占用面积。凸出防腐面的建筑部件需要做防腐时，应按照其展开面积计算，并入防腐工程量内。
	1、环氧沥青涂层，厚度不小于 1mm。
	m2
	1950
	
	

	2.12
	挡土墙基础(条形基础)
	工程量计算规则：按照 2018 年版电力概算定额相关计算规则计算。
	1、材质：钢筋混凝土。

2、混凝土强度等级:基础 C40 及以下,垫层 C20 混凝土添加抗硫酸盐外加剂。

3、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m3
	1066.91
	
	

	2.13
	钢筋混凝挑檐
	工程量计算规则：按照 2018 年版电力预算算定额相关计算规则计算。
	1、结构形式：钢筋混凝土，采用清水混凝土工艺；。

2、混凝土强度等级：C40 及以下。

3、工作内容：同 2018 年版电力预算算定额规定内容。
	m3
	25.95
	
	

	授权委托人签字：                                                                   年   月   日

	2.14
	混凝土挡土墙
	工程量计算规则：按照 2018 年版电力概算定额相关计算规则计算。
	1、墙类型：钢筋混凝土墙；墙厚度：250mm 以外，采用清水混凝土工艺；。

2、混凝土强度等级：C40 及以下。

3、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m3
	987.56
	
	

	2.15
	隔热耐火墙
	工程量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算。
	1、砌块品种、规格、强度等级:防潮层以上采用加气混凝土砌块；

M7.5 混合砂浆砌筑。防潮层以下墙体采用实心砖，M10 水泥砂浆。

砌筑

2、结构做法:具体做法见图04J101；

3、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容,预埋铁件不调整。
	m3
	360
	
	

	2.16
	钢筋
	工程量计算规则：钢筋按照设计用量、施工措施用量之和计算，措施用量计算规则执行 2018 年版电力预算定额相关规定；连接用量不计算，采用螺纹连接时增加套筒及螺纹制作不计算工程量，连接增加费用含在综合单价中。
	1、规格：φ10 以内、φ10 以外。

2、钢筋等级:综合。

3、钢筋报检、制作、运输(运距自行考虑)、绑扎、报验等完成此工程全部内容；连接方式按照规范及技术协议要求自行考虑，费用含在综合单价中。
	T
	208.042
	
	

	2.17
	预埋件
	工程2.18量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算。
	1、材质 Q355B；含抗剪键。

2、埋件定位、校正、固定等。

3、制作、倒运、安装、油漆防腐。
	T
	15
	
	

	2.18
	沉降观测点
	工程量计算规则:按照实际安装数量以“套”计算；
	1.工作范围:煤场。

2.做法：成品不锈钢沉降观测点，带不锈钢保护壳，不锈钢保护壳样式见技术协议书。

3.工作内容:定位、安装沉降观测点、安装不锈钢保护壳。
	套
	12
	
	

	3
	驱动小室
	

	3.1
	独立基础
	工程量计算规则：按照 2018 年版电力概算定额相关计算规则计算。
	1、材质：钢筋混凝土,满足技术协议要求。

2、混凝土强度等级:基础 C35,垫层 C20 聚合物水泥混凝土。

3、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m3
	22.50
	
	

	授权委托人签字：                                                                   年   月   日

	3.2
	连系梁
	工程量计算规则：按照 2018 年版电力概算定额相关计算规则计算。
	1、结构形式：钢筋混凝土，如外漏，必需采用清水混凝土工艺，满足技术要求。

2、混凝土强度等级：C35。

3、工作内容：定位放线，模版加工制作，安装，混凝土浇筑，养护，模板拆除、倒运、码放等，还包括相应的报检报验，试验、检测等完成此项工作直到竣工验收的全部内容。
	m3
	9.4
	
	

	3.3
	基础防腐
	工程量计算规则：按照施工图示尺寸实际涂刷面积以“平方米”计，扣除 0.3m2 以上空洞、凸出防腐面的物体所占用面积。凸出防腐面的建筑部件需要做防腐时，应按照其展开面积计算，并入防腐工程量内。
	1、基础防腐：基础等表面刷环氧沥青涂层，厚度>500um。
	m2
	100.00
	
	

	3.4
	零米以下结构防腐
	工程量计算规则：按照施工图示尺寸实际涂刷面积以“平方米”计，扣除 0.3m2 以上空洞、凸出防腐面的物体所占用面积。凸出防腐面的建筑部件需要做防腐时，应按照其展开面积计算，并入防腐工程量内。
	1、环氧沥青涂层，厚度不小于 1mm。
	m2
	100.00
	
	

	3.5
	钢筋混凝土柱
	工程量计算规则：按照 2018 年版电力概算定额相关计算规则计算。
	1、结构形式：钢筋混凝土，采用清水混凝土工艺,满足技术协议要求。

2、混凝土强度等级：C35。

3、工作内容：定位放线，模版加工制作，安装，混凝土浇筑，养护，模板拆除、倒运、码放等，还包括相应的报检报验，试验、检测等完成此项工作直到竣工验收的全部内容。
	m3
	20.30
	
	

	3.6
	钢筋混凝土梁
	工程量计算规则：按照 2018 年版电力概算定额相关计算规则计算。
	1、结构形式：钢筋混凝土，如外漏，必需采用清水混凝土工艺，满足技术要求。

2、混凝土强度等级：C35。

3、工作内容：定位放线，模版加工制作，安装，混凝土浇筑，养护，模板拆除、倒运、码放等，还包括相应的报检报验，试验、检测等完成此项工作直到竣工验收的全部内容。
	m3
	17.5
	
	

	授权委托人签字：                                                                   年   月   日

	3.7
	钢筋混凝土板
	工程量计算规则：按照 2018 年版电力概算定额相关计算规则计算。
	1、结构形式：钢筋混凝土，如外漏，必需采用清水混凝土工艺，满足技术要求；

2、混凝土强度等级：C35；

3、工作内容：定位放线，模版加工制作，安装，混凝土浇筑，养护，模板拆除、倒运、码放等，还包括相应的报检报验，试验、检测等完成此项工作直到竣工验收的全部内容。
	m3
	12.5
	
	

	3.8
	设备基础
	工程量计算规则：按照 2018 年版电力概算定额相关计算规则计算。
	1、材质：钢筋混凝土,满足技术协议要求。

2、混凝土强度等级:基础 C35,垫层 C20 聚合物水泥混凝土。

3、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m3
	5.00
	
	

	3.9
	预埋件
	工程量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算。
	1、材质 Q355B；含抗剪键。

2、埋件定位、校正、固定等。

3、制作、倒运、安装、油漆防腐。
	T
	2.50
	
	

	3.10
	葫芦轨道
	工程量计算规则：按照钢轨成品吨计算,涂装费用（如有）、配套埋件、锚栓、连接板、节点板、销轴、螺栓、垫片等费用包含在综合单价内，不单独计取费用、不单独计算工程量。
	1、轨道扣件安装（含配套埋件锚栓等），费用含在综合单价内，满足设计要求，含扣件垫片等配套安装。

2、工作内容：按 2018 年版电力概算要求。
	T
	1.608
	
	

	3.11
	钢梯
	工程量计算规则：按照钢结构成品重量计算，不计算涂装重量， 连接板、节点板、螺栓等按成品重量计算工程量。
	材质：Q235B。

2、除锈等级 Sa2.5。

3、参考油漆品种、防腐漆膜厚度：环氧富锌底漆 60μm，环氧云铁中间漆 80μm，聚氨酯面漆 60μm，以施工图为准。

4、钢梯、爬梯、栏杆，钢盖板等其他钢结构。

5、工作内容：制作、除锈、涂装、包装、加工、厂内保管、装车、运输至施工现场指定地点；指定地点的材料设备卸车、现场倒运、保管、拼装、焊接、安装、节点漆供货及补涂（随时补涂，不得超过两天）、焊接检测、螺栓的复检、消缺。
	t
	1
	
	

	授权委托人签字：                                                                   年   月   日

	3.12
	砌块墙
	工程量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算。
	1、250mm 厚，采用 A5.0(B06) 蒸压加气混凝土砌块，Ma5.0 的专

用砌筑砂浆砌筑。:防潮层以上采用加气混凝土砌块。防潮层以下墙体采用实心砖，Ma5.0 的专用砌筑砂浆砌筑。

2、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m3
	109.040
	
	

	3.13
	内墙抹灰
	工程量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算。
	1、墙体材料:综合。

2、做法：（1）5 厚 DP M20 砂浆（1:2.5 水泥砂浆）找平抹光。

（2）10 厚 DP M5 砂浆（1:1：6 水泥石灰膏砂浆）打底扫毛。

（3）界面剂一道。

（4）用修补砂浆局部修补墙面，DP 砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布。

3、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内。
	m2
	307.20
	
	

	3.14
	外墙抹灰涂料
	工程量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算。
	1、基层材料:综合。

2、做法：（1）丙烯酸涂料。

（2）6 厚 DP M20 砂浆（1：2.5 水泥砂浆）压实抹平。

（3）9 厚 DP M15 砂浆（1：3 水泥砂浆）扫毛或划出纹道。

（4）界面剂一道。

（5）喷湿墙面。

3、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m2
	376.0
	
	

	3.15
	釉面砖墙面墙裙
	工程量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算。
	1、基层材料:综合。

2、釉面砖墙面。

3、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m2
	144.0
	
	

	3.16
	地面
	工程量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算。
	1、水泥砂浆地面，设防水层；

2、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m2
	81.00
	
	

	3.17
	楼梯间地面
	工程量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算。
	1、石英砖地面，无找坡层。

2、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m2
	15
	
	

	授权委托人签字：                                                                   年   月   日

	3.18
	冲洗楼面
	工程量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算。
	1、水泥砂浆楼面，设防水层。

2、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m2
	81.00
	
	

	3.19
	楼梯间楼面
	工程量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算
	1、石英砖楼面，无找坡层。

2、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m2
	15.00
	
	

	3.20
	顶棚
	工程量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算。
	1、普通内墙涂料顶棚。

2、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m2
	192.00
	
	

	3.21
	屋面
	工程量计算规则：依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算。
	1、二级防水，满足设计要求。

2、工作内容：同 2018 年版电力概算定额规定内容。
	m2
	96.00
	
	

	3.22
	窗
	工程量计算:执行电力工程预算定额(2018 年版)工程量计算规则
	1.塑钢窗，单玻 6 厚;

2.制作、运输、吊装、就位、安装五金、配件、周边塞口、清理等具备使用的全部工作。
	m2
	19.2
	
	

	3.23
	门
	工程量计算:执行电力工程预算定额(2018 年版)工程量计算规则
	1.成品钢质保温门;

2.制作、运输、吊装、就位、安装五金、配件、周边塞口、清理等具备使用的全部工作。
	m2
	10.080
	
	

	3.24
	成品钢质乙级防火门
	工程量计算:执行电力工程预算定额(2018 年版)工程量计算规则
	1.成品钢质乙级防火门;

2.制作、运输、吊装、就位、安装五金、配件、周边塞口、清理等具备使用的全部工作。
	m2
	7.2
	
	

	3.25
	散水
	工程量计算规则：以混凝土实际面积以“平方米”计算
	1、混凝土散水做法：

（1）60 厚 C20 细石混凝土面层,撒 1:1 水泥砂子压实赶光。

（2）150 厚粒径 10~40 砾石灌 DMM5 砂浆(M5 混合砂浆)或 300 厚 3:7灰士分两步夯实，宽出面层 100。

（3）压实填士,压实系数≥93%,向外坡 3%~5%。
	m2
	2066.0
	
	

	授权委托人签字：                                                                   年   月   日

	3.26
	坡道
	工程量计算规则：以混凝土实际硬化面积以“平方米”计算
	1、坡道（1、混凝土面层重载坡道（1）250 厚 C30 混凝土，内配Ф

12 双向钢筋@150x150（双层钢筋），表面随打随抹平；

（2）300 厚级配碎石，压实系数≥0.95，宽出面层 300，地基承载力特征值fak≥200kPa；

（3）素土夯实（坡度按工程设计）。重载坡道构造 做法详 06J305《重载地面、轨道等特殊地面》之 16 页。
	m2
	63.4
	
	

	3.27
	台阶
	工程量计算规则：按照混凝土水平投影硬化面积以“平方米”计算。
	1、混凝土台阶做法:

（1）80 厚 C20 混凝土，随打随抹，上撒 1:1 水泥砂子压实赶光，台阶面向外坡 1%；

（2）300 厚粒径 10~40 碎石灌 M2.5 混合砂浆或 300 厚 3:7 灰士分两步夯实，宽出面层 100；

（3）压实填土,压实系数≥93%。
	m2
	20.16
	
	

	四
	水电专业土建
	

	4.1
	电缆沟
	工程量计算规则依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算，不单独计取钢筋费用。
	1、800X800 混凝土地沟，长 100 米，型号 R0808-1，图集 02J331。

2、混凝土强度等级:基础 C35,垫层 C20 聚合物水泥混凝土;工作内容同 2018 年版电力概算。
	m3
	64
	
	

	4.2
	室内消防炮钢筋混凝土矩形立式阀门井
	工程量计算规则依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算
	1、井深 H=2800mm，见图集 05S502-68。

2、C35,垫层 C20 聚合物水泥混凝土。

3、工作内容同 2018 年版电力概算。
	个
	2
	
	

	4.3
	喷洒抑尘系统钢筋混凝土矩形立式阀门井
	工程量计算规则依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算
	1、井深 H=2800mm，见图集 05S502-68。

2、C35,垫层 C20 聚合物水泥混凝土。

3、工作内容同 2018 年版电力概算
	个
	1
	
	

	4.4
	接地网
	工程量计算规则:按设计图示尺寸按 m 计算，不计损耗与搭接
	1.名称:接地母线 镀锌扁钢-40X4；

2.工作内容:包含但不限于运输保管、配合土石方开挖回填、 接地母线敷设、焊接、接地检测等；
	m
	5
	
	

	4.5
	接地网


	工程量计算规则:按设计图示尺寸按 m 计算，不计损耗与搭接
	1.名称:接地母线 镀锌扁钢-60X8

2.工作内容:包含但不限于运输保管、配合土石方开挖回填、接地母线敷设、焊接、接地检测等。
	m
	840
	
	

	授权委托人签字：                                                                   年   月   日

	4.6
	接地极
	.工程量计算规则:按图示数量计算
	1.名称:接地极 中 50 镀锌钢管 L=2500；

2.工作内容:包含但不限于配合土石方开挖、钻孔、接地极安装、接地检测等；
	根
	20
	
	

	4.7
	新建排水沟
	工程量计算规则依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算
	1、钢筋混凝土 400×400mm，顶部设铸铁篦子 ；

2、工作内容同 2018 年版电力概算；
	m3
	93.76
	
	

	4.8
	钢筋混凝土管
	工程量计算规则依据 2018 年版电力概算定额相关规定计算
	1、材质规格：预应力混凝土承插或平口管，直径 DN400；

2、工作内容同 2018 年版电力概算；
	m
	30
	
	

	4.9
	防撞装置
	
	1.防撞柱，直径 299*8 钢管内灌混凝土，高度 2.4m，高出地面 1m，外刷黄黑漆，表面粉刷黄黑相间的线条，C20 素混凝土基础600mm*600mm*1800m，外露部分一半做 50mm 厚 C20 混凝土护脚。
	根
	2
	
	

	五
	其他项目：满足技术协议中要求，负责完成本标段施工区域全封闭围挡，并设置满足要求的车辆道闸、人员道闸、视频监控、施工广播及其附属配套设备等，将通讯、电源等线路接至招标方指定的接口位置。实现安全管理全过程管控，以下任为缺项也自行添加。
	

	5.1
	视频监控
	
	详见技术协议
	项
	1
	
	

	5.2
	围挡
	
	详见技术协议
	项
	1
	
	

	5.3
	六牌两图
	
	详见技术协议
	项
	1
	
	

	5.4
	发包方临建
	
	满足现场使用需要，据实结算；
	项
	1
	
	

	6
	合计
	/
	/
	/
	/
	
	

	授权委托人签字：                                                                   年   月   日

	
	报价汇总
	

	7.1
	零星用工（壮工，十小时制）
	按项目管理人员签字单据
	
	
	
	
	

	7.2
	零星用工（技工，十小时制）
	按项目管理人员签字单据
	
	
	
	
	

	授权委托人签字：                                                  年   月   日


竞价报价说明:（每页授权委托人签字） 

1.报价依据本工程竞价须知和合同文件的有关条款进行编制。

2.清单表中所填入合价包括人工费、辅料费、辅材倒运费、措施费、管理费、利润、税金、甲供材料卸车费、完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用以及所测算的风险金等全部费用。

3.本工程报价中的每一单项均应填写单价和合价，合同附件一承包范围中包含的内容未列出清单项目的，劳务班组自行考虑到报价中，未列出清单项目产生的费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
4.合计的金额数目必须与竞价总价相符。

劳务班组：                                
授权委托人：                （签字、指模）     

时间：      年      月      日

五、拟投入的资源

拟投入本工程的主要管理人员情况

	序号
	姓名
	拟任职务
	身份证号
	职业资格

证书及等级

	1
	
	 班组负责人
	
	

	2
	
	技术负责人
	
	

	3
	
	生产经理
	
	

	4
	
	安全员
	
	

	5
	
	质检员
	
	

	6
	
	记工员
	
	

	
	
	。。。。。
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注:表后附相应人员身份证、执业资格证书复印件。
拟投入本工程的主要施工设备情况

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	出厂日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


劳动力计划表

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	

	瓦工
	
	
	

	电工
	
	
	

	壮工
	
	
	

	电工
	
	
	

	。。。
	
	
	

	根据实际需要填写
	
	
	

	合计
	
	
	

	技术工人（特种作业人员）的比例：


六、主要施工业绩一览表

（需提供不少于两份合同复印件）

	序号
	工程名称
	工程地点
	合同价款
	发包人
	施工年份
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


七、履约保函格式
致：_________________________ 
鉴于                  （承包人名称，以下简称承包人）与贵方于【     】年【   】月【   】日签订了编号为【      】的工程施工劳务合同（以下简称本合同），由承包人负责建设__________工程。 
鉴于贵方在本合同中要求承包人提供总金额为人民币【      】万元的银行保函，作为承包人履行本合同的履约保函。

为此，根据承包人的申请，本银行             （银行名称及法定地址），特向贵方出具本履约保函，并在此声明： 
1、本履约保函为无条件的不可撤销的银行保函； 
2、本履约保函金额为人民币【           】万元； 
3、如果由于承包人在履行本合同过程中的作为或不作为、故意、疏忽或过失、过错等原因，使贵方遭受任何损失时，贵方即可向本行发出要求支付的书面通知。本行在收到该通知后将立即按该书面通知所要求的支付金额和时间进行支付。贵方在发出此类通知时无需随附任何证据或证据性材料，也无需说明任何理由； 
4、本行特此放弃所有因贵方与承包人之间发生争议或相互索赔而享有的任何抗辩权； 
5、本行进一步同意，如果本合同发生任何情况的修改、修订、补充或其他变化，本行在本履约保函中的责任将不会发生任何变化，本合同的前述变化也无须通知本行； 
6、本履约保函在从签发之日起至___________工程全部移交证书签发后满一年之日止的期间内有效。 

银行名称：（盖章）
银行地址：
法定代表人：
邮编：
电话：
传真：
日期：       年    月     日
